

Projekt- og tidsplaner for MC5/MC6 laboratorieprojekterne i 2008

Laboratoriemedicin - den elektroniske hverdag



Projekt- og tidsplaner for MC5/MC6
Laboratorieprojekter i 2008

Velkomst, referat fra sidst

Præsentation af deltagere

Laboratoriemedicin – Hjemmesiden

- Hvem er med på hvilke projekter
- Hvor langt er man, tidsplaner
- Kontaktpersoner i den enkelte region
- Vejledninger, sådan gør I
- Statistik

Status på de enkelte projekter

- Regionerne rundt – hvor langt er man og planerne for de enkelte delprojekter gennemgås for Delprojekt 1 – 7

Status og planer for de enkelte udviklingsprojekter

Frokost



Projekt- og tidsplaner for MC5/MC6 Laboratorieprojekter i 2008

Fokus på 3-kant

- Nummersystemer, hvordan sender og modtager man. Kontakt fra servicelab. til afsendelseslab. SSI gennemgang af kontaktskema.

Fokus på Sundhed.dk

- Vejledninger og laboratoriesvarsopslog. Hvordan gør man, evaluering af brugen. Skal der laves en national fælles skabelon. Adgang til vejledninger fra lokale databaser.
- NKN-nye kortnavne, bruges på Sundhed.dk
- Den nye visning – mikrobiologi kommer med

Aftaler og opgaver for de næste 4 måneder
Afslutning, herunder ny mødedato.



MedCom 5/6

laboratoriemedicin

hjemmesiden

- **Hvem er med på hvilke projekter**
- **Hvor langt er man, tidsplaner**
- **Kontaktpersoner i den enkelte region**
- **Vejledninger, sådan gør I**
- **Statistik**



Projekt- og tidsplaner for MC5/MC6

Laboratorieprojekter i 2008

AMT/REGION:		Opgave der er kritisk	Kontaktperson	delta ger
Laboratoriemedicin				sætx
Delprojekt 1	Webreg udbredelse			
Delprojekt 2	Elektronisk sendeseddel	Køb software, 3 kant inden 1.4.2008		
Delprojekt 3	Rekvisitionshotel	Køb software inden 1.4.2008		
Delprojekt 4	Labsvar mellem Laboratorier	køb 3 kant 1. april 2008		
Delprojekt 5	Producent/producentkode i svar	Køb software inden 1.4.2008		
Delprojekt 6	Nationale kortnavne			
Delprojekt 7	Vejledninger på Sundhed.dk			
Delprojekt 8	Fælles nummersystem			
Delprojekt 9	WebQuality			
Delprojekt 10	Bedre visning KKA svar Sundhed.dk			
Delprojekt 11	Glasmodtag			
Delprojekt 12	Demolaboratorium etableres			
Delprojekt 13	Mikrobiologibank etableres			





Besparelse i år i kr.: 0460922225

Dokumenter sendt med MedCom i alt: 0289548808

Kommune-projekter	Sundhed.dk-understøttelse	Fælles medicinprojekt	SUP/e-journal	Konsolidering/udbredelse	SIP-indberetning
-------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	--------------------------	------------------

- > STANDARDER
- > TESTCENTER
- > EDI-TOPPEN
- > SUNDHEDS-DIX (SDN)
- > HVEM KAN HVAD NU?
- > MEDCOM-GODKENDE SYSTEMER
- > KODER/TABELLER/YDERE
- > KALENDER
- > MØDER OG REFERATER
- > KURSER
- > NAVNE OG ADRESSER
- > MEDCOM - IN ENGLISH
- > MEDCOM 1-4
- > MEDCOM INTERNATIONAL
- > BREFHOST - HENVISNINGSHOTELLET

Nyheder

- SDN-statistik for april måned** 23-05-2008
April måneds SDN-statistik er klar
[Læs mere >](#)
- Danske læger nr. 1 i Europa** 20-05-2008
I anvendelse af IT hos praktiserende læger er danske læger nr. 1 i Europa
[Læs mere >](#)
- WebReq-statistik for april 2008** 19-05-2008
Så er april måneds WebReq-statistik klar
[Læs mere >](#)
- Opdatering af ydertabeller** 16-05-2008
MedComs ydertabeller er blevet opdateret.
[Læs mere >](#)
- EDITOPPEN for april 2008** 15-05-2008
Så er statistikken for april måned opdateret
[Læs mere >](#)

[RSS](#) [Nyhedsarkiv/-abonnement >](#)

Kalender

- [04-06-2008](#)
Laboratoriekonsolideringsmøde
- [11-06-2008](#)
6. WebReq-brugergruppemøde
- [15-06-2008](#)
Leverandørkursus SIP-projektet
- [16-06-2008](#)
Leverandørkursus SIP-projektet
- [16-06-2008](#)
13. infrastrukturgruppemøde

[Se kalender >](#)

MedCom 5/6

laboratoriemedicin

- **Regionerne rundt – en for en,**
 - skema udfyldes af MC.
- **Hvem er med på hvilke projekter**
- **Hvor langt er man, tidsplaner**
- **Kontaktpersoner i den enkelte region**
- **Problemer**
- **Systemernes status**



MedCom 5/6

laboratoriemedicin

- **Producentkode i svar**
 - Progrator problemer
 - Start 1. juli?
 - Husk at I skal have egne mapningstabeller på plads
- **NKN – status**
- **Vejled. SDK**
 - eftermiddag



Projekt- og tidsplaner for MC5/MC6 Laboratorieprojekter i 2008

NationalKortNavne

Delprojekt 6

- NKN er næsten klar til godkendelse

20	NPU02050	Fibrinogen (koag.);P			Hæmostase
20	NPU21536	Fibrinogen (koag.);P			Hæmostase
21	NPU12556	Fibronectin-Ab(IgA);P			Hæmostase
29	NPU02343	Heparin lav molmasse (enz.);P			Hæmostase
30	NPU02342	Heparin lav molmasse (koag.);P			Hæmostase
34	NPU01685	INR, Koagulationsfaktor II+VII+X;P			Hæmostase
24	NPU14001	Kapillærblødning Duke;Pt			Hæmostase
23	NPU04032	Kapillærblødning Ivy;Pt			Hæmostase
23	NPU14002	Kapillærblødning Ivy;Pt			Hæmostase



MedCom 5/6

laboratoriemedicin

- **Delprojekter 8-13**

8.Fælles nummersystem – møde i august

9.WebQuality – klar 1. aug

10.Bedre Visning SDK

11.Glasmodtag

12.Demolab

13.Mikrobiobank



Projekt- og tidsplaner for MC5/MC6

Laboratorieprojekter i 2008

AMT/REGION:		Opgave der er kritisk	Kontaktperson	delta ger
Laboratoriemedicin				sætx
Delprojekt 1	Webreg udbredelse			
Delprojekt 2	Elektronisk sendeseddel	Køb software, 3 kant inden 1.4.2008		
Delprojekt 3	Rekvisitionshotel	Køb software inden 1.4.2008		
Delprojekt 4	Labsvar mellem Laboratorier	køb 3 kant 1. april 2008		
Delprojekt 5	Producent/producentkode i svar	Køb software inden 1.4.2008		
Delprojekt 6	Nationale kortnavne			
Delprojekt 7	Vejledninger på Sundhed.dk			
Delprojekt 8	Fælles nummersystem			
Delprojekt 9	WebQuality			
Delprojekt 10	Bedre visning KKA svar Sundhed.dk			
Delprojekt 11	Glasmodtag			
Delprojekt 12	Demolaboratorium etableres			
Delprojekt 13	Mikrobiologibank etableres			



Projekt- og tidsplaner for MC5/MC6 Laboratorieprojekter i 2008


WebQuality

Delprojekt 9

- Modulet er færdigudviklet som en del af WebReq d. 1.8.2008.
- Laboratorierne og deres leverandører tilpasser sammen deres system til modtagelsen af kvalitetssikringsdata.
- Købes hos DMDD

The screenshot shows the 'WebReq Alfa LABORATORIEREKVISITION' interface. At the top, it displays the practice name 'MedCom & Petersen (123456), DGV' and the patient name 'Britta Berggren, 1509814844 (n)'. Below this, the laboratory is set to 'Holbæk, Sygehus Vestsjælland' and the profile is '[Ny profil]'. The main section is titled 'REKVISITION: KLINISK KEMI: NORMALVISNING' and shows a list of tests with checkboxes and dropdown menus for units. The tests listed are CRP PN;P, Glu PN;P(kB), and Hemoglobin PN;B, all with 'Normal' units. A sidebar on the left lists various tests with checkboxes, including Hemoglobin PN;B, CRP PN;P, Creatinin PN;P, Glu PN;P(kB), and INR PN;P. At the bottom, there are navigation buttons for 'Afslut', 'Ny rekvisition', 'Udskriv analyseregister', and 'Kopier standardprofiler'.

MedCom 5/6 trekantproblematikken



MedCom 5/6

3-kantproblematikken

- **Er alle systemer klar? Send/modt**
- **Mikrobiologi nyt rekv. modul til KMA**
- **Nummersystemer**
- **Send og modtag / omnummerering**
- **Aftal med servicelab om igangsætning**
- **Aftal med SSI om igangsætning**
 - SSI kontaktskema



MedCom 5/6

3-kantproblematikken

- **Rekvissionshotellet**
 - Medsend analysenavn
 - Hente rekv. direkte ned i lab. system ved pt. der møder op i amb.



Projekt- og tidsplaner for MC5/MC6 Laboratorieprojekter i 2008

Rekvissionshotel

Delprojekt 3

- Originalrekvirenten
- Fravælge svar
- Labays skal hente rekvissionerne fra Hotellet



Laboratorievejledninger på sundhed.dk

Status på sundhed.dk løsningen
Laboriekommunikationsprojekter i
Medcom, mødet 4. juni 2008

MedCom 5/6

Laboratoriemedicin

- **Aftaler**
- **Opgaver til næste gang**
- **Næste møde:**
 - ***Onsdag d. 22. oktober***

