

Til laboratoriemedicingruppen

Aflysning: Laboratoriemedicin 3. møde den 6. oktober 2008

Kære alle!

Som aftalt har vi planlagt det 3. møde i laboratoriemedicingruppen til at skulle holdes d. 6. oktober 2008. Imidlertid mangler vi mange tilbagemeldinger om kontaktpersoner og planer fra jer. Derfor aflyses mødet. Vi planlægger en ny mødedato **torsdag den 4. december**, så reserver den allerede nu! Vi udsender mødeindkaldelse primo november med dagsorden.

Vi vil i mellemtiden bede jer iværksætte initiativer på de enkelte delprojekter, så vi har en væsentlig anvendelse til december. Vi vil også kontakte jer på det enkelte laboratorium for at få betydeligt mere gang i udbredelsen.

Har I behov for det, kommer vi også gerne rundt og fortæller lidt om projekterne. I kan følge udbredelsen på månedlige statistikker ud for de enkelte delprojekter på: <http://www.medcom.dk/default.asp?id=110641>

Siden sidst er der sket følgende:

Delprojekt 1: WebReq-udbredelse:	Udbredelse fortsætter. Kun få mangler at komme i gang. Nordjylland, Ringkjøbing klinisk biokemi samt immunologi i forskellige "amter".
Delprojekt 2: Interlab. Rekvirering (sendeseddel):	Test af forsendelser fra Labka til Mads pågår
Delprojekt 3: Rekvirationshotel:	Ikke megen aktivitet. Standarden rettes til.
Delprojekt 4: Interlab.svar:	Mange er i gang, men ikke betydeligt.
Delprojekt 5: Producentkode i svar:	Alle lægesystemer klar og har sendt opdateringer ud. I kan starte 1. oktober.
Delprojekt 6: Nationale kortnavne:	Sendt i høring. Tilbage melding 15. sept.
Delprojekt 7: Vejledn. på sundhed.dk:	Lægesystemer kan nu linke direkte, når der er producentkode på. Vejledninger skal lægges på sundhed.dk. MedCom undersøger mulighed for viderestilling af link til lokale databaser.
Delprojekt 8: Fælles nummersystem:	Konsensusmøde d. 3. okt.
Delprojekt 9: WebQuality:	Systemet er klar til brug. Aftestes i de næste 2 mdr.
Delprojekt 10: Bedre visning SDK:	Forventes klar 2. kvartal 2009. Finansiering løses i efteråret
Delprojekt 11: Glasmodtag:	Aktiviteter ikke påbegyndt
Delprojekt 12: Demolab:	Er aftalt at være Nykøbing Falster. Startdato meldes ud senere.
Delprojekt 13: Mikrobiobank:	Er startet. Klar til drift 1. jan 2009.

Venlig hilsen

Margit Rasmussen og Ib Johansen
MedCom