

Telesår, status pr. 6. april 2010

Det telemedicinske program har fået bevilliget 9.1 mill. kr. til et demonstrationsprojekt finansieret af ABT. En del af aftalen er at indgå i et tæt samarbejde med Århus Kommune, deres region nord afdeling. Århus har fået en bevilling på ca. 1 mill. kr. til et demonstrationsprojekt, der handler om telemedicinsk behandling af venøse bensår. Begge projekter skal anvende samme tekniske platform, hvorfor projekterne med fordel vil dele overordnet projektledelse, evalueringsværktøjer, uddannelse mm.

MedCom har udarbejdet samarbejdsaftaler, som er sendt til spydspidsregionerne og – kommunerne til endelig godkendelse. Projektsekretariatet er på plads og består af:

Projektleder: Jane Clemensen 60%

Projektkoordinator Janne Rasmussen, 50%

Studentermødthælp: Aske Denning, 16 timer om ugen.

Vi har ansat person der skal stå i spidsen for udvikling af tekniske standarder mhp at sikre, at den anvendte sårjournal kan integreres med øvrige journal- og plejesystemer. Vedkommende starter den 1. maj 2010. Hver projektorganisation udpeger ligeledes relevante personer til denne arbejdsgruppe.

I forhold til at opnå milepælene i fase 1, så mangler der underskrift fra 1 region og 1 (ud af 8) kommuner. Desuden mangler der implementeringsplaner for alle kommuner. Dette er uddybet i nedenstående.

Første projektperiode: 01.01.10 – 31.03.10 (se bilag)

Afholdte aktiviteter:

- Møde med kommuner i Region Syddanmark
- Sårprojektet som case i EU kommissionens workshop: "Telemedicine and legal aspects"
- Der var kick off for projektet den 8. marts med ca. 250 deltagere. Dette kick off erstatter den i projektbeskrivelsen nævnte "national følgegruppe". Alle deltagere får mulighed for at følge projektet gennem nyhedsbreve. Projektet vil afholde en lignende afsluttende konference, hvor der samles op på resultater og erfaringer.
- Forundersøgelse i forhold til evalueringsworkshoppen

Opgaver (første projektperiode:) for MedCom:

- Der er udarbejdet et notat til Regionerne og kommunerne omkring projektet.
- Dokumentationsredskaber til registrering af medfinansiering udleveret til regionerne.
- Folder er færdig og ligger på hjemmesiden
- Reportage fra Kick Off er på hjemmesiden
- Hjemmesiden er under udvikling
- Juridiske spørgsmål er i første omgang afklaret på baggrund af en proces med jurist i Sundhedsstyrelsen
- Projektplan er udarbejdet
- Nedsættelse af diverse grupper, herunder styregruppe (gruppen er nedsat og holder første møde den 21. maj), teknikergroupe og følgegruppe
- Der er indgået aftale med Dansk Telemedicin omkring test af mobiltelefoner (mangler en skriftlig kontrakt)
- Kravspecifikation til standarder med inddragelse af Digital Sundheds arkitekturenhed, første møde i teknikergruppen er afholdt. Der er ansat en standardperson i MedCom fra den 1. maj 2010.

Opgaver (første projektperiode 01.01.10 – 31.03.10) for Projektorganisationerne:

- Nedsættelse af diverse projektgrupper

- Udarbejdelse af lokal implementeringsplan: mangler at blive udarbejdet for alle 8 kommuner og milepælen rykkes til fase 2, da samarbejdsaftalerne enten ikke er underskrevet eller er blevet det sent i fase 1.
- Aftaler med leverandør: begge regioner er i proces omkring indgåelse af kontrakt. Århus Kommune er i fuld gang og har indgået aftaler.

Der er indgået samarbejdsaftaler med følgende kommuner:

- Kalundborg Kommune
- Midtfyns Kommune
- Odense Kommune
- Nordfyns Kommune
- Sorø Kommune
- Guldbergsund Kommune
- Svendborg Kommune

Der er indgået samarbejdsaftale med følgende regioner:

- Region Sjælland

Planlagte aktiviteter:

- Der afholdes evalueringsskole for alle projektorganisationer den 11. maj, der er sendt en foreløbig invitation ud.
- Det er planlagt at MedCom tager på visit hos de enkelte kommuner og vejleder dem i forhold til den kommende afrapportering til ABT.
- Der afholdes styregruppemøde den 21. maj.

Problemområder eller områder til afklaring:

Mht på en national implementering af telemedicin generelt herunder telesår, vil der være behov for at man fra centralt hold tager stilling til en fremtidig afregningsmodel.

Der er stadig spørgsmål omkring udbud, der er uafklaret.

Der har været en del debat omkring evidensen bag vurderingen af at telemedicinsk sårbehandling kan reducere antallet af amputationer med 25%. Flere læger har kraftigt opponeret mod denne vurdering og ønsker at udføre et randomiseret studie, der kan give et højere evidensgrundlag. Dette er under planlægning på OUH, hvorfor dette parameter i første omgang og ifølge aftale med ABT fonden tages ud af den kommende evaluering.

Bilag:

Faser og leverancer

	Projektfase	Aktiviteter	Projektleverance-milepæl (kort og præcist navn)	Forventet periode mdr. og år	Nøgleleverancer/produkt som milepæl resulterer i (fx pilotdrift afsluttet, idriftsættelse af system påbegyndt)
1	Projektstart	Samarbejdsaftaler indgået med 2 spydspidsregioner og 8 kommuner	- Samarbejdsaftaler - Lokale implementeringsplaner	01.01.10 – 30.03.10	Forpligtende samarbejdsaftaler med tilhørende lokale implementeringsplaner er indgået
2	Projektinitivering	Teknisk implementering Organisatorisk implementering	- Nulpunktsmålinger - Anskaffelse af elektronisk sårjournal - Anskaffelse af mobilkameraer - Teknisk afestning - Uddannelsesforløb Region Syddanmark - Uddannelsesforløb Region Sjælland	01.04.10 – 30.09.10	Elektronisk sårjournal og mobilkameraer anskaffet og teknisk afestet Uddannelse og igangsætning af klinisk anvendelse gennemført
3	Projektgennemførelse	Demonstrationsafprøvning	- Afprøvning - Indsamling og bearbejdning af data	01.10.10 – 30.01.11	
4	Projektafslutning	Effektmåling og samlet evaluering	- Business case udarbejdet - Arbejdskraftbesparende potentiale beregnet - Offentliggørelse af resultater	01.02.11 – 01.04.11	Effektmåling og evaluering skal afdække, om projektet lever op til sine succeskriterier