



Dagsorden for 8. møde i programstyregruppen for telemedicin, hjemmemonitorering og egenomsorg

Onsdag den 1. september 2010 kl. 10-12, MedCom, Rugårdsvej 15, Odense

Deltagere:

Ivan Lund Pedersen	Digital Sundhed
Mette Thiim	ABT-fonden
Anne Dichmann Sorknæs	Danske Patienter
Lars Demant	Region Sjælland
Nicolai Arvedsen	Danske Regioner
Gunilla Svensmark	Dansk Sygeplejeråd
Bjarne Christiansen	Frederiksberg Kommune
Peter Munch Jensen	Indenrigs-og Sundhedsministeriet
Poul Erik Kristensen	Kommunernes Landsforening
Jakob Andreas Salfelt	Lægeforeningen
Henrik Bjerregaard Jensen	MedCom
Peter Simonsen	Region Syddanmark
Finn Klamer	Sundhed.dk
Lars Hulbæk	MedCom
Heini Laursen (ref.)	Digital Sundhed

Afbud:

Ingen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Meddelelser
3. Status for udmøntning af økonomiaftalen
4. Evaluering af teletolkeprojektets 1. fase
5. Fortsat drøftelse af hjemmemonitorering
6. Status for telesårprojektet
7. Status for telepsykiatrisk spydspidsprojekt
8. Status på teledermatologi i Danmark
9. Evt.

Dagsorden

1) Godkendelse af referat fra sidste møde

Bilag 1: Referat fra 7. programstyregruppemøde den 16. juni 2010.

Indstilling

Programstyregruppen godkender referatet.

2) Meddelelser

3) Status for udmøntning af økonomiaftalen

4) Evaluering af teletolkeprojektets 1. fase

Bilag 2: Evalueringsrapport

Bilag 3: Status for teletolkeprojektet, august 2010

Sagsfremstilling

Den kliniske afprøvning, med deltagelse af sygehusafdelinger i 4 af 5 regioner, er nu afsluttet og Devoteam's evalueringsrapport om 1. fase af den nationale implementering i regionerne forelå den 24. august 2010. Rapporten indeholder bl.a. arbejdsgangsanalyser og opsamler kritiske succesfaktorer og gode råd. Det konkluderes, at videotolkning er særdeles anvendeligt i stort set alle situationer, men at en udbredt anvendelse kræver brugervenligt videoudstyr, ledelsesopbakning, gåpåmod, klart definerede arbejdsgange samt information til de involverede parter.

I de første 7 måneder af 2010 er der gennemført 565 teletolkninger på de danske sygehuse, heraf langt hovedparten i Syddanmark og Midtjylland. Region Sjælland har som den eneste region endnu ikke taget løsningen i brug.

Der er fortsat god interesse fra kommunerne. Der teletolkes aktuelt i Odense, Kolding og Århus kommuner. 4 kommuner er herudover i gang med konkret planlægning af pilotafprøvning og yderligere 6 kommuner har henvendt sig med positiv interesse.

I samarbejde med alle 5 regioner har projektet udvalgt 17 lægepraksis til pilotafprøvning med opstart i efteråret 2010. Antallet af pilotpraksis er øget på konkret forespørgsel fra regionerne og god interesse i lægepraksis med stort tolkebehov.

Af praktiske årsager har MedCom været i dialog med Sundhedsministeriet og ABT-fonden med henblik på at afrapportere 4 gange årligt i stedet for 2. Årsagen er likviditetsproblemer i MedCom, som følge af teletolkebevillingens størrelse i forhold til MedComs basisbudget.

Indstilling

Programstyregruppen tager status for teletolkeprojektet til efterretning, herunder at projektet fremover af praktiske årsager rapporterer 4 gange årligt til ABT-fonden. Anbefalingerne fra evalueringen af projektets 1. fase inddrages i arbejdet med at opnå projektets udbredelses mål. I forbindelse med afrapporteringen ved

årsskiftet gøres status i forhold til projektets delmål om at teletolkning er et tilbud på 25% af landets sygehusafdelinger ultimo 2010.

5) Fortsat drøftelse af hjemmemonitorering

Sagsfremstilling

På programstyregruppemødet den 16. juni 2010 drøftedes kort status på de nationale aktiviteter vedr. hjemmemonitorering. Det blev bl.a. aftalt, at Danske Regioner og KL på baggrund af erfaringer fra tidligere projekter skulle overveje mulighederne for at igangsætte stor-skala projekter. Danske Regioner og KL giver på mødet en mundtlig status på området.

Indstilling

Programstyregruppen tager orienteringen til efterretning..

6) Status for telesårprojektet

Bilag 4: Statusrapport for telesårprojektet

Sagsfremstilling

Telesårprojektet skrider planmæssigt frem og er godt i gang med projektets 2. fase: "projektinitiering", omfattende teknisk implementering og organisatorisk implementering. Den praktiske anvendelse af løsningen med tilhørende dataindsamling forventes igangsat 1. oktober 2010, hvilket er i overensstemmelse med projektets tidsplan.

Der er udarbejdet scenarier med henblik på udvikling af standarder for dataudvekslingen mellem sårjournalen og IT systemerne på sygehuse og i kommunerne. Projektstyregruppen for telesårprojektet har drøftet muligheden for at forlænge projektet med op til 4 måneder (frem til 1. august 2011), med det formål at forbedre datagrundlaget for evalueringen, da der med den planlagte dataindsamlingsperiode på 4 måneder er stor risiko for et u hensigtsmæssigt lavt antal patient cases.

Indstilling

Programstyregruppen tager status for telesårprojektet til efterretning, idet det understreges, at vilkårene for en eventuel forlængelse af projektperioden med op til 4 måneder, skal aftales konkret mellem MedCom og ABT fonden.

7) Status på Telepsykiatri i Region Midtjylland

Bilag 5: Status på telepsykiatri

Sagsfremstilling

Som en del af teletolkeprojektet gennemføres i overensstemmelse med projektplanen et telepsykiatrisk spydspidsprojekt, med henblik på at sikre den tekniske videoinfrastrukturens anvendelighed til andre formål end teletolkning. Der er således i ABT-fondens bevilling til teletolkeprojektet afsat 400.000 kr. til et spydspidsprojekt for telepsykiatri. På mødet i programstyregruppen for telemedicin den 7. oktober 2009 blev til besluttet, at det telepsykiatriske spydspidsprojekt skulle iværksættes i tæt samarbejde med Region Midtjylland. Samarbejdsaftalen med Region Midtjylland indebærer aktiviteter indenfor følgende områder frem til juli 2011:

Teletolkning, videovisitation, undervisning/supervision, shared care, behandling i eget hjem, møder/konferencer, pårørende, tværsektorielt samarbejde, fristforlængelser.

Følgende parter involveres i projektet:

Domstole, social- og behandlingspsykiatri, praktiserende læger, patienter/pårørende, kommune.

Der etableres i forbindelse med projektet en national erfaringsudvekslingsgruppe, der afholder 1. møde den 11. oktober 2010.

Indstilling

Programstyregruppen tager status for telepsykiatriprojektet til efterretning og orienteres til kommende programstyregruppemøder om projektets fremdrift.

8) Status på Teledermatologi

Bilag 6: Status på teledermatologi

Sagsfremstilling

Det nationale program for telemedicin, hjemmemonitorering og egenomsorg har, jf. kommissoriet, blandt andet til formål at "opsamle og dele viden om nationale og internationale telemedicinske koncepter i relation til aktuelle sundhedspolitiske og kliniske udfordringer i Danmark, herunder at drive en række erfaringsfora".

MedCom har i samarbejde med alle regioner i starten af 2009 etableret en tværregional erfaringsudvekslingsgruppe om teledermatologi (se <http://www.medcom.dk/wm110860>). På baggrund af møderne i gruppen gives en kort status på anvendelsen af teledermatologi i Danmark.

Indstilling

Programstyregruppen tager status på teledermatologi i Danmark til efterretning.

9) Evt.