

Telesår, status pr. august 2010

Det telemedicinske program har fået bevilliget 9.1 mill. kr. til et demonstrationsprojekt finansieret af ABT. En del af aftalen er at indgå i et tæt samarbejde med Århus Kommune, deres region nord afdeling. Århus har fået en bevilling på ca. 1 mill. kr. til et demonstrationsprojekt, der handler om telemedicinsk behandling af venøse bensår. Begge projekter skal anvende samme tekniske platform, hvorfor projekterne med fordel vil dele overordnet projektledelse, evalueringsværktøjer, uddannelse mm.

Projektsekretariatet:

Projektleder: Jane Clemensen 60%

Projektkoordinator Janne Rasmussen, 50%

IT- og teknik konsulent: Michael Due Madsen, 50% (udvikling af tekniske standarder)

Studertermedhjælp: Aske Denning, 16 timer om ugen.

Milepælene i fase 1 er opfyldt (se bilag 2).

Anden projektperiode: 01.04.10 – 30.09.10 (se bilag 1)

Evaluering:

- Evalueringsworkshop for alle projektorganisationer afholdt den 11. maj.
- Evalueringsdesign er under udarbejdelse. Protokol er udarbejdet men ikke godkendt.

Kontrakter:

- Begge regioner har indgået aftaler med leverandør.

Undervisning:

- Region Sjælland er i fuld gang med indkøb og aftestning af mobiltelefoner.
- Region Syddanmark er ligeledes langt i forhold til indkøb og aftestning af mobiltelefoner.
- Uddannelse af klinikere er planlagt til september for såvel brugere som superbrugere.

Teknik:

- Teknikgruppen er på plads.
- Der er udarbejdet relevante scenarier mhp udvikling af konkrete standarder. Scenarierne er udarbejdet på baggrund af en møderække med projektorganisationerne.
- Næste skridt er at projektorganisationerne skal udarbejde beskrivelser af arbejdsgange.
- Mediq er hyret som ekstern konsulentfirma mhp at kunne fremskynde processen.

Andet:

- Styregruppemøde afholdt den 21. maj.
- MedCom har været på visit hos enkelte kommuner og vejleder dem i forhold til den kommende afrapportering til ABT. Alle kommuner skal have besøg i projektperioden.

Bilag 1:

Faser og leverancer

	Projektfase	Aktiviteter	Projektleverance-milepæl (kort og præcist navn)	Forventet periode mdr. og år	Nøgleleverancer/produkt som milepæl resulterer i (fx pilotdrift afsluttet, idriftsættelse af system påbegyndt)
1	Projektstart	Samarbejdsaftaler indgået med 2 spydspidsregioner og 8 kommuner	- Samarbejdsaftaler - Lokale implementeringsplaner	01.01.10 – 30.03.10	Forpligtende samarbejdsaftaler med tilhørende lokale implementeringsplaner er indgået
2	Projektinitiering	Teknisk implementering Organisatorisk implementering	- Nulpunktmålinger - Anskaffelse af elektronisk sårjournal - Anskaffelse af mobilkameraer - Teknisk afestning - Uddannelsesforløb Region Syddanmark - Uddannelsesforløb Region Sjælland	01.04.10 – 30.09.10	Elektronisk sårjournal og mobilkameraer anskaffet og teknisk afestet Uddannelse og igangsætning af klinisk anvendelse gennemført
3	Projektgennemførelse	Demonstrationsafprøvning	- Afprøvning - Indsamling og bearbejdning af data	01.10.10 – 30.01.11	
4	Projektafslutning	Effektmåling og samlet evaluering	- Business case udarbejdet - Arbejdskraftbesparende potentiale beregnet - Offentliggørelse af resultater	01.02.11 – 01.04.11	Effektmåling og evaluering skal afdække, om projektet lever op til sine succeskriterier

Bilag 2:

Første projektperiode: 01.01.10 – 31.03.10

Afholdte aktiviteter:

- Møde med kommuner i Region Syddanmark
- Sårprojektet som case i EU kommissionens workshop: "Telemedicine and legal aspects"
- Der var kick off for projektet den 8. marts med ca. 250 deltagere. Dette kick off erstatter den i projektbeskrivelsen nævnte "national følgegruppe". Alle deltagere får mulighed for at følge projektet gennem nyhedsbreve. Projektet vil afholde en lignende afsluttende konference, hvor der samles op på resultater og erfaringer.
- Forundersøgelse i forhold til evalueringsworkshoppen

Opgaver (første projektperiode:) for MedCom:

- Der er udarbejdet et notat til Regionerne og kommunerne omkring projektet.
- Dokumentationsredskaber til registrering af medfinansiering udleveret til regionerne.
- Folder er færdig og ligger på hjemmesiden
- Reportage fra Kick Off er på hjemmesiden
- Hjemmesiden er under udvikling
- Juridiske spørgsmål er i første omgang afklaret på baggrund af en proces med jurist i Sundhedsstyrelsen
- Projektplan er udarbejdet
- Styregruppe, teknikergruppe og følgegruppe er nedsat
- Der er indgået aftale med Dansk Telemedicin omkring test af mobiltelefoner (mangler en skriftlig kontrakt)
- Kravspecifikation til standarder med inddragelse af Digital Sundheds arkitekturenhed, første møde i teknikergruppen er afholdt. Der er ansat en standardperson i MedCom fra den 1. maj 2010.

Opgaver (første projektperiode 01.01.10 – 31.03.10) for Projektorganisationerne:

- Diverse projektgrupper er nedsat
- Der er udarbejdet af lokale implementeringsplaner:
- Aftaler med leverandør: begge regioner er i proces omkring indgåelse af kontrakt. Århus Kommune er i fuld gang og har indgået aftaler.