

Telepsykiatri – Status pr. 16. august 2010

Rugårdsvej 15, 2. sal
DK-5000 Odense C
Telefon 6543 2030
Direkte 6543 2011
Dato 16.08.10
Vor ref. LHO

Projektet følger tidsplanen. Der er indgået samarbejdsaftale med region Midtjylland. Alle afdelings- og centerledelser har fået tilsendt en beskrivelse af de 9 delprojekter, som de kan vælge sig ind på med deres afdelinger.

Psykriatiledelsen har besluttet, hvordan midlerne til de enkelte projekter tildeles. Der er nuværende meldt ind på alle foreslåede projekter.

Hver pilotafdeling har udarbejdet/udarbejder egen projektbeskrivelse. Der er afdelinger, som har ønsket en senere opstart og længere pilotperiode, så **projektet forlænges til juli 2011**.

Teknikgruppen er etableret og har afholdt flere møder, hvor de enkelte afdelingers projekter har været i fokus med henblik på teknisk set up inden start. Enkelte afdelinger har behov for besøg inden opstart, de er planlagt i september/oktober. Der er udarbejdet et estimat over udgifter til opsætning, drift og support.

Evalueringsmetoden er fastlagt. Hver pilotafdeling beskriver selv deres nuværende arbejdsgange. Under pilotprojektet føres logbog omkring anvendelsen af videoudstyret. Som afslutning udleveres evalueringsskemaer og der gennemføres evt. enkelte interviews.

Leverancer i denne periode 1. januar – 16. august 2010:

- Etablering og opstart af teknikgruppe
- Udarbejdelse af projektplan
- Risikoanalyse udarbejdet
- Underskrevet samarbejdsaftale
- Projektorganisation etableret
- Evalueringsmetode fastlagt
- Evalueringsmateriale udarbejdet
- Erfa-gruppe etableret – 1. møde afholdes d. 11/10
- Teknisk set up etableret
- Projektbeskrivelse for de enkelte pilotprojekter udarbejdet

Kommende leverancer:

- Opstart af pilotprojekter indenfor flere delprojekter
- Undervisning ved behov

Følgende grupper involveres i projektet:

Domstole, social- og behandlingspsykiatri, praktiserende læger, patienter/pårørende, kommune.

