



Mini IRSK – InterRegionalt SygehusKommunikationsprojekt

Status og indstillinger 18.05.2006 Ib Johansen

Status 18. maj 2006

Mini-IRSK projektet blev forlænget 3 mdr. ind i 2006 for at få fuld udbredelse af løsningerne. Årsagen var forsinkede leverancer fra CSC. Efter planen skulle de sidste moduler have været leveret 19. dec. 2005. Imidlertid var disse leverancer fejlbehæftede og levede ikke fuldt op til MedComs standarder.

Rettelser var planlagt leveret i jan 2006, men også disse var fejlbehæftede og mangelfulde. CSC amterne har efterfølgende haft fælles møde med leverandøren omkring de mangler og fejl der er i modulerne. Der er her aftalt at en plan for udbedring af disse foreligger 7. april. Herefter forventes det at leverancen vil være endelig i 3. kvartal 2006.

På grund af disse leveranceproblemer har amterne har derfor udsat fuld implementering indtil de fejlfri moduler er leveret.

De fleste amter har i forhold til denne ”efterlevering” udarbejdet nye planer for implementering Så den kan ske i løbet af 3. og 4. kvartal 2006.

Leveringen af moduler fra WM data og Acure har været indenfor terminerne, men Acure har ikke kunnet få løsningen integreret med eksisterende PAS moduler i Ringkjøbing og Ribe endnu, hvorfor der ikke er ibrugtaget.

Endelig levering sker 1. juni, hvorefter løsningerne implementeres.

En række amter er dog gået i gang med de moduler der ikke er fejlbehæftede, og der er så småt ved at komme kommunikation i gang. Der skal imidlertid sættes betydelige kræfter ind på at få alle sygehusafdelingerne til at bruge mulighederne.

Der er en meget positiv holdning i amterne til at bruge modulerne, så det forventes at de fleste amter kommer i gang efter sommerferien.

På laboratoriedelen er der fortsat god udvikling og de laboratorier der har moduler der kan kommunikere er kommet godt i gang.

I februar blev der mellem sygehuse afsendt:

- 193 henvisninger
- 1144 Ambulante epikriser
- 1092 Udskrivnings epikriser
- 62 Korrespondancemeddelelser
- 32500 Laboratoriesvar

Udviklingen i projektet følges på: http://www.medcom.dk/irsk/DIS91_03_06.xls

Det indstilles til MedComs styregruppe

- at projektet følges med statistik resten af 2006
- at der afholdes yderligere et projektledermøde efter sommerferien med henblik på opfølgning.
- at leverandørernes leverancer kontrolleres for opfyldelse af standarderne.