

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Enhed: Sygehuspolitik
Sagsbeh.: SUMP MJ
Sags nr.: 1002020
Dok. Nr.: 760294
Dato: 1. februar 2012

Referat af 8. møde i styregruppen for MedCom 7 torsdag den 15. december 2011

Deltagere

Vagn Nielsen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Lisbeth Nielsen, Danske Regioner
Ivan Lund Pedersen, NSI
Mogens Engsig-Karup, Region Midtjylland
Peter Simonsen, Region Syddanmark
Jens Parker, PLO
Morten Elbæk, sundhed.dk
Henrik Bjerregaard, MedCom
Lars Hulbæk, MedCom
Jan Petersen, MedCom
Jens Rahbek Nørgaard, MedCom
Dorthe Skov Lassen, MedCom
Ib Johansen, MedCom

Afbud

Svend Åge Westphalen, Servicestyrelsen
Pia Kopke, Region Hovedstaden
Charlotte Meyer Henius, KL
Henrik Bruun, Apotekerforeningen

Referent

Peter Munch Jensen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra 7. styregruppemøde 1. september 2011
2. Meddelelser
3. Forslag til arbejdsprogram i MedCom8
4. Forslag til budgetrammer for MedCom8
5. Forslag fra Region Hovedstadens MedCom-koordinationsgruppe
6. MedComs Kronikerprojekt
7. MedCom-standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse
8. Nye lokaler i Odense
9. National erstatnings-CPR-nummerservice
10. Rigsrevisionens rapport om MedCom pr. september 2011
11. Brev fra Datatilsynet vedr. personoplysninger på www.medcom.dk
12. MedCom7-status
13. Regnskabsvurdering
14. Årsrapport 2010 MedCom VII
15. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra 7. styregruppemøde 1. september 2011

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Meddelelser

Peter Munch Jensen orienterede om status for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som den nye regering nu har tiltrådt. Det er samtidig besluttet, at strategien lægges til grund for arbejdet med en digitaliseringsreform af de større velfærdsområder, jf. regeringsgrundlaget. Dette arbejde forventes igangsat primo 2012.

Jan Petersen orienterede om arbejdet med planlægningen af eHealth Week 2012 under dansk EU-formandskab. Senest er der taget kontakt til Erhvervs- og Vækstministeriet for at undersøge mulighederne for, at der her kan søges finansiering af et udstillingsområde for dansk sundheds-IT. Peter Munch Jensen orienterede desuden om, at arbejdet med at arrangere High Level eHealth Conference som en del af eHealth Week 2012 skrider frem i samarbejde med Europakommissionen.

3. Forslag til arbejdsprogram i MedCom8

Lars Hulbæk orienterede om forslaget til MedCom 8-arbejdsprogrammet, der er justeret på baggrund af drøftelsen i MedComs koordineringsgruppe og høringsrunden i styregruppen.

Styregruppen gennemgik på den baggrund indstillingerne fsva. arbejdsprogrammet:

- *Bilaterale midtvejsmøder*

Der var enighed i styregruppen om, at de foreslåede midtvejsmøder suppleres med en temadag som opstart for MedCom 8. Temadagen holdes primo 2012.

- *Tidsplaner for implementering af ændringer i sygehusenes IT-systemer*
Styregruppen tiltrådte indstillingen.

- *Tilrettelse af projektplanen for E-journal og P-journal i overensstemmelse med E-journal styregruppens beslutninger den 8. december 2011*

MedCom meddelte, at planerne for E-journal og P-journal vil blive tilpasset i overensstemmelse med beslutningerne i eJournal-styregruppen den 8. december, hvilket styregruppen tog til efterretning.

- *Elektronisk rehabiliteringsplan*

Fra Region Midtjylland og Region Syddanmark blev der gjort opmærksom på det uhensigtsmæssige i at tage punktet ud af MedCom 8. Der var på den baggrund enighed i styregruppen om, at de involverede regioner med inddragelse af relevante kommuner vil tage kontakt til KL med henblik på at drøfte sagen.

- *Kommentarer fra Region Syddanmarks vedr. fødselsanmeldelse*
Styregruppen tiltrådte indstillingen.

- *MedComs evt. rolle i forbindelse med anvendelsen af Fælles Medicin Kort på bosteder*

Der var enighed i styregruppen om, at sagen tages op i FMK-styregruppen

- *Kommentar fra NSI vedr. telemedicinsk sårbehandling.*

Der var enighed i styregruppen om, at projektet indarbejdes i MedCom 8, idet indhold og budget afventer den nationale strategi for telemedicin og ABT fondens telemedicinske handleplan.

- *Demonstration af telepsykiatri som en del af MedCom 8*

Styregruppen tiltrådte indstillingen, idet indhold og budget afventer udmøntning af RSIs strategi for telemedicin, den nationale strategi for telemedicin og ABT fondens telemedicinske handleplan.

- *Opdeling af anvendelsen af MedCom meddelelser i psykiatrien i kortlægningsaktiviteter i 2012 og eventuel ibrugtagning i 2013*
Styregruppen tiltrådte indstillingen.
- *IT understøttelse af parakliniske undersøgelser.*
Jens Parker orienterede om baggrunden for PLOs ønske. Det blev aftalt, at der på næste styregruppemøde præsenteres en nærmere beskrivelse af projektet mhp. evt. inddragelse i MedCom 8.
- *Aktiviteter i internationale projekter og Velfærdsteknologi gennemføres med fokus på inddragelse af yderligere regioner og kommuner*
Styregruppen tiltrådte indstillingen.
- *Certificeringsaktiviteter i forbindelse med praksissektorens datafangstmodul*
Der var enighed i styregruppen om, at MedCom tager kontakt til DAK-e mhp. at drøfte sagen nærmere.

Med de bemærkninger tiltrådte styregruppen MedCom 8 arbejdsprogrammet.

4. Forslag til budgetrammer for MedCom8

Henrik Bjerregaard redegjorde for MedCom 8 budgettet. Uforbrugte midler i MedCom 7 udgjorde pr. 31. oktober 2011 21 mio.kr., men forventes nedbragt til 14 mio.kr. ved udgangen af året mhp. overførsel til MedCom 8.

Lisbeth Nielsen bemærkede, at bidraget til MedCom 8 på den baggrund burde reduceres, bl.a. med henvisning til at det næppe er realistisk at formuen nedbringes til 14 mio.kr. inden årets udgang.

Henrik Bjerregaard bemærkede, at MedCom7 perioden har været præget af ekstra tidsbegrænsede bevillinger fra bl.a. ABT-fonden, der dels har bidraget til afholdelse af de faste omkostninger i MedCom og dels finansieret en række nye, tidsbegrænsede ansættelser. Op mod halvdelen af MedComs personale er i dag ansat på tidsbegrænsede kontrakter.

Vagn Nielsen bemærkede, at det næppe er realistisk at ændre på budgettet for 2012 nu, da det er indarbejdet i bidragsydernes budgetter.

På den baggrund godkendte styregruppen budgettet med den bemærkning, at MedCom til næste styregruppemøde fremlægger en vurdering af mulighederne for at justere medlemmernes bidrag for 2013.

5. Forslag fra Region Hovedstadens MedCom-koordinationsgruppe

Jens Parker orienterede om forslaget til en grundlæggende teknisk og organisatorisk gennemgang og opdatering af MedComs løsninger og kommunikation.

Styregruppen tiltrådte indstillingen. Der var enighed om, at arbejdet forankres i MedCom koordinationsgruppen og koordineres af MedCom og NSI med inddragelse af Region Hovedstaden, Danske Regioner og KL.

6. MedComs Kronikerprojekt

Henrik Bjerregaard orienterede om projektets status, herunder den udarbejdede tidsplan.

Morten Elbæk gjorde opmærksom på, at der mellem MedCom og Sundhed.dk var enighed om behovet for en webbaseret løsning rettet mod sundhedsprofessionelle på sundhed.dk. Dette burde afspejles i indstillingerne, hvor kun borgeradgangen på sundhed.dk er nævnt. Desuden blev der spurgt til, om sundhed.dk kunne indgå i projektets styregruppe.

Lisbeth Nielsen spurgte til, hvorvidt regionerne som led i projektet skal bidrage med data til en ny national database, idet hun havde forstået at kronikerprojektet først og fremmest udviklede en kronikerstandard til kommunikation direkte mellem parterne.

Henrik Bjerregaard bemærkede hertil, at der på sigt er behov for at visse dele af datasættet lagres nationalt.

Peter Simonsen og Ivan Lund Pedersen spurgte til, hvordan projektet hang sammen med en række øvrige projekter, herunder snitfladerne til hjemmemonitoreringsprojektet i regi af ABT-fonden og NPI/sundhedsjournalen.

Lars Hulbæk bemærkede hertil, at standardisering af hjemmemonitoreringsdata indgår som led i hjemmemonitoreringsprojektet i regi af ABT-fonden, hvor der bygges en database til lagring af hjemmemonitoreringsdata. Denne datakilde vil indgå i kronikerdatasættet.

Vagn Nielsen bemærkede, at selv om det nu er vigtigt, at der kommer fart i de regionale kronikerprojekter, kan man godt fra starten tage hensyn til, at data skal udveksles direkte mellem projekterne ved brug af kronikerstandarderne.

Med de bemærkninger tiltrådte styregruppen indstillingen.

7. MedCom-standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse

Lars Hulbæk orienterede om status for projektet. Det forventes, at den tekniske implementering af de 25 omfattede MedCom-standarder vil være afsluttet inden udgangen af 2012, men en fuld organisatorisk implementering ved udgangen af 2012 forudsætter en markant indsats i flere regioner og prioritering af ressourcer såvel regionalt som i MedCom-regi.

Styregruppen tiltrådte på den baggrund indstillingen.

8. Nye lokaler i Odense

Henrik Bjerregaard orienterede om tankerne bag MedComs evt. flytteplaner. Baggrunden herfor er, at det forventes, Region Syddanmarks eTeam (tidl. FynCom) flytter til Forskerparken i Odense som en del af Region Syddanmarks nye innovationsorganisation. eTeam har fra MedComs oprettelse haft til huse sammen med MedCom.

For fortsat at kunne nyde godt af synergien til de syddanske aktiviteter på sundheds-it- området – og for at kunne udbygge MedComs relation til velfærdsteknologiområdet bl.a. i Odense Kommune – foreslås, at MedCom ligeledes flytter til Forskerparken.

Styregruppen tiltrådte på den baggrund indstillingen.

9. National erstatnings-CPR-nummerservice

Ib Johansen orienterede om projektets fremdrift. Det har været overvejet at igangsætte en landsdækkende benyttelse af en eCPR nummer service udviklet af Region Midtjylland. NSI har imidlertid henstillet, at der benyttes Den Gode Webservice (DGWS) og at erstatnings-CPR nummeret gøres tilgængelig via den Nationale Service Platform (NSP), hvorefter Region Midtjylland, MedCom og NSI er blevet enige om, at det kunne være mere hensigtsmæssigt at udvikle og udbyde en national løsning.

Mogens Engsig-Karup anbefalede på den baggrund, at en national service udvikles og driftes af NSI.

Der var på den baggrund enighed i styregruppen om, at det endelige valg af model træffes af Region Midtjylland og NSI i fællesskab. Der var desuden enighed om, at finansieringen af projektet bevilges fra MedCom.

10. Rigsrevisionens rapport om MedCom pr. september 2011

Styregruppen tiltrådte indstillingen uden bemærkninger.

11. Brev fra Datatilsynet vedr. personoplysninger på www.medcom.dk

Styregruppen tiltrådte indstillingen uden bemærkninger.

12. MedCom7-status

Styregruppen tiltrådte indstillingen uden bemærkninger.

13. Regnskabsvurdering

Styregruppen tiltrådte indstillingen uden bemærkninger.

14. Årsrapport 2010 MedCom VII

Styregruppen tiltrådte indstillingen uden bemærkninger.

15. Eventuelt

-