



LÆ-blanket projektet


- Sociallægeligt samarbejde mellem kommune og lægepraksis
- Eksempelvis læge erklæringer
- Lægeforeningens attestudvalg
- To blanketter i et forløb:
 - ◆ Anmodningsblanket (fra kommune til læge)
 - ◆ Svarblanket (fra læge til kommune)








LÆ-blanket projektet

- Den Dynamiske Blanket (indhold)
- Den Gode Web Service (forsendelse)




LÆ blanket kommunikation - teknisk setup






DDB


- Fuld standard (de 11 elementer)
- LÆ125/121 Statusattest
- LÆ145/141 Generel helbredsattest
- LÆ255/251 Mulighed for at arbejde





DGWS


- Sikkerhedsniveau 2
 - ◆ Brugernavn og password
- SSL



Dokumenter og hjemmeside


- Projektplan
- Den Gode LÆ WS
- DDB: LÆ121/125
- DDB: LÆ151/155
- DDB: LÆ251/255 (kommer snart!)

- www.medcom.dk
 - ♦ Kommuneprojekter
 - LÆ-blanket
 - DDB forum




Tidsplan

v1	2006												2007											
	Jan	Febr	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Fase 1- Teknisk afklaring																								
DDB dokumentation																								
DGWS dokumentation																								
Fase 2 - Pilot implementering																								
Samarbejdsaftaler																								
Udvikling DDB																								
Udvikling DGWS																								
Pilotafrøvning																								
Evaluering og tilretning																								
Fase 3 - Udbredelse																								
Samarbejdsaftaler																								
Udvikling DDB																								
Udvikling DGWS																								
Idrifttagning																								
Informationsindsats																								




Milestones

- Milestone 1 (1/10-06):
 - ♦ Samarbejdsaftaler underskrevet
 - ♦ KI klar med en test WS (hente og sende en header og body)
- Milestone 2 (1/11-06):
 - ♦ KI klar med blanketsserveren med de enkelte WS kald (sikkerhed: username/password samt SSL).
- Milestone 3 (1/11-06):
 - ♦ Leverandørerne har demonstreret, at de kan modtage og udfylde DDB-baserede blanketter (LÆ121, LÆ125, LÆ141, LÆ145, LÆ251, LÆ255 samt maksimumsstandarden).
- Milestone 4 (1/1-07):
 - ♦ Lægesystem- og ESDH leverandører har demonstreret, at de kan kommunikere blanketterne via WS med blanketsserveren (sikkerhed: username/password (niveau 2 i DGWS) samt SSL)
 - ♦ Datatilsynet har godkendt det tekniske setup.
 - ♦ Herefter kan løsningen gå i drift.




Møder i pilotfasen


- Målgruppe: Udviklere
- 23. oktober 2006 kl. 10 – 15.
- 4. december 2006 kl. 10 – 15.
- Evt. et 3. møde før jul.



Møde 23. oktober


- Status for DDB udvikling
- Q&A ift. DDB udvikling
- Fastlæggelse af test procedurer ift. DDB.
- Demo af databrokerens DGLÆ WS kald.
- DGWS udvikling – tips og tricks






Økonomi

- Samarbejdsaftale: 25.000 kr.
- Klik afgift: 2,50 kr. per blanket op til 1 mio. kr. (herefter genforhandling)




Deltagende lægesystemer

System	Pilot-deltager	Samarbejds aftale
Æskulap	Ja	Nej
MedWin	Ja	Nej
PLC/WinPLC	Ja	Nej
Multimed	Ja	Nej
Novax	Ja	Ja
MyClinic	Ja	Nej
PC-Praxis	Ja	Ja



Deltagende lægesystemer


System	Pilot-deltager	Samarbejds aftale
Emar	Ja	Nej
Ganglion	Ja	Ja
Medol	?	Nej
Medicare	Ja	Nej
Patina	Ja	Nej
Darwin	Ja	Nej
Docbase	Ja	Ja




Deltagende kommuner

- Odense
- Århus
- Ålborg

- KL forsøger at finde flere...





Opsummering

- Deltagende leverandører skal være klar ultimo 2006.
- To møder: 2/11 og 4/12
- Alt dokumentation ligger på www.medcom.dk og vi står derudover til rådighed i DDB forum, per mail og tlf.
- Underskrevet samarbejdsaftale retur til os!

