



Til mini-IRSK-projektkoordinatorerne og
mini-IRSK-laboratoriekontaktpersoner

M Ø D E I N D K A L D E L S E

Mini-IRSK-projektet er godt i gang på sygehusområdet, og de fleste laboratorier er startet op med udarbejdelse af oversigter over sendeanalyser. MedCom har samlet disse i fælles oversigter, så de er klar til brug på det enkelte laboratorium, men mange mangler endnu at komme rigtigt i gang med egentlig implementering af modulet til modtagelse af laboratoriesvar. For at sikre en hurtig igangsætning og ibrugtagning af løsningen aftaltes det på sidste mini-IRSK-projektledermøde, at laboratoriekontaktpersonerne skulle samles til et statusmøde:

Der indkaldes til status- og projektmøde for laboratoriedelen af MedComs mini-IRSK-projekt

Tidspunkt: Onsdag den 14. september 2005 kl. 09.30-12.30

Sted: Center for Sundheds-telematik, Rugårdsvej 15,
5000 Odense C

Deltagere: Annelie Hansen, Bornholm
Niels Hornum, KPLL
Karin Argir, Capio Diagnostik
Helle Stockfleth Olsen, SSI
XX, Københavns Amt
Else Mortensen, Frederiksborg Amt
Eva Funder, Roskilde Amt
Margit Rasmussen, Vestsjællands Amt
Marianne Ebbell, Storstrøms Amt
Margit Kisbye, Fyns Amt
Annedora Bock, Sønderjyllands Amt
Claus Bo, Sønderjyllands Amt
Anni Christensen, Ribe Amt
Jens Hastrup, Vejle Amt
XX, Ringkjøbing Amt
Niels Jørgen Christensen, Århus Amt
Dora Simonsen, Viborg Amt
Liselotte Lindner, Nordjyllands Amt

Gitte Henriksen, MedCom
Ib Johansen, MedCom
Iben Søgaard, MedCom

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Meddelelser

3. Status på Mini-IRSK projektet.

Sygehusdelen
Laboratoriedelen

Der er udarbejdet en liste over laboratoriekontaktpersoner samt oversigter over milepæle på de enkelte projekter. Se www.medcom.dk under Mini-IRSK projektet.

4. Udarbejdelse af amtslige projektplaner for laboratoriedelen

Mange har endnu ikke udarbejdet egentlige projektplaner for implementeringen af laboratoriedelen. Forslag til projektplan med tjeklister gennemgås på mødet. Dette forslag kan kopieres til eget brug. Det enkelte amts projektplan indsendes til MedCom inden d. 21. september

5. Hvad skal det enkelte amt nu?

- *Laboratorierne har udarbejdet sendeprøvelister, som nu er tilrettet for de fleste laboratorier. Der er en del uoverensstemmelser mellem koderne, der anvendes på det bestillende laboratorium og på det udførende laboratorium. Listerne med rettelserne gennemgås med anvisning på de rettelser, der lokalt skal foretages.*
- *Der skal installeres modtagemoduler fra laboratoriesystemleverandøren. Proceduren for anskaffelse, installation og test gennemgås.*
- *Det enkelte laboratorium skal lave aftaler med servicelaboratoriet om modtagelse af svar. Proceduren for dette foreslås ensrettet, herunder tidsplanen for færdiggørelsen af hele projektet.*

6. Eksempel på projektstart

Modtagelse af laboratoriesvar og de faldgrupper, der er forbundet med det, gennemgås af et amt, der er i gang.

7. Øvrige laboratorieprojekter

En kort status på WebReq og på opslag af laboratoriesvar via sundhed.dk gennemgås.

8. Eventuelt

Der serveres frokost efter mødet. Der ydes sædvanlig rejsegodtgørelse efter MedComs regler.

Af hensyn til det praktiske arrangement bedes I tilmelde/afmelde jer **senest fredag d. 9. september** til projektsekretær Iben Søgaard på mail ibs@health-telematics.dk eller telefon 6543 2030.

Har I spørgsmål eller andet, må I gerne ringe på tlf. 6543 2030 (OBS: vi har fået nyt telefonnummer) eller mail: ijo@health-telematics.dk.

Venlig hilsen

Ib Johansen / Gitte Henriksen