



Til deltagere i mini-IRSK-projektet

M Ø D E I N D K A L D E L S E

MedComs styregruppe har på sidste møde besluttet, at mini-IRSK-projektet gennemføres i 2005. Derfor afholdes opstartsmøde

- Tidspunkt:** Torsdag den 17. marts 2005 kl. 10-15
- Sted:** Center for Sundheds-telematik, Rugårdsvej 15,
5000 Odense C
- Deltagere:** Anne-Marie Falch, Nordjyllands Amt
Birgit Nielsen, Storstrøms Amt
Bjarne Klindt, Sygehus Vestsjælland
Claus Bo, Sønderjyllands Amt
Connie Kæregaard, Sygehus Vestsjælland
Dorthe Skou Lassen, FynCom
Gert Fjord Olesen, Ringkjøbing Amt
Hans Henrik Bøttger, Århus Amt
Jens Henning Rasmussen, Roskilde Amt
Joan Madsen, CSC Scandihealth
Kim Østerbye, Ribe Amt
Lene Meyer Grosen, Frederiksborg Amt
Lisbeth Jørgensen, FynCom
Lone Behnfeld, Sønderjyllands Amt
Lone Hassingboe, Nordjyllands Amt
Michael Johansen, WM-data
Morten Hansen, Vejle Amt
Niels Hornum, KPLL
Ole Filip Hansen, Viborg Amt
Peter Pedersen, H:S
Rose Marie Jensen, Bornholms Regionskommune
Simon Krogh, Sygehus Vestsjælland
Sue Bech, Københavns Amt
Svend Holm Henriksen, Odense Universitetshospital
Søren Lorentzen, Frederiksborg Amt
Søren Rosenørn Jakobsen, ACURE

Thomas Wejs Møller, Amtsrådsforeningen
Tine Korsholm, Ringkjøbing Amt
Tove Lehrmann, FynCom
Gitte Henriksen, MedCom
Henrik Bjerregaard Jensen, MedCom
Ib Johansen, MedCom
Iben Søgaard, MedCom
Tove Kaae, MedCom

Dagsorden:

1. **Velkomst (Ib)**

2. **Mini-IRSK projektet indhold og omfang.**

Gennemgang af projektet og dets indhold. De enkelte meddelelsesstrømme gennemgås i detaljer. Der ønskes diskuteret, hvordan den enkelte meddelelse skal håndteres imellem sygehusene. Pris og betalingsform gennemgås.

3. **Hvad skal det enkelte amt lave?**

Mini-IRSK- projektet indebærer, at en række aktiviteter skal igangsættes, herunder etablering af et lokalt projekt i hvert amt, med udpeget tovholder med ansvar for implementering. Desuden skal der indgås aftale med leverandører omkring levering af de respektive moduler. Detaljeret gennemgang af opgaverne og den støtte, der kan ydes fra MedCom.

4. **Mini-IRSK tidsplan**

Starten af projektet blev en del forsinket i forhold til oprindelige planer, derfor er der udarbejdet en ny tidsplan. Tidsplanen gennemgås – og gennemdrøftes.

5. **Oversigt over hvem der kan modtage henvisninger**

Det er i dag uklart, hvem der modtager henvisninger i de enkelte amter. En opgørelse over alle amters modtagere skal udarbejdes. Baggrundsmateriale og skemaer gennemgås.

6. **Kontrakter, aftaler mellem amter og leverandører**

Der indgås kontrakt/samarbejdsaftale mellem det enkelte amt og MedCom omkring gennemførelsen af mini-IRSK. Det enkelte amt indgår aftale med leverandørerne. Kontraktindhold gennemgås

7. **Opgaver der skal afklares inden næste møde.**

Møder mellem leverandører og brugergrupper omkring supplerende indhold i de enkelte meddelelser skal aftales. Henvisninger kan sendes til privathospitaler – hvordan kommer disse hospitaler/klinikker med, og hvem kan kommunikere elektronisk.

8. **Møderække og kontaktadresser**

Der er planlagt møderække for resten af året. Datoer og temaer gennemgås. Mødedatoer vedlægges. Al kommunikation i projektet sker vha. e-mails og hjemmeside. E-mail- kontaktadresser indsamles.

9. **Evt. herunder næste møde**

Bilag til de enkelte punkter udsendes inden mødet eller uddeles på mødet. Der vedlægges nu bilag til pkt. 2. og pkt. 8.

Af hensyn til det praktiske arrangement bedes I tilmelde de personer, der kommer fra jer senest den 15. marts til Pia Reinhardt Juel: prj@health-telematics.dk

Der ydes sædvanlig møde og rejsegodtgørelse efter MedComs regler.

Har I spørgsmål eller andet, må I gerne ringe på tlf. 6613 3066 eller mail: ijo@health-telematics.dk

Venlig hilsen

Ib Johansen / Gitte Henriksen / Tove Kaae