



Møde LÆ-projektet 23. oktober


- Præsentation af deltagere
- Kort introduktion til LÆ
- Status for DDB udvikling
- Q&A ift. DDB udvikling
- Fastlæggelse af test procedurer ift. DDB.
- Demo af databrokerens DGLÆ WS kald.
- DGWS udvikling – tips og tricks
- Evt.



LÆ-blanket projektet


- Sociallægeligt samarbejde mellem kommune og lægepraksis
- Eksempelvis læge erklæringer
- Lægeforeningens attestudvalg
- To blanketter i et forløb:
 - ◆ Anmodningsblanket (fra kommune til læge)
 - ◆ Svarblanket (fra læge til kommune)








LÆ-blanket projektet

- Den Dynamiske Blanket (indhold)
- Den Gode Web Service (forsendelse)




LÆ blanket kommunikation - teknisk setup






DDB

- Fuld standard (de 11 elementer)
- LÆ125/121 Statusattest
- LÆ145/141 Generel helbredsattest
- LÆ255/251 Mulighed for at arbejde






DGWS

- Sikkerhedsniveau 2
 - ◆ Brugernavn og password


- SSL



Dokumenter og hjemmeside


- Projektplan
- Den Gode LÆ WS
- DDB: LÆ121/125
- DDB: LÆ151/155
- DDB: LÆ251/255

- www.medcom.dk
 - ♦ Kommuneprojekter
 - LÆ-blanket
 - DDB forum




Tidsplan

v2	2006												2007											
	Jan	Febr	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Fase 1- Teknisk afklaring																								
DDB dokumentation	■	■	■	■	■	■																		
DGWS dokumentation	■	■	■	■	■	■																		
Fase 2 - Pilot implementering																								
Samarbejdsaftaler					■	■	■	■	■															
Udvikling DDB										■	■	■												
Udvikling DGWS										■	■	■												
Pilotafrøvning													■	■	■									
Evaluering og tilretning																■	■							
Fase 3 - Udbredelse																								
Samarbejdsaftaler																■	■	■	■					
Udvikling DDB																	■	■	■	■	■			
Udvikling DGWS																	■	■	■	■	■			
Idrifttagning																					■	■	■	■
Informationsindsats																	■	■	■	■	■	■	■	■




Milestones


- Milestone 1 (1/10-06):
 - ♦ Samarbejdsaftaler underskrevet
 - ♦ KI klar med en test WS (hente og sende en header og body)
- Milestone 2 (1/11-06):
 - ♦ KI klar med blanketsserveren med de enkelte WS kald (sikkerhed: username/password samt SSL).
- Milestone 3 (15/11-06):
 - ♦ Leverandørerne har demonstreret, at de kan modtage og udfylde DDB-baserede blanketter (LÆ121, LÆ125, LÆ141, LÆ145, LÆ251, LÆ255 samt maksimumsstandarden).
- Milestone 4 (1/1-07):
 - ♦ Lægesystem- og ESDH leverandører har demonstreret, at de kan kommunikere blanketterne via WS med blanketsserveren (sikkerhed: username/password (niveau 2 i DGWS) samt SSL)
 - ♦ Datatilsynet har godkendt det tekniske setup.
 - ♦ Herefter kan løsningen gå i drift.



Møder i pilotfasen


- Målgruppe: Udviklere
- 23. oktober 2006 kl. 10 – 15.
- 4. december 2006 kl. 10 – 15.
- Evt. et 3. møde før jul.






Økonomi

- Samarbejdsaftale: 25.000 kr.
- Klik afgift: 2,50 kr. per blanket op til 1 mio. kr. (herefter genforhandling)




Deltagende lægesystemer

System	Pilot-deltager	Samarbejds aftale
Æskulap	Ja	Nej
MedWin	Ja	Ja
PLC/WinPLC	Ja	Nej
Multimed	Ja	Nej
Novax	Ja	Ja
MyClinic	Ja	Nej
PC-Praxis	Ja	Ja



Deltagende lægesystemer

System	Pilot-deltager	Samarbejds aftale
Emar	Ja	Nej
Ganglion	Ja	Ja
Medol	Nej	
Medicare	Ja	Nej
Patina	Nej	
Darwin	Ja	Nej
Docbase	Ja	Ja



Deltagende kommuner

- Odense
- Århus
- Ålborg

- KL forsøger at finde flere...

