

MedCom  
Forskerparken 10  
5230 Odense M  
Tlf: +45 6543 2030  
E-mail: ghe@medcom.dk  
www.medcom.dk

<b>Mødetitel</b>	Møde i leverandørgruppen – Diagnosekort i almen praksis
<b>Dato</b>	08.01.2021
<b>Tidspunkt</b>	12.30-13.30
<b>Sted</b>	Videomøde, <a href="mailto:tab@rooms.vconf.dk">tab@rooms.vconf.dk</a>
<b>Deltagere</b>	Nicholas Christoffersen, PLO Mikkel Schou-Nielsen, Virgilerne Morten Eriksen, CGM Michael Munk Jakobsen, Novax Pia Andersen, Novax Mikkel F. Andresen, Novax Paul Dan Samsig, A-data Michael Frank Christensen, EG Jesper Sørensen, PLSP Melanie Jensen, PLSP Birgitte Kruse, observatør SDS Erik Falkø, praktiserende læge og fagkonsulent Huy Song Michelsen Ho Le, MedCom Tom Høg Sørensen, MedCom Tina Aa. Bjørnsholm, MedCom Gitte Henriksen, MedCom, referent
<b>Afbud:</b>	Kjeld Gandrup, CGM

---

## Referat:

### 1 Velkomst og kort siden sidst

Tina bød velkommen. Håber I er kommet godt ind i det nye år.

Beklager at dagsorden er kommet så sent. Vi korter mødet ned til en time. Formålet er lidt anderledes end tiltænkt i november. Formålet er at fortælle, hvad der er sket siden sidst med ændret tidsplan pga. de nye tiltag. Vi vil gennemgå tidsplan og aktiviteter set i lyset af de nye tiltag.

Vi har arbejdet videre med diagnosepakken i stedet for kravspecifikationen.

Huy er startet op med udfærdigelse af testprotokol og den har vi arbejdet videre med siden seneste møde.

Pga. bivirkningsindberetning er projektet udsat i 2 mdr. Se slide.

Sundhedsdatastyrelsen har også udskudt deres foranalyse med 6 måneder i forhold til Coronasituationen.

Nicholas: I PLO vil vi meget gerne dette projekt overenskomst eller ej. Den manglende overenskomst kommer ikke til at påvirke dette projekt, håber på alle vil arbejde for dette.

Afviselser og udeståender: se slide

Testcases blev sat på hold. Leverandørerne har derfor ikke modtaget de leverancer, som I er blevet lovet og har heller ikke modtaget nogen testcases.

Derudover er der stadig ikke indgået samarbejdsaftale med CGM og NOVAX pga. ovenstående. Så her er der også en hænger.

## 2 Gennemgang af revideret tidsplan og nye projektaktiviteter

Selve tidsplanen er revideret. Aktiviteter med afholdelse af 3 workshops der skal visualisere og trykprøve nuværende diagnosepakke. A-data, CGM og NOVAX skal til forestående workshops udarbejde screendumps og deres individuelle bud på implementering af diagnosekort – og -kodning for deres brugere.

Testcamp er udskudt til foråret 2022, som her vil være en opsamling på opgaver som ikke er nået ved en heldags særskilt test af diagnosekort, da det ikke er hensigtsmæssigt at have testen af diagnosekort på en testcamp. Se nedenfor.

Udbredelse er udskudt ½ år, så det vil være tidligst være efter sommerferien 2022.

PLO: opsamling og forklaring på ovenstående udskydelse. Der røres ved noget essentielt i lægernes system og arbejde, så derfor ønsker PLO at blive klogere på dette i pilotfasen med inddragelse af DSAM. Der skal tages endnu et rul med flere klinikker, så det bliver trykprøvet i en større kreds (pilotafprøvning i storskala 2. halvår 2021), så der kan laves nogle gode og tilpassede vejledninger.

Michael Munk: anke/bemærkning til udbredelse i Q3 efter sommerferien som ligger udenfor deres årshjul. Normalt ligger test i april og oktober med normal udrulning/udbredelse til 01.06. og 01.12.

- Tidsplan

Dokumentation skal ligge klar 01.12.21. for at kunne være med i en forårstestcamp 2022. Men det er svært at tage en stor test som tager en hel dag på en testcamp.

Det, der er vigtigt er, at årshjulet følges, og ikke om der afholdes en ekstra testdag på dette projekt, bare leverandørerne kan følge deres årshjul mhp. udbredelse.

Ekstra aktivitet er lagt ind omkring workshops.

I projektet har vi lagt os i kølvandet af for hvordan almen praksis kommer til at dele af aftaler og stamkort.

Lev. er allerede begyndt på at tænke tanker om hvordan det skal løses.

Første pilotafprøvning og evaluering for Diagnosekort-projektet rykkes til maj/juni 2021.

Der er nu fokus på at der i 2. halvår 2021 skal tages ejerskab for vitale opgaver omkring diagnosekort – og -kodning (f.eks. vedligeholdelse af diagnosekoderegisteret, mm) og indtænkes efteruddannelse, udarbejdelse af brugervejledninger, dokumenter, m.m.

Vi har i projektet stadig i tanker om et evt. en central service til diagnoseregisteret for almen praksis (evt. på PLSP) til leverandørerne. Vi mangler at sætte os sammen og aftale hvordan det skal løses. Nyt projekt, økonomi, mm.?

Pilotafprøvning i storskala i september/oktober/november 2021.

Model og plan sammen med sundhedsdatastyrelsen. Her bliver tidsplanen også rykket med ½ år pga. Corona.

Kommentarer til hvad der ligger i tidsplanen og aktiviteter. Se slide.

Lægedage: PLO vil gerne spille ind med noget kursus og også efteruddannelse.

I hvilket tempori aktiveres leverandørerne release af ny funktionalitet og udbredelse som f.ek. diagnosekort i lægesystemerne? spørger Tina:

NOVAX: vil nok være en langsom udbredelse, da det nok vil give noget støj ude i klinikkerne og dermed også have indflydelse på deres support. Men i udgangspunktet vil det bare være i systemet. Der vil selvfølgelig blive lavet vejledninger og noget e-learning. Der plejer også at blive samlet vejledninger sammen fra de forskellige systemer og som lægges på MedComs hjemmeside til orientering og brug.

Tina nævner også datakonsulenterne som kan være en hjælp til implementeringen/oplæringen.

- Workshops

Vores diagnosepakke bestående af de 3 dele med brugerhistorier, testprotokol samles sammen i en version 0.8, som kan tilgås (excl testprotokol) af leverandørerne på: <https://paper.dropbox.com/folder/show/Diagnosepakke-0.8-leverandorgruppe-e.1gg8YzoPEhbTkrhvQwJ2zznOzOMnsEWr1KS6j4Md7PYOralMO0jS>

Afholdelse af workshop med opstart i jan./feb. Vi vil gerne gøre det sammen med Peter Simonsen, som sidder i referencegruppen og som har god erfaring med at diagnosekode. Vi vil starte op med A-Data og Peter Simonsen o.a. i en workshop.

Tom: Udfordring i projektgruppen er, at vi har rigtig mange brugerhistorier. Vi vil gerne have prøvet nogle af de brugerhistorier af med hensyn til arbejdsgangen. Der vil ikke blive lavet en mockup. Erik Falkø vil også deltage i workshoppen.

Lignede workshops bliver gennemført efterfølgende med XMO og NOVAX.

Michael: det er vigtigt også at flere forskellige læger indover, så der rammes lidt mere bredt, da der er forskellige meninger hos lægerne om, hvordan der skal diagnosekodes. Men det lyder til, at der kan tages flere brugere med i workshops. Det er vigtigt at få sat nogle faste aftaler omkring dette, så lægerne kan få kompensation for at deltage.

Hvordan ser det ud med at indgå en samarbejdsaftale for XMO og NOVAX, spørger Tina. Michael er indstillet på at der skal laves en aftale nu og Morten Eriksen er helt enig med Michael Munk. Tina kontakter, CGM og NOVAX så snart aftale og plan er revideret ift. den nye tidsplan.

MedCom arbejder videre med ovenstående, og det skal behandles i DAP styregruppen den 25.01.

Som Tina hører det, så er gruppen enig i ovenstående plan. Og der nikkes.

Videre plan herfra: se slide

Tina tager fat i Paul og Peter omkring dato for den første workshop.

Efterfølgende vil Tina tage fat i XMO og Novax.

Den videre plan og strategi skal der holdes møde om i foråret.

Forslag til næste møde i gruppen er den 9. marts 2021 kl. 13.30-15.30

Tak for et godt møde og god weekend.

- Mockups til brug for diagnosepakken  
Blev ikke gennemgået pga. fokus på tidsplan.
- Afprøvningsprojekt i storskala  
Blev ikke gennemgået pga. fokus på tidsplan.
- Test og certificering i Q2 2022 inkl. opfølgning på testcamp (forår)  
Se ovenfor.
- Udbredelse i drift Q 2021  
Se ovenfor.

### 3 Eventuelt og næste møde

Næste møde afholdes tirsdag den 9. marts 2021, kl. 13:30-15:30 (uge 10).  
Tina sender kalenderaftale ud til jer.