

DIAGNOSEKORT I ALMEN PRAKSIS

FAKTA

Varighed:	Januar 2020 til december 2021
Eksterne deltagere:	PL-forum, LPS-leverandører, MinLæge og PLSP. PLO, DSAM, Sundhedsdatastyrelsen
Projektleder:	Tina Aagaard Bjørnsholm, tab@medcom.dk

OM PROJEKTET

Projektet har til formål at forbedre overblikket og kvaliteten i diagnosekodningen, inden almen praksis kan iværksætte deling af diagnosekoder til borgeren selv og sundpersoner i andre dele af sundhedsvæsenet.

Projektet er opdelt i 3 delprojekter med følgende delmål:

1. Prioriteret overblik over patientens diagnoser i almen praksis.
2. Deling af overblik over patientens diagnoser, med patienten, via MinLæge app.
3. Oplæg til model og plan for kommende tværsektoriel deling af patientens diagnoser via PLSP.

Sundhedsdatastyrelsen er tildelt en observatorplads i leverandørgruppen med henblik på at indhente viden til brug for delprojekt 3 samt deres igangværende analysearbejde for fælles diagnosekort.

Projektet er forankret i programmet Digital Almen Praksis (DAP).

RESULTATER

I 2020 er der:

- fundet konsensus for konceptuel beskrivelse i projektets referencegruppe bestående af PLO, DSAM og praktiserende læger.
- etableret arbejdsgruppe bestående af PLO, ekstern konsulent, lægefaglig konsulent og MedCom.
- etableret leverandørgruppe bestående af arbejdsgruppen, LPS-leverandører og Sundhedsdatastyrelsen.
- etableret samarbejdsaftale med CGM XMO og Novax om deling af diagnosekort mellem praksis og borgeren via MinLæge i drift.
- etableret første version af Diagnosepakke indeholdende baggrund, brugerhistorier og testprotokol

AFVIGELSER

PID blev først godkendt af DAP-styregruppe i juni grundet Corona relaterede forsinkelser og manglende konsensus mellem PLO og DSAM. Tidsplanen blev i september justeret med henblik på at give mere tid til at finde konsensus og at etablere Diagnosepakke sammen med LPS-leverandører.

FREMADRETTET

Projektet fortsætter indtil udgangen af 2021.

Læs mere om [Diagnosekortet](#) på MedComs hjemmeside.

