

Møde i leverandørgruppen

Diagnosekort i almen praksis

Fredag den 19. marts 2021



Dagsorden

Kl. 13:30-13:45 **Velkomst og kort siden sidst**

- Dialog med PLSP
- Dialog med DSAM

Kl. 13:45-14:45 **Opsamling fra workshops**

- Hvad har vi lært?
Konklusioner fra workshops.
- Hvad udestår?
Dialog om emner endnu står afklaret hen.

Kl. 14:45-15:15 **Tidsplan og årshjul for diagnosekortet**

- Tidsplan
- Diagnosekortet i LPS-leverandørernes årshjul

Kl. 15:15-15:30 **Eventuelt og næste møde**

Forslag til næste møde: Onsdag den 26. maj 2021, kl. 09:00-11:00

Alternativt: Mandag den 31. maj, kl. 13:30-15:30



Siden sidst!

- Gennemført workshop med A-data, NOVAX og XMO.

2021	Januar				Februar				Marts			
Aktivitet/uge	Uge 1	Uge 2	Uge 3	Uge 4	Uge 5	Uge 6	Uge 7	Uge 8	Uge 9	Uge 10	Uge 11	Uge 12
Plan for mockup og workshop med leverandører og PLSP												
Workshop 1 A-data/WinPLC		(14/1)		(29/1)								
Workshop 2 NOVAX						(9/2)			(2/3)			
Workshop 3 CGM/XMO						(9/2)				(8/3)		
PLSP og MinLæge Dialog om dataflow og										-		
Møder Evaluering af workshop											Lev. (19/3)	Ref. (23/3)

- I dialog med:
 - PLSP
It-arkitektur og datamodel
 - DSAM
Deres rolle for diagnosekortet.
Udarbejde en kliniske vejledning.
(evt. deltagelse i afprøvningen og evalueringen).
- Dialog med DSAM – og planlagt arkitekturmøde med PLSP(MinLæge)

Opsamling fra workshops

Virgilerne



Opsamling fra workshops

- Hvad har vi lært?
Konklusioner fra workshops.
- Hvad udestår?
Dialog om emner endnu står afklaret hen.

Link til præsentation:

<https://paper.dropbox.com/doc/Diagnosekort-Sa-langt-sa-godt--BHFmW5qAhdiO3s3fPYK0zTfJAQ-njUXo2JZp0DSI8cLT6VBS>


Tidsplan og årshjul for diagnosekortet

—
MedCom



	2020											2021											2022		
Delprojekter og faser	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Q2	Q3	
Delprojekt 1																									
Workshop	■	■	■	■							■	■	■												
Konceptuel beskrivelse						■	■																		
Diagnosepakke, LPS Kravspecifikation, testprotokol, mv.								■	■		■	■				■					■				
Dokumentation PLSP, MinLæge													■	■		■					■				
Delprojekt 2																									
Model og udvikling											■	■	■	■											
Pilotafrøvning LPS (PLSP og MinLæge)															■	■									
Evaluering																	■	■			■	■			
Dokumentation, faglige vejledninger, efteruddannelse, m.m															■	■	■	■	■	■					
Pilotafrøvning i storskala																				■	■	■			
Test og godkendelse																								■	
Udbredelse																									■
Delprojekt 3																									
Model og plan															■	■									
Proof of concept																			■	■	■				

Årshjul



Videre plan herfra

- Udarbejdelse af IT-akitektur og datamodel for PLSP
 - Fremsendes til LPS 26. marts og drøftes under fællesmøde 9. april.
- Opdatering af konceptuel beskrivelse, brugerhistorier og testcases for diagnosepakke (v.0.9).
- Indgå (underskrift) samarbejdsaftale mellem MedCom, CGM og Novax.
- Pilotudvikling hos leverandører - frem mod maj.
- Indgå aftale med pilotklinikker for miniafprøvning i april.
- Miniafprøvning maj – juni.

Eventuelt og næste møde?

Næste møde i leverandørgruppen:

- **Onsdag den 26. maj 2021, kl. 09:00-11:00 (uge 21)**

Alternativt:

- Mandag den 31. maj, kl. 13:30-15:30 (uge 22)

Tak for i dag 😊

