



Modernisering af MedCom kommunikationen

Modernisering af infrastruktur

Dato:

Maj 2022

Projektleder:

Ole Vilstrup Møller

Deltagere:

Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Region Hovedstaden, Herlev Kommune, PLSP

Leverandører:

Trifork, MultiMed, PLSP, KMD, KvalitetsIT, Region Hovedstaden

Formål:

Samlet set er formålet at gennemføre en pilotafprøvning af en moderniseret infrastruktur, som bygger videre på den gennemførte POC for infrastruktur i 2018. Pilotafprøvningen af infrastrukturen har tæt sammenhæng til Digitaliseringsstyrelsens centrale eDelivery komponenter. Konkret afprøves MedCom-kommunikationens muligheder for:

- At stille eksisterende OIOXML -meddelelser som f.eks. Sygehushenviisning og sygehus-hjemmepleje meddelelserne til rådighed for onlinedeling på forespørgsel fra sundhedsfaglige parter i samarbejde om patient- og borgerforløb
- At understøtte hurtig, stabil og sikker overlevering af meddelelser, når patientansvaret entydigt skifter mellem sektorer
- At etablere et beslutningsgrundlag for omlægning af infrastrukturen til kommunikation af MedCom meddelelser i drift.

Læs mere om projektet: <https://www.medcom.dk/standarder/modernisering-af-infrastruktur>

Projektstatus

MedCom har gennemført pilotprojektet med end-to-end tests afprøvet ved Connectathon d. 02.03.2022, hvor alle positive testscenarier blev gennemført med stor succes.

Evaluering af piloten er ligeledes gennemført og tager udgangspunkt i Målbilledet for Meddelelseskommunikation af Sundhedsdatastyrelsen og holder piloten op imod målbilledets anvisninger.

Evaluering gennemgår alle pilotens komponenter for bl.a. modenhed og understøttelse af Målbilledets egenskaber for en sund og robust meddelelsesinfrastruktur med tilhørende mulighed for at dele meddelelsesindhold med andre kliniske aktører og patienten selv eller dennes pårørende.

Evalueringsrapporten peger på en række anbefalinger til opdatering af målbilledet, samt anvisning af følgende indsatsområder til det videre arbejde efter opdatering og godkendelse af målbilledet:

- En konsolidering af løsningsarkitekturen på baggrund af læringen fra testpiloten
- Starte arbejdet med etablering af Governance og Management som et samarbejde mellem de relevante parter på sundhedsområdet.
- En økonomisk konsekvensanalyse, der giver en mere detaljeret indsigt i konsekvensen ved migrering til den nye IT-infrastruktur.
- Etablering af en produktionspilot, som vil give læring til arbejdet med Governance og Management.
- Overgang til fuld produktion gennem en velplanlagt migrering.

Læs hele evalueringsrapporten her: <https://www.medcom.dk/projekter/moeder-referater-og-kurser/modernisering-af-infrastruktur>

Største risiko i projektet

Der er ikke flere aktiviteter i projektet og dermed ikke flere risici.

Milepæle

	Plan	Nået
1. Pilotprojektbeskrivelse (PID) foreligger og er godkendt	18.03.2020	18.03.2020
2. Pilotdeltagere er valgt fra kommuner/regioner og leverandører	01.07.2020	01.01.2021
3. eDelivery miljø hos DIGST klar	01.08.2020	01.10.2021
4. Pilotprojekt er gennemført (testmiljø)	31.12.2020	02.03.2022
5. Pilotafprøvning evalueret	31.03.2021	18.05.2022

Monitorering

Modernisering af infrastruktur

Fremdrift på væsentligste komponenter og kommunikation

Komponent/kommunikation	Region Hovedstaden	KMD/Herlev	PLSP/MultiMed	MedCom/Trifork
eDelivery AP etableret og testet mod DIGST	Etableret og testet	Ikke relevant	Etableret og testet	Etableret og testet
eDelivery AP på SDN	Etableret og testet	Etableret	Etableret og testet	Etableret og testet
eDelivery AP - kommunikation	Etableret og testet	Etableret og testet	Etableret og testet	Etableret og testet
Forsendelseskuvert	Etableret og testet	Etableret og testet	Etableret og testet	Etableret og testet
Dokumentdeling repository etableret og testet	Ikke relevant	Ikke relevant	Etableret og testet	Etableret og testet
Dokumentdeling - kommunikation	Etableret og testet	Etableret og testet	Etableret og testet	Etableret og testet
Forsendelsesstatus	Ikke relevant	Etableret og testet	Etableret og testet	Etableret og testet
eDelivery kommunikation i Min-Læge app	Ikke relevant	Ikke relevant	Etableret og testet	Ikke relevant
Connectathon	Gennemført	Gennemført	Gennemført	Gennemført

Figur 1 Overblik over eDelivery- og dokumentdelingskomponenter i sundheds-it-infrastrukturen

