

IT i praksissektoren

MinLæge APP

Dato:

Maj 2022

Projektleder:

Martin Bagger Brandt (PLO), Tom Høg Sørensen, MedCom

Deltagere:

SUM, PLO, SDS og MedCom

Leverandør:

Trifork, PLSP og Lægesystemleverandørerne

Formål:

Formålet med projektet er at understøtte den nære dialog og koordinering mellem den praktiserende læge og patienten digitalt, så patienten bliver mere selvhjulpne og får mindre behov for at konsultere lægen i klinikken eller via telefon. Hensigten er at give patienterne (særligt målgrupperne "hverdagssyge" og "børnefamilier" et ensartet mobilt tilbud på tværs af lægehuse og disses systemhuse via én mobil app. De tilbud, som i varierende grad og form er tilgængelige via lægehusenes hjemmesider, stilles til rådighed for patienterne på en mobil og tidssvarende måde, uafhængigt af lægernes leverandørvalg.

Læs mere om projektet: <https://www.medcom.dk/projekter/digital-almen-praksis/min-laege-borgerrettet-app>

Projektstatus

Min Læge er nu i en fase, hvor der er meget basisfunktionalitet der fungerer godt i samspillet mellem patienter og almen praksis. Der er derfor nogen vedligeholdelse og mindre forbedringer i Min Læge under vejs. Herudover er der i væsentlighed en række ekstra tiltag i gang. Disse er overordnet: Understøttelse af tilgængelighed (WCAG), Fuldmagt, CE-mærkning, Ydelseskvittering, Visning af diagnosekort, bedre visning af laboratorieværdier, præsentation af forløbsplaner og PRO spørgeskemaer.

Største risiko i projektet

Den største risiko er at PLSP er involveret i mange projekter, som kan have højere prioritet.

Milepæle

	Plan	Nået
1. COVID-19 PRT-test konsolidering	26.04.2021	28.04.2021
2. Deling af aftaler i Et Samlet Patientoverblik (visning af aftaler og spærring)	30.06.2021	Oktober 2021
3. PRO spørgeskemaer	Udsat	
4. Forbedret visning af forløbsplaner	Juni 2022	

Monitorering

MinLæge APP

Udbredelse af Min Læge

Antal downloads marts 2022: 1,97 mio.

Antal unikke brugere marts 2022: 1,63 mio.