



## IT i praksissektoren

### Diagnosekort i almen praksis

**Dato:**

Maj 2022

**Projektleder:**

Tina Aagaard Bjørnsholm

**Deltagere:**

PLO, DSAM, SDS, PL-forum, SDS og MedCom

**Leverandør:**

LPS-leverandører, Min Læge app, PLSP

**Formål:**

Projektet har til formål at forbedre overblikket og kvaliteten i diagnosekodningen, inden almen praksis kan iværksætte deling af diagnosekoder til borgeren selv og sundpersoner i andre dele af sundhedsvæsenet.

Projektet er opdelt i 3 delprojekter med følgende delmål:

1. Prioriteret overblik over patientens diagnoser i almen praksis.
2. Deling af overblik over patientens diagnoser, med patienten, via Min Læge app.
3. Oplæg til model og plan for kommende tværsektoriel deling af patientens diagnoser via PLSP.

Projektet skal danne grundlag for arbejdet med deling af diagnoser fra almen praksis i programmet "Et samlet patientoverblik", der ledes af Sundhedsdatastyrelsen.

**Læs mere om projektet:** <https://www.medcom.dk/projekter/digital-almen-praksis/diagnosekort-i-almen-praksis>

#### Projektstatus

- MedCom har udgivet diagnosepakke (v.0.9.3) til brug for LPS's anmodning om test og godkendelse for storskalaafprøvning: <https://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/Diagnosekort%20i%20Almen%20praksis/>
- PLO og DSAM skriver en artikel til Practicus om Diagnosekortet: <https://infolink2020.dk/Practicus/dokumenter/doc/11089.pdf>
- Evalueringen af minipilot i 2021 viste behov for væsentlige opstramninger af Diagnosepakken for at få en ensartede implementering i almen praksis inkl. behov for pre-test af løsningerne inden de afprøves i storskala. Opstramningerne bevirker, at gennemførelse af storskalaafprøvning og evalueringen ej er mulig før sommerferien. DAP-styregruppen tog den 25. maj til efterretning, at storskalaafprøvningen rykkes til september til oktober og den fulde udbredelse af diagnosekortet i almen praksis rykkes til foråret 2023 eller juni 2023.
- Udarbejdelse af digitalt informationsmateriale rettet mod almen praksis og evt. deres patienter (speeddrawing, "HowTo"-video, podcast, m.v.) er sat på midlertidigt på hold til efter storskalaafprøvning.
- SDS foranalyse for det nationale "Fælles Diagnosekort" blev i 2021 sat på hold til efter almen praksis storskalaafprøvning. Opgaven er lagt ind under programmet for Et Samlet Patientoverblik. SUM bad under seneste DAP-styregruppemøde SDS prioriterer foranalysen med deling af diagnosekortet fra almen praksis, så der ikke går 3-4 år efter storskalaafprøvningen før de første diagnosekort fra almen praksis deles i den nationale infrastruktur.

#### Største risiko i projektet

Ikke tilstrækkelig understøttelse af god diagnosekodning i lægesystemerne.

**Milepæle**

	<b>Plan</b>	<b>Nået</b>
1. Workshop	01.06.2020/15.03.2021	15.06.2018/15.03.2021
2. Diagnosepakke, LPS - kravspecifikation, testprotokol, mv.	30.03.2021/30.06.2021	23.04.2021(v.0.8)/ 30.12.2021(v.0.9.2)
3. Pilotafprøvning (mini) gennemført	30.06.2021	30.09.2021
4. Dokumentation, faglige vejledninger, efteruddannelse, m.v.	15.02.2022	<i>Igangværende</i>
5. Pre-test forud for opstart af pilotafprøvning (storskala)	15.05.2022	<i>Igangværende</i>
6. Pilotafprøvning (storskala) gennemført	15.05.2022	<i>Rykket til sept. 2022</i>
7. Evaluering og beslutning om udbredelse	01.06.2022	<i>Rykket til nov. 2022</i>
8. Dokumentation, vejledning og testprotokol i version 1.0	01.06.2022	<i>Rykket til dec. 2022</i>
9. PoC - demonstrere teknisk mulighed via PLSP (testmiljø)	30.10.2022	<i>Rykket til nov. 2022</i>
10. Test og godkendelse af LPS'er	Oktober 2022	<i>Rykket til medio 2023</i>

# Monitorering

## Diagnosekort i almen praksis

### Projektets tidsplan

Tidsplan for pilotafprøvning og projektet pr. 03.05.2022

Justeret pr. 03-05-2022																							
	2020												2021										
Delprojekter og faser	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	
<b>Delprojekt 1</b>																							
Workshop	█										█												
Konceptuel beskrivelse						█																	
Diagnosepakke, LPS Kravspecifikation, testprotokol, mv. Dokumentation PLSP, MinLæge						Version 0.8											Version 0.9.2						
<b>Delprojekt 2</b>																							
Model og udvikling											█												
Afprøvning LPS (PLSP og MinLæge) Evaluering															Minipilot								
Digital information, faglige vejl., lægedage, efterudd., m.v.																			█				
Pilotafprøvning i storskala Test og godkendelse Udbredelse																							
<b>Delprojekt 3</b>																							
Model og plan Proof of concept																							

	2020												2021											
Delprojekter og faser	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Fe
<b>Delprojekt 1</b>																								
Workshop	█										█													
Konceptuel beskrivelse						█																		
Diagnosepakke, LPS Kravspecifikation, testprotokol, mv. Dokumentation PLSP, MinLæge						Version 0.8											Version 0.9.2							
<b>Delprojekt 2</b>																								
Model og udvikling											█													
Afprøvning LPS (PLSP og MinLæge) Evaluering															Minipilot									
Digital information, faglige vejl., lægedage, efterudd., m.v.																			█					
Pilotafprøvning i storskala Test og godkendelse Udbredelse																								
<b>Delprojekt 3</b>																								
Model og plan Proof of concept																								