

## IT i praksissektoren

# Udbredelse af forløbsplaner i almen praksis

**Dato:**

18. maj 2022

**Projektleder:**

Rikke Viggers

**Deltagere:**

Sundhedsministeriet, PLO, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen, Datakonsulenterne, MedCom

**Leverandør:**

Lægesystemleverandørerne, KiAP, PLSP, Trifork, Duckwise, Humade

**Formål:**

Forløbsplanen har til formål at give patienter med kronisk sygdom et bedre overblik over deres behandlingsforløb og dermed bidrage til at styrke patientens egenomsorg og kontrol med egen sygdom. Forløbsplanen skal tage udgangspunkt i patientens egne ressourcer og motivation.

Formålet med udbredelsesprojektet er at forløbsplanerne tages i brug i alle almene lægepraksis så patienter med KOL, diabetes type 2 og iskæmisk hjertesygdom kan tilbydes en forløbsplan.

Projektet har også til formål at styrke patientengagement og anvendelse af de digitale forløbsplaner via implementering af nye visninger og interaktive funktioner, som patienten får adgang til via Min Læge App.

**Læs mere om projektet:** <https://www.medcom.dk/projekter/forloebplaner>

### Projektstatus

Der udarbejdes over 2.000 forløbsplaner hver uge, men næsten 400 klinikker udarbejder fortsat ikke planer. Der er indgået årligt samarbejdsaftale med datakonsulenterne om udbredelsesarbejdet og med lægesystemleverandørerne om support og drift af løsningen. Udbredelsesindsatsen planlægges nu med fokus på opfyldelse af kravene iht. OK22 som betyder at alle klinikker skal være aktive med forløbsplaner, og udarbejde mindst 5 nye planer hvert år. For at skabe et godt fundament for, at forløbsplanerne kan fungere i klinikkerne, er der nu specielt fokus på data og patientgrundlaget i lægesystemerne. Der er udarbejdet nyt informationsmateriale (videoer, speeddrawing og podcast) med fokus på klinikernes anvendelse og gevinster. Forløbsplansteknologien anvendes til RKKP indberetninger og til dannelsen af klyngevisninger. Der er igangsat et arbejde med omlægning af RKKP indberetningsløsningen. Arbejdet med forbedring af visningen af forløbsplaner i Min Læge App er igangsat, men forsinket pga. andre prioriterede aktiviteter hos leverandørerne. Første version er i øjeblikket i test.

### Største risiko i projektet

De centrale leverandører (KiAP og PLSP) er optaget af andre prioriterede opgaver hvilket betyder forsinkelse i vigtige leverancer til Forløbsplanerne. Det drejer sig væsentligst om ny forløbsplansvisning i Min Læge App, opdateringer iht. kliniske behov og behandlingsrekommendationer. Forsinkelserne betyder at forløbsplanerne ikke lever op til brugernes behov og forventninger og at det tidsbesparende og kvalitetsforbedrende potentiale ved anvendelse af forløbsplanerne ikke realiseres, og at hjerteforløbsplanen ikke aktivt kan udbredes. Der er dermed risiko for, at forløbsplanerne ikke tages i brug i klinikkerne og af patienterne, og at anvendelsen ikke fastholdes. Forsinkelse i release af klyngevisninger pga. færdiggørelse af den tekniske udvikling og implementering af nye behandlingsrekommendationer udgør en risiko for udbredelsen af forløbsplaner pga. manglende mulighed for synergi i informationsindsatsen og fordi arbejdet i klyngerne med forløbsplansdata kan medvirke til at fremme udbredelsen og anvendelsen af forløbsplaner.

### Milepæle


	Plan	Nået
1. Hjerteforløbsplan released til drift i alle lægepraksissystemer	01.01.2021	1. februar 2021
2. Automatisk aktivering af forløbsplaner idriftsat	30.06.2021	30. juni 2021
3. Ny visning via Min Læge App released	01.11.2021	Forventet maj 2022
4. Udbredelsesmål for OK18 er nået	31.12.2021	31. december 2021
5. 70% af klinikker har udarbejdet min 5 nye planer	30.06.2022	
6. 85% af klinikker har udarbejdet min 5 nye planer	31.12.2022	
7. Der er udarbejdet 120.000 planer i 2022	31.12.2022	
8. 50% af klinikker er aktive med hjerteplaner	31.12.2022	
9. 75% af patienter med digitale planer er aktive brugere af forløbsplanen	31.12.2022	

## Monitorering

# Udbredelse af forløbsplaner i almen praksis

## Udarbejdede forløbsplaner

### Udbredelsesmål 2022: 120.000 forløbsplaner




18-05-2022

Samlet opgørelse for nye og vedligeholdte forløbsplaner for 2022  
 Datakilde: PLSP + KIAP

19

## OK22 monitorering

### Fordeling af klinikker på antallet af oprettede nye planer\*, seneste 12 måneder



18-05-2022

\*En plan betegnes som en ny plan, hvis den patient, planen er lavet til, ikke tidligere har fået en plan af samme type.  
 Antal lægehuse i alt (5,80)693.  
 Datakilde: PLSP

Iht. OK22 skal hver klinik oprette minimum 5 nye planer hvert år.

Projektets udbredelsesmål er at 70% af klinikkerne opnår dette senest 30. juni, og 85% inden udgangen af 2022