

Samlet Patientoverblik

Et Samlet Patientoverblik - kommuner

Dato:

17. maj 2022

Projektleder:

Jeanette Jensen

Deltagere:

KL, Sundhedsdatastyrelsen, alle kommuner

Leverandør:

EOJ: Dedalus, KMD, Systematic

Formål:

Projektets primære formål er at understøtte kommunerne i implementeringen af løsningerne "Fælles Stamkort" og "Aftaleoversigt", samt at sikre fremdrift i kommunernes anvendelse af løsningerne.

Fælles Stamkort sikrer, at sundhedspersoner får nemmere og sikker adgang til stamoplysninger om patienten/borgeren på tværs af sektorer, og patienter og pårørende får mulighed for at sikre, at deres stamoplysninger er korrekte.

Aftaleoversigten giver patienter og deres pårørende et samlet overblik over deres aftaler med hospitaler, kommuner og egen læge og giver sundhedspersoner i kommuner, på sygehuse og lægepraksis mulighed for at koordinere aftaler på tværs.

Læs mere om projektet: <https://www.medcom.dk/projekter/program-for-et-samlet-patientoverblik/samlet-patientoverblik-kommuner>

Projektstatus

27 Cura kommuner er som de første parter gået i drift med Fælles Stamkort, yderligere 2 kommuner har fastlagt ibrugtagningsdato, 4 Cura kommuner afventer. De fleste kommuner oplever ingen problemer, men der er tekniske udfordringer i nogle kommuner, som Systematic arbejder intenst på at få løst. Sundhedsdatastyrelsen inddrages i problemløsning, hvor det er relevant. Der er aktuelt en afklaringsproces mellem EOJ-leverandører, Sundhedsdatastyrelsen og kommuner, og KL/MedCom om opfyldelse af forretningskrav om automatisk opdatering af Fælles Stamkort og evt. behov for dispensation for forretningsreglen med udgangspunkt i arbejdsgange. Afklaringen forventes at være i mål ved udgangen af maj måned. Systematic Columna Cura og KMD Nexus er primo '22 godkendt til at anvende Fælles Stamkort. KMD Nexus er godkendt til upload og hentning af aftaler. Systematic forventer release af aftaleoversigten ultimo 2022. KMD Nexus planlægger fortsat en samlet release for Fælles Stamkort og aftaleoversigt. Tidsplan for release til KMD Nexus kommuner efterspørges kraftigt, men afventes fortsat. Forventes at være klar når afklaring om forretningskrav er på plads. Udrulningen hos KMD Nexus kommunerne forventes at ske i en bølgeplan med 5-8 kommuner ad gangen. Tidspunkt for ibrugtagning hos de enkelte kommuner, publiceres via Danmarkskort [her](#). Dedalus har meldt klar til at søge om testforløb til Fælles Stamkort og planlægges implementeret i Sønderborg kommune.

MedCom modtager en del spørgsmål fra kommunerne om tekniske og administrative forberedelsesaktiviteter. Der er udarbejdet en forenklet tjekliste som supplement til drejebogen. Der har været mange spørgsmål vedr. databehandleraftaler og trustansøgning. SDS har netop meddelt at der ikke er behov for databehandleraftaler ifm. Aftaleoversigten, hvilket er formidlet videre til alle kommuner. Det forenkler de administrative opgaver.

Kommunerne er fortsat i gang med forberedelserne til ibrugtagning af deling af aftaler, hvor det skal sikres at organisationsdata fra SOR er opdateret og kan anvendes ved aftaledeling. MedCom giver løbende vejledning til kommunernes SOR-ansvarlige omkring opdatering af SOR. Der arbejdes også med en vejledning vedr. opsætning af SOR-enheder med lokationsnumre, som er meget efterspurgt. SOR-administratorerne fået en quick guide, som er gældende indtil videre.

Største risiko i projektet

Forsinkelser hos it- leverandører og manglende opdateringer hos kommuner og regioner. Lovændring kan medføre forsinkelse pga. at kompleks udviklingsopgave med filtrering af servicelovsaftaler skal håndteres.

Milepæle

Milepæle	Plan	Nået
1. Alle kommuner* har bestilt Et Samlet Patientoverblik hos EOJ-leverandør	30. juni 2021	29. dec. 2021
2. Alle kommuner har fået oprettet egen SOR-administrator inkl. uddannelse	30. november 2021	7. okt.2021
3. Tidsplan for kommunernes ibrugtagning af Fælles Stamkort & aftaleoversigt er klar	30. september 2021	
4. EOJ-leverandører er testet og godkendt til Fælles Stamkort	30. november 2021	
5. EOJ-leverandører er testet og godkendt til Aftaleoversigten	31. januar 2022	
6. 85 % af alle kommuner har implementeret Fælles Stamkort	30. marts 2022	
7. 85 % af alle kommuner har implementeret Aftaleoversigten	30. marts 2022	

*1 kommune afventer fortsat udbud.

Monitorering


Et Samlet Patientoverblik - kommuner

Overblik test og certificering af EOJ-leverandører

Her indsættes dato for, hvornår de enkelte EOJ-systemer er blevet certificeret til løsningerne

EOJ Leverandør	Fælles Stamkort	Aftaleoversigten
Nexus / KMD	Februar 2022	April 2022
Vitae/ Dedalus	I proces	Ikke planlagt
Cura Systematic	Januar 2022	Planlagt juni 2022

Danmarkskort ibrugtagning Fælles Stamkort - [Link](#)



Danmarkskort ibrugtagning Aftaleoversigten

<Indsættes, når det foreligger>