

Digital løsning til gravide

Graviditet i almen praksis

Dato:

Maj 2022

Projektleder:

Rikke Viggers/Mie H. Matthiesen

Deltagere:

PLO, SDSI, Sundhedsdatastyrelsen

Leverandør:

Lægesystemleverandører, PLSP, Trifork

Formål:

Med Sundheds- og Ældreministeriets fødselspakke "En god og sikker start" på livet er der afsat 20 mio. kr. til at igangsætte et projekt med udvikling af en digital løsning til understøttelse af graviditetsforløbet. Løsningen skal kunne understøtte henvisningsflowet og erstatte de eksisterende fysiske journaler. Projektet er forankret i Sundheds- og Ældreministeriet. Syddansk Sundhedsinnovation i Region Syddanmark er projektleder for det samlede projekt.

MedCom indgår i forskellige koordinerende fora i projektet og har flere leverancer:

- Delprojekt vedrørende digital oprettelse af svangre- og vandrejournalen hos praktiserende læge og afsendelse af henvisning til fødestedet.
- Digitalt spørgeskema til den gravide forud for 1. konsultation hos praktiserende læge.
- Udarbejdelse, test og certificering af en dansk CDA-profil for et Resume/Journalnotat og en CDA-profil til klinikermålinger. Begge anvendes hos praktiserende læge og til jordemoderbesøg.
- Pr. november 2021 overtog MedCom ansvaret for de udestående tekniske test i projektet, efter aftale med Sundhedsministeriet.

Denne monitorering dækker over MedComs leverancer ind til det overordnede projekt, og ikke på hele det nationale projekt.

Læs mere om projektet: <https://www.medcom.dk/projekter/svangre-og-vandrejournal>

Projektstatus

Generelt: Pilotdrift med gravide og sundhedspersonale fra 10. januar til 30. juni 2022. De første måneder kørte piloten i et hypercare-serup, hvor klinikerne blev fulgt tæt og hurtigt fejlrrettelse. Nu opleves færre fejl. Pt. arbejdes der med forskellige scenarier for, hvad der skal ske efter den 30. juni.

Almen praksis: PLSP har udviklet en Digital Svangrejournale/brugergrenseflade til den alment praktiserende læge som leverer data til graviditetsportalen. Derudover har de tre lægesystemleverandører, som har læger der deltager i piloten, lavet en sikker sessionsoverdragelse og mulighed for at hente data fra Digital Svangrejournale over i en sygehushenvisning (REF01), som afsendes til visitationen på hospitalet. De praktiserende læger som deltager i piloten er introduceret til løsningen, anvender den og er i udgangspunktet positivt indstillet.

Spørgeskema: I samarbejde med PLO og med input fra en lægefaglig gruppe, er der udviklet et spørgeskema til gravide, som indhenter oplysninger der skal bruges til 1. konsultation med egen læge. Spørgeskemaet er en del af MinLæge-appen og bruges aktuelt i pilotafprøvningen.

CDA-profiler: MedCom leverer to af CDA'erne, nemlig Resumé/Pregnancy visit summary Document og målinger foretaget af klinikere/Care Measurement Report. PLSP har opnået certificering af begge. Sundhedsdatastyrelsen/Trifork har ikke opnået certificering, men en acceptabel implementering til pilotdrift. Trifork har udarbejdet to andre CDA'er som anvendes i projektet, nemlig Graviditetskort og Graviditetsplan (en profilering af DK-CPD – Careplanen, som MedCom har udarbejdet). På mødet i MedComs styregruppe den 9. marts 2022 blev det besluttet at MedCom optager CDA'erne Graviditetskort og Graviditetsplan i MedComs standardkatalog og lader dem indgå i MedComs sædvanlige procedurer omkring ændringer og certificeringer af standarder. MedCom og Sundhedsdatastyrelsen er i dialog om, hvordan CDA'erne overdrages og en proces for opdatering af standarderne efter endt pilotevaluering.

Største risiko i projektet

Løsningen testes ikke i bund i pilotafprøvningen bl.a. pga. for få gravide og et set-up, der på flere områder ikke afspejler en kommende driftssituation. Dette vanskeliggør processen frem mod en bæredygtig national løsning.

Milepæle

1. Hackathon af web-app og henvisning fra almen praksis
2. CDA-leverance
3. End-to-end-test af hele løsningen
4. Pilotafprøvning
5. MedCom overtager Graviditetskort og Graviditetsplan
6. Opdatering af de 4 CDA'er

Plan

- 31.05.2021
31.08.2021
Oktober 2021
10.01.2022
Oktober 2022
Aftales med projektet

Nået

- 31.05.2021
31.08.2021
December 2021
10.01.2022

Monitorering

Graviditet i almen praksis

Pr. start maj 2022 er der inkluderet følgende:

Hovedstaden: 18 midtvejsgravide på hospitalet + 21 nygravid hos almen praksis (i alt 39)

Aabenraa: 27 midtvejs på hospitalet + 12 nygravid i almen praksis (i alt 39)

Odense: 12 midtvejs på hospitalet + 2 nygravid i almen praksis (i alt 14)

92 samlet (målsætningen var oprindeligt 210 gravide. Dette blev senere nedjusteret til 126)

Almen praksis har inkluderet flere gravide end optællingen dækker. Nogle er udgået pga. flerfoldsgraviditet eller fordi sygehuset har vurderet den gravide til at være et andet omsorgsniveau end piloten dækker.