



Hjemmemonitorering og PRO

Understøttelse af PRO løsninger

Dato:

November 2021

Projektleder:

Tina Agaard Bjørnsholm

Deltagere:

SDS, PRO-Sekr., MEDIQ, Sundhed.dk, MedCom.
Regioner: RN, RM, RSD og RH.
Kommuner: København, Aarhus, Vejle.

Leverandør:

EPJ-, EOJ- og praksissystem.
AmbuFlex, Systematic, ZiteLab, MedWare,
DEFACTUM, SynLab, Sundhedsplatformen.

Formål:

I MedCom 12 fortsætter det videre arbejde i at modne den national it-infrastruktur til TRL8. Dette gøres ved samarbejdsaftaler med udvalgte regioner, kommuner og leverandører og demonstrere tværsektoriel deling og adgang til at se PRO- og måledata via deres driftsmiljøerne over den nationale infrastruktur. MedCom varetager projektrollen og har det tekniske ansvar for gennemførelse af afprøvningsprojekterne.

Læs mere om projektet: <https://www.medcom.dk/projekter/pro-understoettelse>

Projektstatus

- Nye tidsplan for afprøvningsprojekt er indgået med : RSD (MitSygehus), RH (SP) og Vejle kommune (MoEva).

Projekt	Deltagere	Systemer	HL7	Status
Borgervisning (Generisk)	Sundhed.dk	Sundhed.dk	QRD, PHMR	MC godkendt (visning). Afventer certificering og videre plan for e-2-e i driftsmiljø. Fejl i borgervisning og manglende klinikervisning udfordrer alle afprøvningsprojekter. SDK og MedCom er i dialog herom.
National PRO-pakke for diabetes	Region Nordjylland Københavns kommune	ZiteLab Diaprofil Sundhed.dk	QRD	ZiteLab: re-certificering pt. ukendt. Afventer at ZiteLab vender tilbage med ønske om ny dato. Forventet afprøvning i daglig drift: pt. ukendt
National PRO-pakke hjerterehabilitering og måledata	OUH, Nordfyn Odense kommune Sygehus Lillebælt Vejle kommune.	MitSygehus Sundhed.dk	QRD, PHMR	Certificering er rykket til Q1 2022 grundet manglende CDA-ressourcer i MedCom til bl.a. at udarbejde dokumentation og testprotokoller for Download og Visning af QRD-dokumenter. Forventet afprøvning i daglig drift: Medio april 2022.
Reduceret PRO-hjerterehabilitering inkl. måledata	Sygehus Lillebælt Vejle kommune.	MitSygehus MoEva	QRD, PHMR	VK har ønsket at rykke deres certificering til Q1 2022, da afprøvningen med RSD er rykket med 4. mdr Forventet afprøvning i daglig drift: Medio april 2022.
Lokal KOL-skema	Århus Universitetshospital Århus Kommune	AmbuFlex Cura	QRD, PHMR	Cura: MC godkendt (u. narrative), skal re-certificeres inden evt. e-2-e (drift). Ambuflex: Pauseret til 2022 efter eget ønske.
National PRO-pakke for diabetes	Region Hovedstaden Københavns kommune	Sundhedsplatformen (SP)	QRD, (PHMR)	SP forventes certificeret i upload november 2021. Forventet afprøvning i daglig drift: Medio jan. 2022.
National PRO-pakke for psoriasis	Dermatologer (eKVIS/FAPS)	WebPatient (SynLab) Sundhed.dk	QRD	Test og certificering er påbegyndt Forventet afprøvning i daglig drift: 1. februar 2022.

Største risiko i projektet

- Generelle forsinkelser i tidsplaner for PRO-projekterne grundet manglende CDA-ressourcer i MedCom.
- Forsinkelser i forhold til afvikling end-2-end test grundet manglende sundhedsprofessionel visning på sundhed.dk.

Milepæle

1. QFDD/QRD dokumentation m. narrativ tekst godkendt
2. IHE XDS light protokol aftalt
3. QFDD-bibliotek er etableret
4. PRO-leverandør certificeret i upload QRD iht. ny dokumentation
5. PRO-leverandør godkendt til upload(download) mod KIH (UDD/PROD)
6. PRO-leverandørs pilotafprøvning (3 måneder) afsluttet

Plan

- 30.09.2020
- 10.05.2021
- Pt. ukendt!
- Se projektstatus!
- Se projektstatus!
- Se projektstatus!

Nået

- 07.05.2021
- 30.05.2021
- Under implementering!

Monitorering

PRO understøttelse

Godkendte i HL7 CDA-standarderne QFDD (spørgeskema), QRD (spørgeskemasvar) uden narrative tekster samt PHMR (målesvar).

Antal af Godkendt system pr 1. marts 2020		Levering (KIH)		Visning (DDS)		QFDD	Hovedtotal
Levarandørtype	System	PHMR	QRD	PHMR	QRD		
Kommune-EOJ	Systematic Cura			1	1		2
Sygehus-EPJ	Cosmic (CGI)			1	1		2
Praksissystem	CGM XMO			1	1		2
	Ganglion			1	1		2
Specialsystemer	sundhed.dk			1	1	1	3
	ZiteLab		1				1
Hovedtotal			1	5	5		12

Trafikstatistik kommer senere i 2021!