



# Hjemmemonitorering og PRO

## Understøttelse af FUT infrastrukturen

**Dato:**

November 2021

**Projektleder:**

Tina Aagaard Bjørnsholm

**Deltagere:**

Sundhedsdatastyrelsen, MedCom, MEDIQ

- Telemedicinsk sekretariat, SDS
- FUT-projektet
- Sundhed.dk
- Regioner, kommuner, praksis

**Leverandør:**

Systematic A/S, CGI

EPJ-, EOJ- og praksissystem leverandører samt leverandører af telemedicinske løsninger.

**Formål:**

Understøttelse af FUT er en videreførelse i modning af landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL (ØA18) og af projektet "MaTis holder stadig åben" (delprojekt 5).

FUT understøttelse omfatter:

- At understøtte FUT og andre telemedicinske løsninger i at levere til KIH (prod).
- At understøtte Sundhed.dk, sygehus-EPJ, kommune-EOJ og praksissystemer i at tilgå PRO- og måledata via den nationale infrastruktur.
- At være med til at sikre, at den tværsektorielle tilgang i at tilgå PRO- og måledata, sker via den nationale infrastruktur.

Læs mere om projektet: <https://www.medcom.dk/projekter/fut-understoettelse>

**Projektstatus**

- FUT-sekretariatet informerede SDS og MedCom, at FUT-styregruppe den 21. september 2021 blev orienteret om de udfordringer FUT ser i anvendelsen af CDA-standarden til PRO frem for FHIR. Styregruppen besluttede, at:
  - at FUT-projektet beskriver de forretningsbehov, der skal kunne håndteres, og som MedCom's spørgeskema-standarder skal kunne rumme for at understøtte FUT.
  - at SDS afholder en fælles workshop med FUT, MedCom og Sundhedsdatastyrelsen med repræsentation af it-arkitekter og deltagere.
  - at MedCom efter afholdelse af den fælles workshop beskriver, hvordan de kan sikre, at spørgeskema-standarderne forretningsunderstøtter FUT, herunder en tidsplan for dette.
- Workshop blev afholdt den 4. november 2021 med følgende formål:
  - Præsentere og drøfte FUT forretningsbehovene for tværsektoriel deling af spørgeskemabesvarelser med brug af nationale spørgeskemastandarder, herunder at identificere og prioritere områder i den nuværende standard for spørgeskemabesvarelser som ikke understøtter FUT forretningsbehovene.
  - Resultatet af workshoppen er et "notat" som kan bruges af de relevante parter, til at beslutte det videre arbejde med udformning af standarderne for deling af spørgeskemabesvarelser. Notat under udarbejdelse.
- Blandt deltagerne i workshoppen var der konsensus til, at forslag til videre proces er som følger:
  1. De nuværende CDA-spørgeskemastandarder "fryses" i 12-14 måneder.
  2. MedCom's PRO afprøvningsprojekter fortsættes.
    - Erfaringerne vil indgå arbejdet med opdatering af spørgeskemastandarderne
  3. MedCom udarbejder et forslag til arbejdet med opdatering de nuværende spørgeskemastandarder.
    - Forslaget forelægges MedCom's styregruppe den 1. december 2021.
    - Forslaget forelægges FUT styregruppen.
    - Den Nationale Styregruppe for PRO orienteres om forslaget.
  4. Primo 2022 igangsættes arbejdet med at opdatere spørgeskemastandarderne
  5. Primo 2023 kan de opdaterede standarder anvendes i daglig drift
    - De nuværende spørgeskemastandarder kan fortsat anvendes

**Største risiko i projektet**

- Forsinkelse i det videre proces og arbejde med udformning af standarderne for deling af spørgeskemabesvarelse.

**Milepæle**

1. FUT (Systematic) godkendt og certificeret
2. FUT opstarter intern pilottest med klinikere
3. FUT er koblet på infrastrukturen og e-2-e test (drift)

**Plan**

Pt. ukendt!  
Pt. ukendt!  
Pt. ukendt!

**Nået**

## Monitorering

### FUT understøttelse

Trafikstatistik der viser, hvor mange FUT PRO- og måledata der leveres til og vises fra infrastrukturen.  
Kommer evt. senere!