

Forbedring af henvisning og visitation til sygehusbehandling

3. Møde i følgegruppen/projektgruppen 19. november 2020



Dagsorden

- Velkomst
- Gennemgang og godkendelse af dagsorden
- Tilbage melding fra DAP styregruppemøde d. 29.10.2020
 - Kommentarer til projektgruppens arbejde, projektoplæg og flowdiagram
 - Styregruppens anbefalinger til den kommende proces.
- Gennemgang og drøftelse af oplæg til tekniske løsningsbeskrivelser - bilag 1-3
 - Spor 1: Henvsnings-ID på relevante Medcom-standarder anvendt i kommunikationsflow for forløb opstartet med en sygehushenvi sning (REF01)
 - Spor 2: Advarsel ved manglende svar på henvi sning
 - Spor 3: Advis om viderehenvi sning
- Procesforløb frem til næste styregruppemøde 17.12.2020
 - Udarbejdelse af estimeret ressourceforbrug – økonomisk og tidsmæssigt på spor 1 og evt. spor 2.
- Procesforløb spor 2 og 3 - ultimo januar 2021
 - Udarbejdelse af estimeret ressourceforbrug – økonomisk og tidsmæssigt på spor 2 og spor 3.
- Næste skridt og evt.
 - Estimeret ressourceforbrug for spor 1 og evt. 2 forelægges DAP Styregruppemøde 17.12.2020
 - Estimeret ressourceforbrug for spor 2 og 3 udarbejdes til førstkom mende styregruppemøde i 2021.
- Evt.

DAP Styregruppemøde 29.10.2020

- Hvem sidder i styregruppen:
 - Trine Jeppesen, PLO
 - Martin Bagger Brandt, PLO
 - Lars Hulbæk, MedCom
 - Tom Høg Sørensen, MedCom
 - Laura Glavind, Danske Regioner
 - Ea Busch-Petersen, Danske Regioner
 - Mette Harbo, Københavns Kommune
 - Peter Munch Jensen, Sundhedsdatastyrelsen
 - Nanna Skovgaard, Sundheds- og Ældreministeriet
 - Nina Bergstedt, Sundheds- og Ældreministeriet
 - Lasse Ingerslev Pedersen, Sundheds- og Ældreministeriet (referent)
- Desuden deltog 2 repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen.

Fremlæggelse af projektoplæg og henvisningsflow

- Vi gennemgik den proces, der er gået forud for udarbejdelsen af projektoplæg og henvisningsflow
 - 2 møder i følgegruppen med analyse og drøftelser
 - Kommenteringsrunde på udsendt projektoplæg og henvisningsflow.
- Gennemgang af henvisningsflowet og ”den røde tråd” i hele forløbet med fokus på de af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som er medtaget.
- Fokusering på behov for drøftelse og udarbejdelse af nationale aftaler mellem parterne vedr. henvisning og visitation til sygehusbehandling.

Tilbagemeldinger og kommentarer fra styregruppen

- Styregruppen og Sundhedsstyrelsens repræsentanter udtrykte stor tilfredshed med det udarbejdede materiale – men erkendte, at det kan blive et meget stort projekt, hvis alle 3 spor, moderniseret korrespondancemeddelelse og bookingsvar skal udvikles og implementeres samtidigt.
- Styregruppen udbad sig en tilskæring af projektet i mindre dele samt en ressourcevurdering vedr. økonomi og tidsforbrug inden næste styregruppemøde.
- Styregruppen noterede sig behovet for at løfte opgaven vedr. nationalt aftalestof.


“Den store elefant”

Adviser

Viderehenvisning

Henvisnings-ID

Advarsler




Bookingsvar

Korrespondancemeddelelser

Aftalestof

“Den store elefant” i mindre dele




1. Henvisnings-ID på relevante Medcom-standarder anvendt i kommunikationsflow for forløb opstartet med en sygehushenvisning (REF01)



2. Advarsel ved manglende svar på henvisning.



3. Advis om viderehenvisning



Gennemgang og drøftelse af oplæg til tekniske løsningsbeskrivelser v/Trine

- Spor 1, 2 og 3 bygget op med:
 - Overordnet beskrivelse af løsning
 - Hvilke systemer
 - Systemkrav
- Spor 1 Henvisnings-ID
- Spor 2 Advarsel ved manglende svar på henvisning
- Spor 3 Advis ved viderehenvisning

Næste skridt - ressourcevurdering

- Proces frem til næste styregruppemøde 17.12.2020
 - Udarbejdelse af estimeret ressourceforbrug – økonomisk og tidsmæssigt på baggrund af oplægget til spor 1 og evt. spor 2.
- Proces spor 2 og 3 - ultimo januar 2021
 - Udarbejdelse af estimeret ressourceforbrug – økonomisk og tidsmæssigt på baggrund af oplægget til spor 2 og spor 3.

Tak for i dag

- Evt.
- Næste møde: 27. eller 28. januar 2021