


| Id | Opgavenavn | Varighed | Startdato | Slutdato | Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal |
|----|--|------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | | 1 | Projekt initiering | 32 dage? | ma 02-04-12 | ti 15-05-12 | | | | | | |
| 2 | 0-punktsmåling | 152 dage | fr 17-08-12 | fr 15-03-13 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Teknisk klargøring og pilotafprøvning | 250 dage? | ti 03-04-12 | fr 15-03-13 | | | | | | | | | | | |
| 4 | Delleverance 1 | 175 dage? | ti 03-04-12 | lø 01-12-12 | | | | | | | | | | | |
| 5 | Delleverance 2 | 55 dage? | ma 03-12-12 | fr 15-02-13 | | | | | | | | | | | |
| 6 | Delleverance 3 | 20 dage? | ma 18-02-13 | fr 15-03-13 | | | | | | | | | | | |
| 7 | Uddannelse | 76 dage | lø 01-12-12 | fr 15-03-13 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1. Driftsfase | 133 dage | ma 18-03-13 | on 18-09-13 | | | | | | | | | | | |
| 9 | Midtvejsevaluering | 89 dage? | fr 15-02-13 | on 19-06-13 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 2. Driftsfase | 108 dage? | to 19-09-13 | ma 17-02-14 | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3. Driftsfase | 101 dage? | ti 18-02-14 | ti 08-07-14 | | | | | | | | | | | |
| 12 | Effektmåling | 241 dage? | ma 18-03-13 | ma 17-02-14 | | | | | | | | | | | |
| 13 | Evaluering af delprojekter | 89 dage? | ti 18-02-14 | fr 20-06-14 | | | | | | | | | | | |
| 14 | Afrapportering og formidling | 64 dage | to 17-04-14 | ti 15-07-14 | | | | | | | | | | | |

Projekt: KIH samlet projekt ver 04
Dato: ti 13-11-12

Opgave
Opdeling




Fremdrift
Milepæl



Oversigt
Projektoversigt



Eksterne opgaver
Ekstern milepæl



Deadline

