

Bilag 4: Tidsplan

Overordnet tidsplan findes i separat pdf "KIH samlet projekt_ver04"

Tidsplan - Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

KIH databasen inkl. opsamlingsplatform

Nedenfor præsenteres de muligheder, der løbende åbnes op for i udviklingen af de tekniske løsninger i KIH projektet.

Hver delleverance er en videreudvikling af den foregående, dvs. f.eks. delleverance 3 indeholder både funktionaliteterne fra delleverance 1, 2 og de nyudviklede i 3.

| <i>Delleverance 1</i> | <i>Delleverance 2</i> |
|---|--|
| 1. december 2012 | 15. februar 2013 |
| KIH databasen er klar til brug TeleSkejby funktionaliteter (udvides løbende) Opsamling af data fra målekilder (compliant el. proprietær) Support for fælles kronikerdata segment 15 (måling/monitorering) Android tablet klient kan anvendes (udvides løbende) Anvendelse af proprietært dataformat i kommunikation ml. tablet og opsamlingsplatform Kan afprøves på interne "patienter" såsom projektdeltagere o. lign. Anvendelse af eget systemspecifikt proprietært datalager | Opsamling af data fra målekilder via Continua udpegede standarder iOS tablet klient kan anvendes (udvides løbende) Snitflader til brugerstyring og relationshåndtering Spørgeskemaadministration muligt (separat modul + integration) Brugerstyring og relationshåndtering i separat model Kan afprøves på få, projektinterne patienter |
| <i>Delleverance 3</i> | <i>Delleverance 4</i> |
| 15. marts 2013 | 1. maj 2013 |
| Support for fuldt kronikerdatasæt (FKD) Brugsstatistik kan trækkes ud Integration til EPJ systemer via framing/CCOW, eJournal (SSO) Integration til sundhed.dk (SSO) Kan afprøves på patienter i stor skala | Dokumentation og overdragelse af kildekode Kan afprøves på patienter i stor skala |