

Dagsorden og indstillinger for 13. styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Der indkaldes til 13. styregruppemøde for projekt

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Tidspunkt: 12. november 2014, kl. 11.45 – 14.45

Sted: Videokonference

Dagsorden:

1. Velkomst, godkendelse af dagsorden og meddelelser
2. Status på fremdrift:
 - a. Region Midt
 - b. Region Hovedstaden
 - c. Evaluering
 - d. Koordination og Programstyring
3. Status for KIH databasen
4. Status på opsamlingsplatformen OpenTele og Sundhed.dk understøttelse
5. KIH Patientvolumen
6. KIH revideret budget
7. Kvalitativ evaluering af den kommunale tilfredshed (Socialstyrelsen)
8. Eventuelt

1. **Velkomst, godkendelse af dagsorden og meddelelser**

Der er afbud fra Lars Hulbæk. Gitte Duelund Jensen fra KL er indtrådt i styregruppen som kommunal repræsentant.

2. **Status på fremdrift**

Der tages udgangspunkt i statusrapporter udfyldt af de enkelte delprojektledere.

a. Region Midt

Diabetes:

Delprojektet kører pt. uden betydende tekniske problemer. Pr. 30. september har man inkluderet omkring 100 patienter i interventionsgruppen. CGM-målingerne er i brug og fungerer. Det vil dog være svært at nå det planlagte antal i denne gruppe grundet forsinkelsen med CGM.

Gravide med kompl.:

Delprojektet har inkluderet 70 gravide i interventionsgruppen. Man håber, at de når at føde inden dataindsamlingen lukkes sidst i november. Til trods for udvidelse af diabetesgruppen nås det endelige måltal på 30 ikke i denne gruppe (derfor er der inkluderet flere gravide med præeklampsi), da en større andel patienter end forventet ikke ønsker at deltage. Der er udarbejdet et dokument, der omhandler hvorfor patienterne ikke ønsker deltagelse. Dette er sendt til CAST, så det kan indgå i evalueringen.

b. Region Hovedstaden

Anskaffelse og koordination RH:

Driftsmodningen af OpenTele er i gang og i god fremdrift. Udviklingsarbejdet, herunder CE-mærkningen er dog så omfattende, at den ikke kan gennemføres indenfor projektets tidsramme. Det betyder, at der vil være restaktiviteter efter projektets afslutning anslået til omkring 1.400.000 kr. Center for Telemedicin i Region H arbejder på at få finansieret fortsat drift af KIH's kliniske aktiviteter i seks måneder i 2015, således at den fremtidige strategi kan fastlægges samtidig med dette, så aktiviteter ikke lukkes ned.

NETKOL:

Alle patienter er afsluttet og data er i samarbejde med CAST ved at blive behandlet. Der er på det sidste ikke opstået nye tekniske problemer men en væsentlig del af patienterne kan fortsat ikke automatiske overføre deres ilt-målinger.

Der arbejdes stadig på et grundlag for videreførelse af projektet i drift efter projektperiodens afslutning med udgangen af 2014. NetKOL-projektet deltager desuden i den videre planlægning af

Københavns kommunes projekt om udvikling og driftsmodning af telemedicin til KOL i Region Hovedstaden.

Min eGraviditet:

Inklusionen er afsluttet, da alle 300 gravide er inkluderet. 22 gravide har endnu ikke født – man håber, at de når at føde, inde dataindsamlingen lukkes sidst i november. Man arbejder på bevilling for videreførelse af Min eGraviditet. Forudsætningerne for dette er dog bl.a. en regional service for logistik og teknisk support samt drift og vedligeholdelse af hjemmesiden min-egraviditet.dk. Derudover valideres dataudtræk til evalueringen i samarbejde med CAST.

eGastro:

Delprojektet har pt. 2 aktive patienter tilbage, som afsluttes snarest. Baseline data-set er indtastet, og 6 måneders-kontrol dataindsamling er næsten færdig. TJ-Consult arbejder fortsat med overførsel af data fra ConstantMed platformen til KIH-databasen, hvilket ikke er realiseret endnu. Der arbejdes på, om Constant Care platformen skal lukkes og overgå til Open Tele. Derudover arbejdes der på at forberede projektet til drift i afdelingen.

c. Evaluering

Evaluering af kommunale effekter (Socialstyrelsen):

Der er igangsat analysearbejde af data fra slutmålingerne i NetKOL og Diabetes. Man er pt. udfordret pga. en langtidssygemelding men der er indgået aftale om bidrag fra en medarbejder i styrelsen.

Evaluering af økonomiske effekter og patientperspektiv (CAST):

Data til slutmålinger genereres løbende og analyseres i takt med, at delprojekterne afsluttes. Dette sker i tæt dialog med delprojekterne. Der er udarbejdet en skabelon for den samlede slutafrapportering, indeholdende såvel en detaljeret afrapportering af de fem delprojekter som en samlet og mere overordnet afrapportering af KIH projektet, som vil ske i samarbejde med Socialstyrelsen og MedCom.

d. Koordination og programstyring

De ugentlige koordinationsmøder mellem programledelse, projektkoordinatorer og de kliniske delprojekter afholdes stadig. Møderækken er planlagt frem til 26/11 2014.

Der indstilles til KIHs styregruppe:

At statusrapporteringen tages til efterretning (bilag 1).

3. Status for KIH databasen, herunder valg af snitfald

Der arbejdes på en snitflade baseret på XRPT01 (Labsvar) med henblik på integration til Laboratedatabasen. Leverandøren Medisat er teknisk certificeret til at sende målinger til KIH-Databasen vha. Den gode KIH-service version 1.0.1.

KIH Databasen er permanentgjort i forbindelse med ØA 2015. Der udestår dog en beslutning om organisatoriske og økonomisk forankring af KIH Databasen efter afslutning af KIH projektet.

Pr. 27. oktober 2014 ser statistikken for KIH Databasen således ud:

KIH Databasen	Antal patienter	Antal målinger
Region Midt	163	49.379
Region Hovedstaden	329	30.650
Region Nord	601	165.843
KIH Databasen Total	1093	245.872

Det indstilles at KIH styregruppen:

Tager statusrapporteringen til efterretning (bilag 1).

4. Status for opsamlingsplatformen OpenTele og Sundhed.dk understøttelse

Der pågår fortsat arbejde med driftsmodning af OpenTele i Region H og videreudvikling af OpenTele i Region Midt. Regionerne koordinerer dette, så modstridende aktiviteter ikke finder sted. Sundhed.dk integrationerne er i drift i Region Nords driftsmiljø.

5. KIH Patientvolumen

Patientvolumen frem til 30. september 2014 lyder på 1126 patienter, hvilket både dækker kontrol- og interventionsgruppen. Det planlagte måltal for kontrol- og interventionsgruppen frem til 30. september lå på 1167. Det betyder, at der er inkluderet 41 patienter mindre end planlagt frem til 30. september.

Alle delprojekter, på nær Diabetes, er færdige med inklusionen af patienter. Heraf har NetKOL afsluttet alle KIH-patienterne i et evalueringsøjemed, og eGastro mangler at afslutte to patienter. De resterende kører med patienter indtil dataindsamlingen lukkes sidst i november 2014.

Det indstilles at KIH styregruppen:

Tager patientvolumen rapporteringen til efterretning (bilag 2).

6. KIH revideret budget

På seneste KIH styregruppemøde den 21/8 2014 blev det besluttet at Region H og M skulle drøfte fordeling af egenfinansiering og derefter melde endelig delbudgetter til programledelsen. Dette har mundet ud i et budget for det samlede KIH projekt jf. Bilag 3. De oprindelig udmeldte egenfinansieringsprocenter er fastholdt.

Ønsket fra Region Midt om at anvende ikke-disponerede tilskudsmidler til videreudvikling af OpenTele er indarbejdet i det reviderede budget.

Yderligere er der skabt økonomisk rum for at støtte Initiativ 1.4 i (modning og udbygning af den telemedicinske infrastruktur) fra den nationale Digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet.

Det indstilles at KIH styregruppen:

Godkender det reviderede budget, herunder støtten til Initiativ1.4 (bilag 3).

7. Kvalitativ evaluering af den kommunale tilfredshed (Socialstyrelsen)

Socialstyrelsen har på baggrund af en kvalitativ evaluering udarbejdet et notat om den kommunale medarbejdertilfredshed og arbejdsmiljø i delprojekterne NetKOL og Diabetes (Bilag 4).

Det indstilles at KIH styregruppen:

Tager den kvalitative evaluering til efterretning (bilag 4).

8. Eventuelt

Med venlig hilsen

Jan Petersen & Kirsten Ravn Christiansen, Programledelsen