

Forskerparken 10
DK- 5230 Odense M

Telefon 6543 2030
Mobil 2965 0172
Jan Petersen
E-mail jap@medcom.dk
www.medcom.dk

Dato 18.03.2013
Vor ref. JAP

Dagsorden og indstillinger for 5. styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Der indkaldes til 5. styregruppemøde for projekt

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Tidspunkt: 21. marts 2013, kl. 10.00 – 13.00

Sted: MedCom, Forskerparken 10, 5230 Odense M
MedCom Mødelokale C

Dagsorden:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.
2. Status på fremdrift:
 - a. Region Hovedstaden
 - b. Region Midt
 - c. Evaluering
3. Status for KIH databasen, herunder valg af snitfalder
4. Status for opsamlingsplatformen, herunder demo af OpenTeleleverancen 15/3
5. Oplæg til undersøgelse af medarbejdernes opfattelse af implementering af klinisk integreret hjemmemonitorerings indflydelse på deres arbejdsmiljø
6. Eventuelt

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.

Eventuelle meddelelser.

2. Status på fremdrift

Der tages udgangspunkt i statusrapporter udfyldt af de enkelte delprojektledere. Fremdriften i de enkelte delprojekter er vekslende:

Diabetes

Endnu ingen tilbagemelding

Gravide med kompl.

Endnu ingen tilbagemelding.

Min eGraviditet: Projektet er defineret og planlagt. Understøttelse i forhold til patientinformation via sundhed.dk er i process. Projektet afventer it-leverancer.

KOL: Projektet er fortsat i forberedelsesfasen. Start på pilot er blevet udskudt og afventer ny dato for levering af it-løsning. Forberedelser til pilot er ved at være afsluttede, og rekruttering af patienter er begyndt, men sættes nu i bero.

Gastro: Der er ansat projektleder. Mangler i øvrigt tilbagemelding

Evaluering af kommunale effekter (Socialstyrelsen): Der arbejdes med kommunerne, der deltager i KOL og Diabetes projekterne. Registreringsskemaer og vejledninger er udarbejdet og klar til brug i begge delprojekter. Der er iværksat baseline-måling i delprojektet om Diabetes med Århus kommune. Baseline-måling i KOL projektet afventer klarmelding i.f.t. fremsendelse af cpr nr. på de borgere, der kommer til at indgå i pilottesten.

Evaluering af økonomiske effekter og patientperspektiv (CAST): Nulpunktsmålingerne afsluttet for projekterne Min eGraviditet, Gravide med komplikationer og NetKOL. Evaluering af patientperspektivet i delprojekterne vedrørende graviditet og KOL er beskrevet i detaljer. Evalueringsopgaven i forhold til Gastro og Diabetes er endnu i planlægningsfasen.

Bilag 1: Statusrapporter. (der eftersendes vedrørende Gastro, Gravide med Kompl. og Diabetes)

Der indstilles til KIHs styregruppe:

- Tager statusrapporteringen til efterretning

3. Status for KIH databasen, herunder valg af snitfalder

KIH databasen er etableret i Region Nords driftsmiljø. Initialt driftes KIH databasen som en testversion som understøtter aflevering og indhentning af hjemmemonitoreringsdata i forhold til segment 15 i Fælles Kronikerdata (FKD) version 1 i OIOXML format. De kliniske krav fra KIH delprojekterne til datagrundlaget i KIH databasen er fastlagt og et udvidet indhold og med tilhørende snitflade er udarbejdet. Sideløbende arbejdes der med tilvejebringelse af en HL7/PHMR snitflade. Den endelige driftsversion af KIH databasen vil understøtte både OIOXML og PHMR snitflader. Det er planlagt at KIH databasen senere skal understøtte IHE/XDS indeksering.

Bilag 2: KIH Database Model og Grundlag v1.0.1

Der indstilles til KIHs styregruppe:

- Tager status for KIH databasen til efterretning
- Godkender valg af snitflader til KIH databasen

4. Status for opsamlingsplatformen, herunder demo af OpenTeleleverancen 15/3 2013

OpenTele (opsamlingsplatformen) er leveret til klinisk brug den 15/3 2013. Der udestår fortsat enkelte delleverancer hvoraf den væsentligste er videounderstøttelse. Der er valgt en videoklient og der pågår afklaringsarbejde med hensyn til de kliniske krav til videokonference. Udviklingen af OpenTele platformen styres af en styregruppe bestående af Region Hovedstaden Region Nord, MedCom og Silverbullet. Her drøftes kontraktopfyldelse og økonomi vedrørende leverancerne. OpenTele platformen færdigøres frem til 1/5 2013 med hensyn til manglende funktionaliteter, fejlretning, systemdokumentation og klargøring med henblik på overdragelse til Open Source. Silverbullet yder governance og support på OpenTele indtil 1/11 2013 hvorefter løsningen overdrages til Open Source. Der pågår et samarbejde med 4S konsortiet (Alexandrainstituttet) med henblik på den videre forankring og governance af Open Tele løsningen.

Silverbullet vil demonstrere OpenTele løsningen, herunder både webgrænsefladen og tabletløsningen.

Der indstilles til KIHs styregruppe:

- Tager status for OpenTele udviklingen til efterretning
- Godkender at der arbejdes videre med forankring af Open Tele open source i regi af 4S

5. Oplæg til undersøgelse af medarbejdernes opfattelse af implementering af klinisk integreret hjemmemonitorerings indflydelse på deres arbejdsmiljø

Som omtalt på tidligere styregruppemøde er der fremsat forslag om en undersøgelse af medarbejdernes opfattelse af implementering af klinisk integreret hjemmemonitorerings indflydelse på deres arbejdsmiljø vedrørende de kommunale medarbejdere.

Undersøgelsen er ikke en del af KIH og påvirker ikke KIH projektets økonomi eller aftalte evalueringsopgaver. En forudsætning for godkendelse af undersøgelse er at den ikke påvirker fremdriften af de kliniske delprojekter i negativ retning.

Bilag 3: KIH - Underprojekt med deltagelse af Institut for Uddannelse (IUP), Århus Universitet

Der indstilles til KIHs styregruppe:

- Godkender at Underprojekt med deltagelse af Institut for Uddannelse (IUP), Århus Universitet kan afvikles parallelt med de øvrige evalueringsopgaver.

6. Eventuelt

Der serveres frokost i forbindelse med mødet.

Med venlig hilsen
Jan Petersen, Programleder