

Bilag 3

Patientvolumen KIH projektet

KIH projektet er udvalgt som et af de projekter, der skal følges af Porteføljestyregruppen, som er nedsat i regi af Den nationale bestyrelse for sundheds-it.

Derudover følger KIH-styregruppen også KIH projektet og de deltagende delprojekter tæt.

Som monitoreringsværktøj er der enighed om, at nedenstående skema kan opfylde kravene i forhold til at overvåge fremdriften i KIH projektet i forhold til Porteføljestyregruppen og KIH-styregruppen:

Patientvolumen KIH projektet	Region Midtjylland								Region Hovedstaden											
	Diabetes				Gravide/Kompl.				NetKOL				Min eGraviditet				eGatro			
Inkluderede patienter																				
Total	183				158				280 i hovedforsøg (2x140) 26 i pilot				300 (grundlaget forhøjet med 31 – oprindeligt 269 - grundet mulighed for inklusion af 31 ekstra gravide)				250			
	Forventede Måltal K.G. I.G.		Inkluderede Patienter K.G. I.G.		Forventede Måltal K.G. I.G.		Inkluderede Patienter K.G. I.G.		Forventede Måltal K.G. I.G.		Inkluderede Patienter K.G. I.G.		Forventede Måltal K.G. I.G.		Inkluderede Patienter K.G. I.G.		Forventede Måltal K.G. I.G.		Inkluderede Patienter K.G. I.G.	
Frem til 31. december 2103	35	20	35	0	89	20	89	21	70	70	53	54	149	120	149	87	30	30	28	31
Frem til 31. januar 2104	42	20	35	1*	89	28	89	27	90	90	81	81	149	120	149	115	60	60	62	63
Frem til 28. februar 2014	55	35	35	13*	89	35	89	34	115	115	114	114	149	120	149	115	85	85	81	92
Frem til 31. marts 2014	55	50	35	45	89	42	89	40	140	140	140	139	149	120	149	130	125	125	103	119
Frem til 30. april 2014	55	65	65	57	89	49	89	46	140	140	140	139	149	120	149	136	125	125	¹ 10 3	119
Frem til 31. maj 2014	55	80	65	75	89	56	89	48	140	140	140	139	149	150	149	151	125	125	² 10 3	119
Frem til 30. juni 2014	55	100			89	63			140	140	140	139	149	150	149	151	125	125		
Frem til 31. juli 2014	55	115			89	69			140	140	140	139	149	150	149	151	125	125		
Frem til 31. august 2014	55	128			89	69			140	140	140	139	149	150	149	151	125	125		

Akkumulerede tal indsættes

* + tilsagn fra 29

* + tilsagn fra 15

I skemaet er de overordnede planlagte måltal for hvert delprojekt indsat.

Under hvert delprojekt findes der 2 overordnede kolonner: Forventede Måltal og Inkluderede Pati-

¹ I eGastro er der ikke inkluderet yderligere patienter frem til 30. april, da delprojektet har været sat i bero. Afgørelse i Videnskabs-etisk Komite forventes snarest.

² Efter ca. 2 måneder i bero blev der lukket op for eGastro igen sidst i maj.

enter. Disse er yderligere opdelt med kolonnerne: K.G. (Kontrolgruppe) og I.G. (Interventionsgruppe). Således bør de forventede måltal – det forud-planlagte antal af patienter, der skal inkluderes – samt antallet af reelt inkluderede patienter anføres i skemaet, både i forhold til kontrolgruppen og interventionsgruppen.

Tallene bør anføres akkumuleret, således at antallet af forventede eller inkluderede patienter lægges oveni forrige oplyste tal (fx hvis der er inkluderet 5 patienter i november og efterfølgende inkluderes 10 i december, vil det samlede akkumulerede tal frem til 31. december være 15).

Skemaet bedes udfyldes på månedlig basis til rapportering i Porteføljestyregruppen og KIH-styregruppen. Måltallet og antallet af faktisk inkluderede patienter oplyses altid akkumuleret frem til sidst i måneden: fx frem til 31. december, frem til 31. januar, frem til 28. februar osv. Tallene for perioderne sendes først i den efterfølgende måned til MedCom (Jan Petersen & Kirsten Ravn Christiansen). Det vil sige, at tallene frem til 31. december indsættes akkumuleret i ovenstående skema, og sendes til MedCom først i januar måned.

Nedenstående skema viser de samlede tal for delprojekterne og udfyldes af Programledelse ved MedCom.

Patientvolumen KIH projektet				
Inkluderede patienter	Totalt			
Total	1170			
	Forventede Måltal K.G. I.G.		Inkluderede Patienter K.G. I.G.	
Frem til 31. december 2103	373	260	354	193
Frem til 31. januar 2104	430	318	416	287
Frem til 28. februar 2014	493	390	468	368
Frem til 31. marts 2014	558	477	516	473
Frem til 30. april 2014	558	499	546	497
Frem til 31. maj 2014	558	551	546	532
Frem til 30. juni 2014	558	578		
Frem til 31. juli 2014	558	599		
Frem til 31. august 2014	558	612		

Akkumulerede tal indsættes