

Bilag 2

Patientvolumen KIH projektet

KIH projektet er udvalgt som et af de projekter, der skal følges af Porteføljestyregruppen, som er nedsat i regi af Den nationale bestyrelse for sundheds-it.

Derudover følger KIH-styregruppen også KIH projektet og de deltagende delprojekter tæt.

Som monitoreringsværktøj er der enighed om, at nedenstående skema kan opfylde kravene i forhold til at overvåge fremdriften i KIH projektet i forhold til Porteføljestyregruppen og KIH-styregruppen:

| Patientvolumen KIH projektet | Region Midtjylland | | | | | | | | Region Hovedstaden | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|-------------------------------|----|-----------------------------------|----|---|-----|-----------------------------------|-----|---|-----|-----------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| | Diabetes | | | | Gravide/Kompl. | | | | NetKOL | | | | Min eGraviditet | | | | eGastro | | | |
| Inkluderede patienter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 183 | | | | 159 | | | | 280 i hovedforsøg (2x140) 26 i pilot | | | | 300 (grundlaget forhøjet med 31 – oprindeligt 269 - grundet mulighed for inklusion af 31 ekstra gravide) | | | | 250 | | | |
| | Forventede Måltal K.G. I.G. | | Inkluderede Patienter K.G. I.G. | | Forventede Måltal K.G. I.G. | | Inkluderede Patienter K.G. I.G. | | Forventede Måltal K.G. I.G. | | Inkluderede Patienter K.G. I.G. | | Forventede Måltal K.G. I.G. | | Inkluderede Patienter K.G. I.G. | | Forventede Måltal K.G. I.G. | | Inkluderede Patienter K.G. I.G. | |
| Frem til 31. december 2103 | 35 | 20 | 35 | 0 | 89 | 20 | 89 | 21 | 70 | 70 | 53 | 54 | 149 | 120 | 149 | 87 | 30 | 30 | 28 | 31 |
| Frem til 31. januar 2104 | 42 | 20 | 35 | 1* | 89 | 28 | 89 | 27 | 90 | 90 | 81 | 81 | 149 | 120 | 149 | 115 | 60 | 60 | 62 | 63 |
| Frem til 28. februar 2014 | 55 | 35 | 35 | 13* | 89 | 35 | 89 | 34 | 115 | 115 | 114 | 114 | 149 | 120 | 149 | 115 | 85 | 85 | 81 | 92 |
| Frem til 31. marts 2014 | 55 | 50 | 35 | 45 | 89 | 42 | 89 | 40 | 140 | 140 | 140 | 139 | 149 | 120 | 149 | 130 | 125 | 125 | 103 | 119 |
| Frem til 30. april 2014 | 55 | 65 | 65 | 57 | 89 | 49 | 89 | 46 | 140 | 140 | 140 | 139 | 149 | 120 | 149 | 136 | 125 | 125 | ¹ 10 3 | 119 |
| Frem til 31. maj 2014 | 55 | 80 | 65 | 75 | 89 | 56 | 89 | 48 | 140 | 140 | 140 | 139 | 149 | 150 | 149 | 151 | 125 | 125 | ² 10 3 | 119 |
| Frem til 30. juni 2014 | 55 | 100 | 65 | 80 | 89 | 63 | 89 | 52 | 140 | 140 | 140 | 139 | 149 | 150 | 149 | 151 | 125 | 125 | ³ 10 3 | 119 |
| Frem til 31. juli 2014 | 55 | 115 | 65 | 88 | 89 | 54 | 89 | 55 | 140 | 140 | 140 | 139 | 149 | 150 | 149 | 151 | 125 | 125 | 103 | 119 |
| Frem til 31. august 2014 | 55 | 128 | 65 | 90 | 89 | 60 | 89 | 61 | 140 | 140 | 140 | 139 | 149 | 150 | 149 | 151 | 125 | 125 | 103 | 119 |
| Frem til 30. september 2014 | 55 | 128 | 65 | 101 | 89 | 66 | 89 | 70 | 140 | 140 | 140 | 139 | 149 | 150 | 149 | 151 | 125 | 125 | 103 | 119 |
| Frem til 31. oktober 2014 | 55 | 128 | | | 89 | 69 | 89 | 70 | # | # | # | # | 149 | 150 | 149 | 151 | 125 | 125 | 103 | 119 |
| Frem til 30. november | 55 | 128 | | | 89 | 69 | 89 | 70 | # | # | # | # | 149 | 150 | 149 | 151 | # | # | # | # |

¹ I eGastro er der ikke inkluderet yderligere patienter frem til 30. april, da delprojektet har været sat i bero. Afgørelse i Videnskabs-etisk Komite forventes snarest.

² Efter ca. 2 måneder i bero blev der lukket op for eGastro igen sidst i maj.

³ Pia Munkholm informerer pr. mail om, at inklusion blev stoppet af den nye ledelse 24/3 ved 103 kontrol patienter og 119 hjem-memonitoreringspatienter.

2014

Akkumulerede tal indsættes

* + tilsagn fra 29

* + tilsagn fra 15

angiver at den sidste KIH-patient er afsluttet i delprojektet. Dette betyder dog ikke, at man ikke fortsætter med patienterne i drift men at patienterne i et evalueringsøjemed er afsluttet.

I skemaet er de overordnede planlagte måltal for hvert delprojekt indsat.

Under hvert delprojekt findes der 2 overordnede kolonner: Forventede Måltal og Inkluderede Patienter. Disse er yderligere opdelt med kolonnerne: K.G. (Kontrolgruppe) og I.G. (Interventionsgruppe). Således bør de forventede måltal – det forud-planlagte antal af patienter, der skal inkluderes – samt antallet af reelt inkluderede patienter anføres i skemaet, både i forhold til kontrolgruppen og interventionsgruppen.

Tallene bør anføres akkumuleret, således at antallet af forventede eller inkluderede patienter lægges oveni forrige oplyste tal (fx hvis der er inkluderet 5 patienter i november og efterfølgende inkluderes 10 i december, vil det samlede akkumulerede tal frem til 31. december være 15).

Skemaet bedes udfyldes på månedlig basis til rapportering i Porteføljestyregruppen og KIH-styregruppen. Måltallet og antallet af faktisk inkluderede patienter oplyses altid akkumuleret frem til sidst i måneden: fx frem til 31. december, frem til 31. januar, frem til 28. februar osv. Tallene for perioderne sendes først i den efterfølgende måned til MedCom (Jan Petersen & Kirsten Ravn Christiansen). Det vil sige, at tallene frem til 31. december indsættes akkumuleret i ovenstående skema, og sendes til MedCom først i januar måned.

Nedenstående skema viser de samlede tal for delprojekterne og udfyldes af Programledelse ved MedCom.

| Patientvolumen KIH projektet | Totalt | | | |
|------------------------------|----------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|
| Inkluderede patienter | Totalt | | | |
| Total | 1171 | | | |
| | Forventede Måltal K.G. I.G. | | Inkluderede Patienter K.G. I.G. | |
| Frem til 31. december 2103 | 373 | 260 | 354 | 193 |
| Frem til 31. januar 2104 | 430 | 318 | 416 | 287 |
| Frem til 28. februar 2014 | 493 | 390 | 468 | 368 |
| Frem til 31. marts 2014 | 558 | 477 | 516 | 473 |
| Frem til 30. april 2014 | 558 | 499 | 546 | 497 |
| Frem til 31. maj 2014 | 558 | 551 | 546 | 532 |
| Frem til 30. juni 2014 | 558 | 578 | 546 | 541 |
| Frem til 31. juli 2014 | 558 | 584 | 546 | 552 |

| | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Frem til 31. august 2014 | 558 | 603 | 546 | 560 |
| Frem til 30. september 2014 | 558 | 609 | 546 | 580 |
| Frem til 31. oktober 2014 | 558 | 612 | | |
| Frem til 30. november 2014 | 558 | 612 | | |

Akkumulerede tal indsættes