

Dato: 26.02.2015  
Vor ref.: KRC

## Referat fra Styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

- Dato:** 26.02.2015
- Sted:** MedCom-Mødelokale C, Forskerparken 10, 5230 Odense M.
- Deltagere:** Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital (formand)  
Kurt Pedersen, Herlev Hospital  
Torben Mogensen, Hvidovre Hospital  
Gitte Duelund Jensen, KL  
Børge Knudsen, Region Midt  
Ivan Kjær Lauridsen, Århus Kommune  
Susanne Duus, Fonden for Velfærdsteknologi  
Anne Lee, CAST SDU  
Katrine Wilms Andersen, Socialstyrelsen  
Lars Hulbæk, MedCom  
Jan Petersen, MedCom  
Kirsten Ravn Christiansen, MedCom (Ref)
- Fraværende:** Jette Kolding Kristensen, Almen praksis  
Claus Balslev, IMT Region Hovedstaden

### Referat:

#### 1. Velkomst, godkendelse af dagsorden og meddelelser

Der er afbud fra Jette Kolding Kristensen (Almen praksis) og Claus Balslev (IMT Region Hovedstaden).

Under punkt 4 i.f.t KIH Samlet Regnskab, drøftes også formel overdragelse af ting indkøbt af projektet fx video og de 4 servere.

Claus T. foreslår aftale om, at styregruppen står til rådighed frem til afslutningskonferencen.

Styregruppen nedlægges derfor først, når rapport m.m. er leveret og publiceret, under forudsætning af, at styregruppen står til rådighed indtil afslutningskonferencen senere på året. Det er der enighed om.

## **2. KIH Databasen status**

### Kommentarer udover det fremsendte:

KIH-styregruppen efterspørger, at regionerne opdaterer deres produktionsmiljø, så nye tal fra databasen kan indhentes.

Der spørges ind til, hvorledes man kobler sig til KIH Databasen. Dels kontakter man 4S konsortiet via [www.4S-online.dk](http://www.4S-online.dk) (som varetager software dokumentation) og dels MedCom som varetager opgaven som systemforvalter af KIH Databasen. Gebyret til KIH Databasen opkræves sammen med Sundhedsdatanet gebyret.

Der efterspørges et kort dokument, som fortæller leverandører, hvor de kan finde relevante informationer og information om, hvem der skal kontaktes ved ønske om tilkobling.

## **3. OpenTele status**

### Kommentarer udover det fremsendte:

Kurt P. fortæller, at man arbejder videre med OpenTele i forhold til NetKOL og Min eGraviditet, samt at man også arbejder på at bruge OpenTele til andre patientgrupper.

Det nævnes, at Vido-kontrakten er forlænget frem til 1/8 2015, hvorefter kontrakten skal opdateres, hvis man stadig ønsker at gøre brug af videokonsultation.

## **4. KIH Samlet Regnskab**

### Kommentarer udover det fremsendte:

KIH-projektet har holdt sig indenfor bevillingsrammen. Der er et overskud, som udnyttes i forbindelse med initiativ 1.4. Der er dog nogle overskridelser i.f.t. de oprindelige budgetlinjer i budgettet.

Regnskaberne fra Region Midtjylland og Region Hovedstaden er sendt til revisoren. Man afventer godkendelse – men det burde ikke ændre i tallene.

KIH-styregruppen godkender, under forudsætning af revisor-påtegning, det samlede KIH regnskab (bilag 2).

Det drøftes også, om der skal ske en formel overdragelse af ting indkøbt af projektet fx video og de 4 servere. Det drøftes, at grundet egenfinansiering så må de pågældende regioner være ejermænd. Derfor overgår løsningerne herefter til videre drift i regionerne.

## **5. Initiativ 1.4 spor 2 – afprøvning af telemedicinsk infrastruktur i Region Nord**

### Kommentarer udover det fremsendte:

Formålet med initiativet er at validere og kvalitetssikre den telemedicinske infrastruktur, herunder det der er lavet i KIH og TeleCare Nord.

I spor 2 afprøves KIH Databasen op imod to omsorgssystemer i Region Nord. Man starter med at afprøve databasen i forhold til EOJ-systemer men håber også på at kunne koble op til EPJ-systemer på et senere tidspunkt (dette nåede man ikke i KIH-projektet men det kan afprøves via initiativ 1.4). Input fra dette forventes klar 1/4 2015.

Rettelse: I realiteten finder ovenstående afprøvninger sted under initiativ 1.4 spor 1, hvorunder hjemmemonitorering er spor 2.

KIH-styregruppen tager orienteringen til efterretning.

## **6. KIH Slutrapportering**

Kommentarer udover det fremsendte:

Det drøftes, at de mange timer brugt på logistik og support i projektet kan give et forkert billede af det reelle potentiale i forhold til det arbejdskraftsbesparende element. Udfordringerne i forhold til logistik og support er ikke undersøgt og løst i projektet. Derfor vil en eventuel understøttelse af teknologien på disse områder, muligvis skabe en business case der ser anderledes ud.

Der er enighed om, at der er et behov for at tydeliggøre dette.

Det besluttet derfor, at der skal udarbejdes et resume, på baggrund af den afsluttende evalueringsrapport, med KIH-styregruppen som afsender, hvor ovenstående kan italesættes, og fortolkningsrammen kan angives. På baggrund af opsummering af resumeet kan pressemeddelelsen i sidste ende udarbejdes.

Forslag fra styregruppen i forhold til resumeet er som følger:

- nøgterne afsnit samt afsnit med interview af klinikere og styregruppemedlemmer
- info om organisering og teknik
- de resultater og den læring som KIH-projektet bidrager med
- perspektivering til fx den kommunale sektor, hvor fx Ivan K.L. fra styregruppen kan være med til at sætte fokus på og perspektivere til det kommunale område
- anbefalinger og råd på baggrund af erfaringerne
- info om hvad man ikke nåede i projektet

MedCom tilbyder at være tovholder på opgaven med udfærdigelse af resumeet og pressemeddelelsen.

Det drøftes, at resumeet bør være på omkring 5 sider.

Resumeet bør udsendes sammen med slutrapporten.

På baggrund af enighed om udfærdigelse af resumeet revideres slutrapporten ikke yderligere, på nær tabel 6.16, som efterspørges revideret med yderligere beskrivelse eller fx smiley for at gøre den mere læsevenlig.

KIH-styregruppen roser slutrapporten og godkender den på baggrund af kommentarerne givet ovenfor.

KIH-styregruppen beslutter, at der udarbejdes resume og pressemeddelelse på baggrund af kommentarer og forslag nævnt ovenfor.

## **7. KIH publiceringsplan i forbindelse med afslutning**

Kommentarer udover det fremsendte:

Susanne D. foreslår at holde afslutningskonferencen i november, således at TeleCare Nord har fået indhentet de sidste data. Afslutningskonferencen kan eventuelt afholdes på Christiansborg, hvor sundhedsministeriet kan stille med minister.

Der er enighed om, at det er en god ide. Det vedtages, at afslutningskonferencen afholdes i november.

Susanne D. er tovholder på at finde en dato i november.

Ivan efterspørger, at der til sådan en konference også bliver et kommunalt fokus (hvilket der fx allerede er i Telesår og TeleCare Nord).

I forhold til publikationen fra Niels Christian omhandlende en kvalitativ evaluering af hospitalssygeplejerskernes arbejdsvilkår i NetKOL delprojektet, tager Jan kontakt til ham for at høre, hvorledes publikationen kan bruges (så KIH-projektet ikke står i vejen for eventuelle publiceringsplaner i forbindelse hermed).

Det drøftes, at KIH-styregruppen eventuelt kan linke til publikationen fra Niels Christian i pressemeddelelsen og eventuelt i resuméet.

*Opfølgning efter mødet:*

*Niels Christian svarer, at han ikke har planer om at publicere rapporten, hvorfor KIH-projektet er velkommen til at linke til den eller publicere den. Niels Christian efterspørger dog link eller information om, hvor denne publiceres, så han kan referere til rapporten.*

KIH-styregruppen godkender:

- dato for fælles afslutningskonference som værende i november med Susanne D. som tovholder på at finde en konkret dato i denne måned.

- at kvalitativ evaluering af hospitalssygeplejerskernes arbejdsvilkår udsendes via link i pressemeddelelsen eller i resuméet fra styregruppen.

## **8. KIH Patientvolumen-skema: projektledelsesværktøj**

Kommentarer udover det fremsendte:

Kurt P. efterspørger, at kommentarerne i fodnoterne om eGastro fjernes.

Projektledesskemaet revideres derfor på baggrund af dette.

KIH-styregruppen tager det reviderede patientvolumen-skema til efterretning (bilag 3).

## **9. KIH formidlingsaktiviteter**

Kommentarer udover det fremsendte:

Kurt P. gør opmærksom på, at der er nogle publikationer, som endnu ikke er udarbejdet, som har sneget sig om i første del af oversigten omhandlende formidlingsaktiviteter indenfor projektets levetid – frem til 31/12 2014 – som bør flyttes om til anden del i oversigten omhandlende planlagte formidlingsaktiviteter/publikationer efter projektafslutning.

Listen over formidlingsaktiviteter revideres på baggrund heraf.

KIH-styregruppen tager oversigten over formidlingsaktiviteter til efterretning (bilag 4).

## **10. Eventuelt**

*Ref: Kirsten Ravn Christiansen*