

Dato: 20.03.2014
Vor ref.: KRC

Referat fra Styregruppemøde i Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Dato: 20.03.2014

Sted: Videomøde

Deltagere: Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital (formand)

Britta Ravn, Region Midt (pva. Børge Knudsen)
Kurt Pedersen, Herlev Hospital
Torben Mogensen, Hvidovre Hospital
Lisbeth Ravn, Københavns Kommune
Mette Halkier Laurien, Århus Kommune (pva. Ivan Kjær Lauridsen)
Susanne Duus, Fonden for Velfærdsteknologi
Anne Lee, CAST SDU
Pernille Grünberger, Socialstyrelsen
Jan Petersen, MedCom
Kirsten Ravn Christiansen, MedCom (Ref)

Fraværende: Annette Madsen, IMT Region Hovedstaden
Ivan Kjær Lauridsen, Århus Kommune
Børge Knudsen, Region Midt
Lars Hulbæk, MedCom
Jette Kolding Kristensen, Almen praksis

Referat:

1. Velkomst, godkendelse af dagsorden og meddelelser

Der er afbud fra Annette Madsen og Lars Hulbæk. Britta Ravn fra Region Midt deltager på vegne af Børge Knudsen.

Punkt 8 'Indstilling om Konsolidering af KIH' bliver flyttet op i dagsorden og behandlet efter punkt 5 efter ønske fra Britta Ravn.

2. Status på fremdrift

a. Region Midt

Diabetes:

Kommentarer udover det fremsendte:

Britta R. fortæller, at integration af CGM-måler forventes klar 28/3 2014. Til trods for den senere integration af CGM-måleren, så forventer man at kunne nå de 28 patienter i gruppe 2, som skal gøre brug af CGM-målingen.

Gravide med kompl.:

Der ingen kommentarer udover det fremsendte ift. status på fremdrift.

Det kommenteres, at der er modtaget anmodning om udvidelse af patientgrupper fra delprojektet gravide med komplikationer:

Pga. forsinkelse i KIH-projektet og færre gravide med diabetes type 1 der har kunnet inkluderes end først antaget, har man i afd Y projektgruppen holdt et møde om hvordan man kan nå måltallet på 30 gravide med diabetes inden projektafslutning 1.september.

For at opnå dette ønsker delprojektet Gravide med komplikationer at inkludere yderligere to patientgrupper, gravide med insulinbehandlet gestationel diabetes og gravide med diabetes type 2. Ved inklusion af de to nye grupper vil det være muligt at nå måltallet vedr. gravide med diabetes. Delprojektet er aktuelt i korrespondance med CAST vedrørende behov for evt. førmålinger inden inklusion af de 2 nye patientgrupper. Hvis dette skal foretages, vil det kunne iværksættes umiddelbart efter en beslutning om udvidelse i styregruppen.

En mindre subgruppe af styregruppen har godkendt dette for at sikre fortsat fremdrift. Der efterspørges, at styregruppen godtager denne beslutning. Styregruppen godkender.

Lisbeth R. spørger ind til, hvad videreudvikling ift. OpenTele betyder for gravide med komplikationer. Britta R. svarer, at det omfatter videreudvikling af en måling, og hvordan denne registreres.

b. Region Hovedstaden

Anskaffelse og koordination RH:

Kommentarer udover det fremsendte:

Torben M. fortæller, at der har været videoproblemer men den sidste melding lyder på, at problemerne nu er løst.

Claus spørger ind til opdaterings-problematikken ift. en samarbejdspartner. Torben M. svarer, at samarbejdspartneren burde have løst problemet.

NETKOL:

Kommentarer udover det fremsendte:

Kører planmæssigt.

Min eGraviditet:

Kommentarer udover det fremsendte:

Kører planmæssigt. Man forventer ikke forsinkelser til trods for den udvidede patientgruppe.

eGastro:

Kommentarer udover det fremsendte:

Kører planmæssigt.

c. Evaluering

Evaluering af kommunale effekter (Socialstyrelsen):

Kommentarer udover det fremsendte:

Pernille G. fortæller, at der er en forsinkelse på levering af data til baseline-rapporteringen. Det betyder, at en lille forlængelse af afleveringsfristen, med en uges tid, bør være nok, hvorefter afrapporteringen bør kunne realiseres.

Evaluering af økonomiske effekter og patientperspektiv (CAST):

Kommentarer udover det fremsendte:

Intet yderligere at tilføje.

d. Koordination og programstyring

Kommentarer udover det fremsendte:

De ugentlige koordineringsmøder giver værdi er indtrykket fra delprojekterne og programledelsen.

Styregruppen tager statusrapporteringen til efterretning.

3. Status for KIH databasen

a. Status på understøttelse af snitfladerne IHE-XDS og PHMR

Kommentarer udover det fremsendte:

Jan P. fortæller, at PHMR-implementeringen opdateres ift. den nationale PHMR-profilering, der vil foreligge inden længe. Britta R. tilføjer, at den PHMR som implementeres går på måledata men at der også efterspørges en PHMR ift. spørgeskema-data. Dette ønsker man at arbejde videre med fra et klinisk synspunkt.

4. Status på opsamlingsplatformen – OpenTele

Kommentarer udover det fremsendte:

Jan P. fortæller, at de to projektkoordinatorer i Region Midt og Region K løbende koordinerer fejl og mangler og indsender disse til Silverbullet. Ønske om yderligere funktionaliteter fra de enkelte regioner håndteres ift. separate aftaler. Claus T. spørger, hvordan behovene meldes ind til Silverbullet for at sikre, at behovene fra regionerne ikke modstrider hinanden.

Behovene meldes ind fra klinikere til projektkoordinatorerne, som koordinerer disse, så de ikke modsiger hinanden, og herefter sendes de til Silverbulet. Som et sidste led håndterer OpenTele styregruppen disse.

Lisbeth R. spørger om disse indberetninger ikke også bør indberettes til 4S konsortiet. Det diskuteres, at 4S konsortiet bør være orienteret.

a. 4S Konsortiet

Kommentarer udover det fremsendte:

Ingen yderligere kommentarer.

5. Status på sundhed.dk understøttelse

a. Personaliseringsindex på SDK

Kommentarer udover det fremsendte:

Jan P. fortæller, at personaliseringsindexet er klart men at man venter på, at få de sidste porte åbnet. Man regner med at det bliver ordnet inden for en uges tid.

b. Borgeradgang og adgang for praktiserende læger på SDK

Kommentarer udover det fremsendte:

Jan P. fortæller, at adgang for de praktiserende læger burde være realiseret ved udgangen af marts måned.

Torben M. informerer om, at deres praktiserende læger gerne vil have integreret laboratoriedata i denne visning. Jan P. fortæller, at som det ser ud nu, så flyttes data fra praksis over i laboratoriedatabasen. Data fra KIH og TeleCare Nord flyttes over i KIH-databasen.

Dataindholdet i KIH-databasen er større end hvad der er muligt i Laboratoriedatabasen, derfor kan de datastrømme ikke flyde samme vej.

Punktet 'Indstilling om Konsolidering af KIH' behandles her

Kommentarer udover det fremsendte:

Det diskuteres, at der sikkerhedsmæssigt er nogle ting, som bør håndteres, inden man begynder videreudvikling af OpenTele. Det diskuteres af en arkitektur-vurdering af OpenTele kan være gavnligt.

Lisbeth R. påpeger, at kommunerne gerne vil have evalueringen på plads, inden man begynder at blive enige om, hvad der skal videreudvikles og hvordan. Susanne D. gør opmærksom på, at der er penge til rådighed i KIH-projektet, som bør disponeres til et fornuftigt formål inden for projektets rammer.

Der er enighed om, at en arkitektur-vurdering af OpenTele kan give en teknisk evaluering af platformen, hvilket er en god idé før videreudvikling. Man er enig om, at der bør nedsættes en teknisk gruppe bestående af arkitekter og ledelsesreferencer fra Region Hovedstaden, Region Midt og Region Nord med Jan P. fra MedCom som formand for denne gruppe. Jan P. kontakter derfor

projektkoordinatorerne i de tre regionerne, samt Københavns Kommune, for at få samlet den tekniske gruppe. Det besluttes, at den tekniske gruppe senest 25/4 2014 skal komme med en tilbagemelding. Hvis der denne dato ikke foreligger en tilbagemelding, kan Region Hovedstaden gå i gang med videreudviklingen for at sikre fremdrift.

6. KIH Patientvolumen

Kommentarer udover det fremsendte:

Diabetes (Britta R)

Der er inkluderet patienter, samt tilsagn fra mange patienter.

Gravide med komplikationer (Britta R)

Kører mere eller mindre efter planen.

NetKol (Torben M)

Kører mere eller mindre efter planen.

Min eGraviditet (Kurt P)

Kører mere eller mindre efter planen.

eGastro (Kurt P)

Kører mere eller mindre efter planen.

Den totale patientvolumen:

Claus T. kommenterer, at der generelt fremvises positive tal på patientvolumen.

KIH-styregruppen tager rapporteringen til efterretning.

7. KIH – it-løsninger – status og fremtid

Kommentarer udover det fremsendte:

Det drøftes at vedligeholdelse og videreudvikling af OpenTele opsamlingsplatformen, som det er nu, ikke drøftes i initiativ 1.4 fra den fælles offentlige digitaliseringsstrategi men først og fremmest regionerne imellem ift. at få afklaret uklarheder ved en arkitektur-vurdering, før videreudvikling realiseres (jf. punktet 'Indstilling om Konsolidering af KIH').

Lisbet R. spørger, hvor drift efter 2014, i henhold til samtlige elementer, drøftes. Jan P. svarer, at dette drøftes i initiativ 1.4.

a. Finansiering af etablering og drift af KIH databasen

Kommentarer udover det fremsendte:

Det diskuteres, at en eventuel brugerbetaling inden for KIH-projektets løbetid skal være medfinansierende for de 453.063 kr. Susanne D. foreslår, at man på driftsudgiften værende de 453.063 kr ligger en 6-dels model nedover, som regionerne deler imellem sig. Hvor Region Nord fx betaler 1/6 del. (Region H 3/6 dele, grundet deres flere delprojekter, og Region M 2/6 dele).

KIH-styregruppen indstiller, at Region Nord betaler 1/6 del af de 453.063 kr som betaling for at bruge KIH Databasen i 2014. Programledelsen fremlægger på næste styregruppemøde en model for brugerbetaling.

8. Indstilling om Konsolidering af KIH

Dette punkt blev rykket op i dagsorden og behandlet efter punkt 5.

9. Eventuelt

Claus T. fortæller, at han er blevet kontaktet af LIF, som holder årsmøde 3-4 juni, hvor de 3. juni beder Claus Thomsen komme med 10 min. oplæg om KIH efterfulgt af deltagelse i gruppearbejde om emnet hjemmemonitorering. Claus T. kan ikke deltage og efterspørger derfor suppleant. Det diskuteres, at Lars H. fra MedCom muligvis kan deltage pva. Claus T., da årsmødet fremgår af hans kalender. Programledelsen forhører sig om dette og melder tilbage til styregruppen herom.

Opdatering efter mødet: Lars H. har givet tilsagn om at repræsentere KIH-styregruppen på LIF årsmødet.

Næste styregruppemøde afholdes 19/6 2014 som et face2face møde i Odense. Da der på et tidligere styregruppemøde blev besluttet, at enkelte delprojekter skulle deltage med henblik på demonstration af delprojekt og løsning foreslår programledelsen, at mødet forlænges fra kl. 10.00-14.00. Dette godkendes. Mødeindkaldelsen til dette møde opdateres.

Ref: Kirsten Ravn Christiansen