

Rugårdsvej 15, 2. sal
DK-5000 Odense C

Telefon 6543 2030
Direkte 6543 2021
Telefax 6543 2050
ibs@medcom.dk

www.medcom.dk

Dato 18.08.11
Vor ref. IBS

M Ø D E I N D K A L D E L S E

MC7-projektledere – pakkehenvisninger og laboratoriemedicin

Kære projektledere på ovennævnte MedCom7-projekter!

Sommerferien er sikkert vel overstået for jer alle – og det er tid til næste projektledermøde.

Vi nærmer os afslutningen på MedCom7-projektperioden, og det er vigtigt, vi får status på, hvor vi er, og hvad der bliver lavet resten af året, og hvad der ikke kommer med i år.

Tidspunkt: Onsdag den 14. september 2011 kl. 09.30-13.30

Sted: MedCom, Rugårdsvej 15, 5000 Odense

Deltagere: Helle Frederiksen, Region Nordjylland
Helle Hesthaven, Region Nordjylland
Hans Henrik Bøttger, Region Midtjylland
Thomas Koldkur Bitch, Region Midtjylland
Ditte Kopp, Region Syddanmark
Tove Charlotte Nielsen, Region Syddanmark
Jens Henning Rasmussen, Region Sjælland
Susanne Monberg, Region Sjælland
Peter Pedersen, Region Hovedstaden
Kirsten Jeberg, Region Hovedstaden
Niels Hornum, KPLL
Charlotte Nobel, Statens Serum Institut
Elly Keller Kristensen, Region Hovedstaden
Dan Lyngvild, Region Hovedstaden
Martin Bagger Brandt, Danske Regioner
Gitte Henriksen, MedCom
Margit Rasmussen, MedCom

Dagsorden:

1. **Velkomst**
2. **Gennemgang af program**
3. **Siden sidst. Styregruppemøde 1/9, MC8-processen**
4. **MC7-projekterne:**
 - a. Erstatnings-CPR-nummer
Er ved at være klar. Demo v. Region Midtjylland. Hvornår kan I tage det i brug? Aftaler om anvendelsen, sygehuse og lægesystemer. Skal der laves infokampagne?
 - b. FNUX
 - c. Henvisningstabel, *tages under pkt. henvisninger*
 - d. Ekg, *projektmøde*
 - e. Korrespondance med myndigheder
5. **Henvisningsprojektet / Laboratoriemedicinprojekterne**

HENVISNINGER

 - a. Henvisninger – feltlængder. Hvornår er I klar?
Vigtigt, at I alle har jeres implementeringsdatoer med til mødet.
 - b. Bilagsvedlæggelse.
Kommer det med i 2011 hos jer? Hvad gør vi ved problemet, hvis I ikke kommer i luften med det?
 - c. Henvisningstabellen
*XML-fil fastlagt, fraser er ensrettet.
Opdatering skal sendes til MC. Kontaktpersoner og procedure fastlægges.
Lægesystemer indlægger den i deres system – kursusplan*
 - d. Opgaver med gennemgang af jeres lokationsnumre
Er alle lokationsnumre opdaterede nu?
 - e. REFPARC
Status på løsningen, herunder hvornår den er klar og finansiering.
 - f. Henvisninger fra sygehuse til fysioterapi og fodterapi
*Løsning klar på REFHOST. Hvordan kan det implementeres i sygehusene og hvornår?
Vejledning skal udarbejdes?*

LABORATORIEGRUPPEN

Læs aktuel status under de enkelte projekter. Der er opdaterede regionale tidsplaner. Er de korrekte?

- a. Delprojekt 1 – Blodbanker på WebReq. Status.
Region Midtjylland klar med Prosang. Status på implementeringsdatoer i de sidste blodbanker.
- b. Delprojekt 2 og 4 – Sendesedler og interlabsvar.
*Mange mangler endnu.
Ny oversigt i MedCom.
Hvad skal der til for at få sat gang i de udestående laboratorier?*
- c. Delprojekt 3 – Rekvisitionshotel
Hvem starter i efteråret – hvem kommer ikke i gang?

Der er lavet ny statistikoversigt. - Margit

- d. Delprojekt 5 – Producent og producentkode
*Stadig hængere hos nogle. Lad os få dem lukket nu!
Mangler- Mikrobiologi: Vejle, Slagelse, Hvidovre, Herlev.
KBA: KIA OUH, OUH, NYB, SVS, NYK F, NÆS, Dianalund, KIA RH.*
- e. Delprojekt 6 – Kortnavne
Kortnavne implementeres i WebReq. Fremlægges på næste brugermøde.
- f. Delprojekt 7 – Vejledninger
Plan for indførelse hos manglende parter. Projektet bør kunne være helt færdigt inden årets udgang. Margit
- g. Delprojekt 8 - Nationale prøvenumre
Status på implementering, bemærk særlig kvalifikator
- h. Delprojekt 9 - WebQuality
National QA-database klar
- i. Delprojekt 10 - Svarportalen
*Går i luften 12. september. Mangler stadig enkelte databehandleraftaler fra jer. Vejledning udarbejdes, hvem skal have den?
Analysekoder – lokale – vil I have dem oprettet?*
- j. Delprojekt 11 - Glasmodtagelse
*Mange er i gang - vi vil gerne vide, hvem der bruger det
Video - Margit*

6. Evt.

Tilmelding/afbud til projektsekretær Iben Søgaard, ibs@medcom.dk, 6543 2030 **senest mandag den 12. september.**

Venlig hilsen

Ib Johansen / Margit Rasmussen / Gitte Henriksen