

Til

Helle Frederiksen, Region Nordjylland
Helle Hesthaven, Region Nordjylland
Hans Henrik Bøttger, Region Midtjylland
Thomas Koldkur Bitch, Region Midtjylland
Ditte Kopp, Region Syddanmark
Tove Charlotte Nielsen, Region Syddanmark
Jens Henning Rasmussen, Region Sjælland
Susanne Monberg, Region Sjælland
Peder Pedersen, Region Hovedstaden
Kirsten Jeberg, Region Hovedstaden
Niels Hornum, KPLL
Charlotte Nobel, Statens Serum Institut
Elly Keller Kristensen, Region Hovedstaden
Dan Lyngvild, Region Hovedstaden
Martin Bagger Brandt, Danske Regioner
Gitte Henriksen, MedCom
Margit Rasmussen, MedCom
Ib Johansen, MedCom
Iben Søgaard, MedCom

Mødeindkaldelse – MC7 Projektledere – Pakkehenvisninger og laboratoriemedicin

**Torsdag d. 23. juni 2011 kl. 0930 – 1600 hos MedCom,
Rugaardsvej 15, 5000 Odense C**

Kære projektledere på ovennævnte MedCom7 projekter.
Som aftalt i Pisa holder vi et statusmøde på vore projekter her før sommerferien.
Vi indkalder begge grupper og holder mødet som et fællesmøde. Hvor vi håber I alle kan komme.

Vi vil gerne holde en status på hvor langt I er kommet siden Pisa mødet og vigtigt få klarlagt om vi kommer i mål med alle projekterne i år, og hvor vi skal sætte turbo på.

DAGSORDEN:

1. Velkomst, gennemgang af program
2. Siden sidst. Styregruppemøde, 2012 opgaver.
3. MC 7 projekterne: Erstat CPR, FNUX, Henvisningstabel, EKG, Korrespondance med myndigheder
4. Henvisningsprojektet / Laboratoriemedicinprojekterne

HENVISNINGER

a. Henvisninger – feltlængder. Hvornår er I klar.

Vigtigt at I alle har jeres implementeringsdatoer med til mødet.

b. Bilagsvedlæggelse.

Kommer det med i 2011 hos jer? Hvad gør vi ved problemet hvis I ikke kommer i luften med det?

c. Henvisningstabellen

Vi har nu haft møde i klinikergruppen som har besluttet indhold og form på fraser til pakkehenvisninger. Der udarbejdes ensartede fraser i alle regioner. Gennemgang af dette.

Opgaver for sygehusene / regionerne i forhold til denne tabel.

Lægesystemer skal implementere disse. Planen for dette og hvornår de er klar.

d. Opgaver med gennemgang af jeres lokationsnumre

Vi har ikke fået alle henvisningslokationsnumrene tilbage fra jer endnu. Hav dem gennemarbejdet inden mødet og medtag dem.

e. REFFARC

Status på løsningen, herunder hvornår den er klar og finansiering.

Er der regioner der forventer / ikke forventer at bruge løsningen?

4. LABORATORIEGRUPPEN

a. Delprojekt 1 – Blodbanker på WebReq. Status.

Region MIDT er i gang med Prosang. Status på implementeringsdatoer i de sidste blodbanker ønskes.

b. Delprojekt 2 og 4. Sendesedler/interlabsvar.

Mange mangler endnu. Tilbage melding fra PISA mødet med de aftaler i forventede at indgå VIGTIGT: Fremlæg detailplan for igangsætning fra alle, også mikrobiologi/immunologi.

Har I alle SW implementeret?

Der er lavet ny statistikoversigt over de enkelte regioner. – Margit

c. Delprojekt 3 – Rekvisitionshotel

Region MIDT har med succes indført webservice til rekvisitionshotellet.

De resterende regioners planer ønskes. Har I købt SW?

Der er lavet ny statistikoversigt. - Margit

d. Delprojekt 5 – Producent og producentkode:

Følgende mangler i

Mikrobiologi: Ålborg, Esbjerg, Vejle, Sønderborg, Slagelse, Hvidovre, Herlev.

KBA: KIA OUH, OUH, NYB, SVS, NYK F, NÆS, Dianalund, KIA RH.

Skal vi ikke få dem lukket snart?

e. Delprojekt 6 – Kortnavne

Kortnavne implementeres i WebReq. Fremlægges på næste brugermøde. Implementeringsdato formentlig dec. 2011.

f. Delprojekt 7 – Vejledninger

Status:

Region Nord, Delvist RMIDT, RSD på vej, Rsjælland færdige, RegionH – afventer ny løsning.

Projektet bør kunne være helt færdigt inden årets udgang. Margit

g. Nationale prøvenumre –

Hvornår tager i det i brug –

- *Klinisk biokemi,*
- *Klinisk Immunologi*
- *Klinisk mikrobiologi*

h. WebQuality

Flere er i gang. Hvem tager det i brug i år / hvem gør det ikke?

Indberetning til national QA database.

i. Svarportalen

Har været præsenteret. Status på tilbagemelding. Hvem mangler?

j - Glasmodtagelse

Video - Margit

5. Evt.

Der er morgenkaffe fra kl. 0915 og mødet afsluttes med det vi ikke nåede i Pisa.

Tilmelding/afbud til projektsekretær Iben Søgaard, ibs@medcom.dk, 6543 2030 senest d. 20. Juni

Venlig hilsen

Ib Johansen / Margit Rasmussen / Gitte Henriksen