




Bølge II
Projektleder Tove Salting

Præsentation af Sønderborg Kommune


- Mellemstor kommune ca. 75.000 indbyggere
- Ansat projektleder og projektmedarbejder 1.2.2016 til pilotprojektet
- Nedsat en projektorganisation
 - Projektbeskrivelse
 - Tidsplan
 - Udvalgt pilotenheder
 - Hjemmepleje – en gruppe
 - Sygepleje – en gruppe
 - Plejecenter – en gruppe
 - Visitation – et team
- Kommunikationsplan
- Udrulningsplan




Organisering



Organisering af samarbejdet med CSC






Forbedringsmodellen

- Ikke enhver forandring er en forbedring, men enhver forbedring kræver en forandring.
(Deming)

**Hvad ønsker vi at opnå?
Hvornår ved vi, at en forandring er en forbedring?
Hvilke forandringer kan iværksættes for at skabe forbedringer?**



Hvad har vi gang i?


- Vi er i gang med at lære metoden at kende
 - Anvender materiale fra FS3.nu
- Dokumentationsstandard – hvem må hvad, hvornår og hvor?
 - Eks. diskussion – kan/må en SSH opdatere en tilstand?
 - Tæt samarbejde med CSC omkring systemet
- Revidere indsatskataloger
 - Ændre pakkerne SEL
 - Tilpasse indsatser SUL – en mindre ting
- Uddannelse
 - Uddannelsesplan

Udvikling sammen med CSC

- Udvikler sammen med 5 reference kommuner (Frederikshavn, Favrskov, Haderslev, Vordingborg og Sønderborg)
- På møderne fremlægger CSC forslag ofte på power point, af og til er der bygget i systemet
- Deltagerne giver feedback og forslag til ændringer.
- Deltagerne kommer ofte med nye forslag og ideer 😊
- Forslaget bliver bygget på en cloud maskine
- Kommunerne kan teste om det dur og give feedback

Uddannelse


- Oplæg om FSIII metoden på møde for superbrugere i november
- Uddanner agenter/nøglepersoner i alle områder i december
- Oplæg på personalemøder november/december
- Test af uddannelse i pilotenheder januar
- Uddannelsen planlægges i lag



Tidsplan

- Efterår 2016
 - Udvikle og teste systemet sammen med CSC
 - Revidere indsatskatalog og pakker
 - Teste uddannelse i pilotenhederne
 - hvad skal supplere e-læring på FS3.nu
 - ”Italesætte” FSIII i områderne
- 1. kvartal 2017
 - Test af FSIII i CSC i 3 pilottests i pilotenhederne
 - Journal i testmiljø
 - Håndholdt i testmiljø
 - Journal, håndholdt og Statistikmodul i produktion
- Maj 2017
 - Klar til udrulning

Leavitts forandringsmodel



Implementering

