

MedComs kvalitetsstyringssystem (KSS) udvidelse af omfang

Formål

Ved udvidelse af KSS-omfanget opnår MedCom en bedre og mere kontrolleret styring af processen omkring udarbejdelse og ændring af MedCom standarder. Denne proces er i dag en inputproces og er ikke inkluderet i omfanget af KSS.

Kort beskrivelse af projektet

Fase nr.	Milepæle	Kort beskrivelse	Tidsplan (estimat)	Status
1	Proces kortlægning	Kortlægningen af processen indenfor fastsættelse/ændring af MedCom standard	marts 2018	I gang
2	Procesbeskrivelse	Struktureret beskrivelse (SOP) af MedComs interne proces indenfor fastsættelse/ændring af MedCom standard	april 2018	I gang
3	MedCom interne godkendelse og introduktion	MedComs interne interessenter skal godkende og introduceres til den udarbejdede procesbeskrivelse (SOP, SKAer, mm.)	juni 2018	Planlagt
4	SOP frigivelse og implementering	SOP skal frigives og implementeres som en del af MedCom KSS	september 2018	Planlagt
5	KSS dokumentation opdatering	MedComs KSS dokumentation skal udvides og opdateres i henhold til det ændrede omfang	februar 2019	Planlagt
6	ISO 9001: 2015 certificering	MedComs KSS skal ISO certificeres (inklusive det udvidede omfang)	maj 2019	Planlagt

Opgavebeskrivelse

Se den korte projektbeskrivelse

Tidsplan

Se den korte projektbeskrivelse

Økonomi/ressourcer

Arbejdsgruppen består af følgende medarbejdere:

MJO (standardkonsulent), RIV (fagkonsulent), TPL (kvalitetskonsulent)

Der er i øvrigt tilknyttet 2-3 fagkonsulenter, som tilkaldes ad-hoc efter behov.

Budget

Posteringstekst	MedCom 11
Lønninger	501
Overheadudgifter	100
Møder/rejser egne	50
Konsulentbistand	235
Mødegodtgørelse -og forplejning	15
Samarbejdsaftaler	
Informationsmateriale	
Konference, stand	
It, øvrigt	
Statistik	
Diverse, inkl. repræsentation	
IALT	901

Indstilling til beslutning

Det indstilles til MedCom styregruppe, at projektet omkring udvidelse af KSS-omfang godkendes og sættes i gang.

TPL 2018-01-16