

Social og sundhedsområdet

FMK og beskedudveksling på misbrugsområdet

Dato: November 2018

Projektleder: Karina Hasager Hedevang

Formål:

Implementering af Fælles Medicinkort samt beskedudveksling via MedCom standarderne på misbrugsområdet.

Tilbage i januar 2017 blev der udarbejdet en analyserapport for at afdække mulighed for implementering af FMK på social- & misbrugsområdet. På baggrund af analyserapporten blev der i den Nationale Bestyrelsen for Sundheds-it igangsat en stimuleret udbredelse af FMK på de to områder i hele 2017.

Ifølge analyserapport var ønsker og behov så forskellige for de to områder, at det ikke gav mening at køre projekterne som et samlet projekt. Anbefalingerne blev derfor, at der skulle køre to forskellige projekter:

- Et projekt på misbrugsområdet med en lineær styret proces ift. at få lægerne til at tage FMK i brug. Herunder også at implementere relevante MedCom standarder, så der bliver mulighed for kommunikere elektronisk med andre parter i sundhedssektoren.
- Samt et projekt på socialområdet, hvor der anbefales en stimuleret udbredelse af FMK samt ibrugtagning af MedComs korrespondancemeddelelse.

Deltagere:

MedCom samt følgegruppe på misbrugsområdet. KL er formand for følgegruppen.

Leverandør:

EOJ-leverandørerne samt lægepraksisleverandørerne

Læs mere om projektet: <https://www.medcom.dk/projekter/faelles-medicinkort-fmk/fmk-paa-misbrugsomraadet>

Projektstatus

I Følgegruppen for misbrugsområdet er det vedtaget, at analyseprojektet igangsættes primo januar 2019 og afsluttes ultimo marts 2019. Forberedelse til analysearbejdet er igangsat. Der er sat eksterne konsulent på, til at gennemføre analysearbejdet.

Analyseprojektet skal klarlægge de forskellige arbejdsgange og efterfølgende beskrive, hvordan de kan it-understøttes samt få beskrevet en "best practice" på misbrugsområdet.

Analysen skal bruges til inspiration for dem, der enten ikke har ibrugtaget FMK endnu, eller som gerne vil i gang med elektronisk kommunikation med andre parter i sundhedssektoren.

Der skal analyseres på arbejdsgange med FMK-online samt arbejdsgange med et lægepraksissystem. Derudover skal det beskrives, hvilken forskel FMK har gjort, samt anbefalinger til, hvordan man kommunikerer elektronisk vha. MedCom standarderne. Endvidere kan analysen komme med anbefalinger til videreudvikling af den nationale FMK-løsning.

Strategisk lige nu

Der bliver medlemmer fra følgegruppen, der skal deltage i analysearbejdet. Projektgruppen vurderer hvilke parametre der skal analyseres på, og udvælger derefter hvilke misbrugscentre, der skal deltage i analysearbejdet.

Derudover skal der laves en opfølgning på hvert af de 147 misbrugscentre i hele landet for at finde ud af, hvem der har ibrugtaget FMK, og hvem der endnu ikke er kommet i gang. Det er vigtigt i projektet at vide, hvor MedCom skal sætte ind og yde støtte og support til implementering af FMK, så vi sikre at alle læger på misbrugsområdet bruger FMK 100% ved projektafslutning.

Fagligt/teknisk lige nu

FMK programmet har lavet en test, som alle leverandører til FMK skal gennemføre. Den skal vise, om leverandørerne kan hente SOR data ind. Først når alle leverandørerne kan hente SOR data, kan funktionaliteten igangsættes og vi kan trække statistikal på, hvem der har ibrugtaget FMK på misbrugsområdet.

Risikolog

Det kan være svært at udpege hvem der ikke har taget FMK i brug før SOR er opdateret. Der er derfor en risiko for, at vi ikke fanger dem, der endnu ikke er i gang, før projektet slutter.

Milepæle

1. Nedsættelse af følgegruppe
2. Nedsættelse af pilotgruppe
3. Igangsætning af pilotfase
4. Afholdelse af nye netværksmøder

Plan

31.03.2018
05.09.2018
01.10.2018
31.12.2018

Nået

Er nået
Er nået
Afventer
Afventer

Monitorering

Før SOR er blevet opdateret, kan vi ikke monitorere på, hvilke misbrugscentre der har taget FMK i brug.