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Hvorfor har det taget så lang tid?

2005: Lov om ”Receptserver og hjemmesygeplejens adgang til 
PEM”

2006: Nedjustering af bloktilskud til kommunerne pga. 
gevinster ved PEM

2008-11: Ca. 30% af den kommunale hjemmepleje har 
mulighed for at anvende PEM og endnu færre gør det

2010-11: FMK og gevinster en del af økonomiforhandlingerne

Marts 2011: ABT midler frigives til den centrale del af FMK i 
EOJ systemerne

Juni 2011: FMK indgår i Økonomiaftalen, gensidighedsaftale, 
DUT genforhandles i 2012
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Status 8. september 2011

Kravspecifikation er udarbejdet

Aftaler om test er indgået med 3 kommuner (Aalborg, 
Hedensted og Assens)

I september/oktober 2011 forventer KL at indgå aftale om 
procesunderstøttelse med konsulenthus 

Den 28. Oktober afholder KL og konsulenthus opstartsmøde 
med de 3 testkommuner og EOJ leverandørerne

I 2011-12 udvikles FMK integrationen i EOJ systemerne

Ultimo 2012 forventer KL, at FMK testes i de 3 kommuner

Fra 2013 FMK begynder kommunerne at anvende FMK
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Nu er kommunerne i gang……. 


