Projektlinie 2

2. Sundhed.dk understøttelse

Siden lanceringen af Sundhed.dk ultimo 2003 har MedCom og Sundhed.dk i stigende grad samarbejdet både generelt og i forbindelse med konkrete projekter. Arbejdsdelingen er generelt, at Sundhed.dk varetager fremvisning og brugeradministration, tredie-part (fx amt eller kommune) forestår udvikling i egen applikation, medens MedCom varetager standarder, web-services, implementering, sundhedsdatanet og udbredelse.

En fælles udfordring er at sikre tilslutning og finansiering fra amter/regioner, kommuner og øvrige parter i forhold de konkrete fællesprojekter.

2.1 Udbredelse af laboratorieopslag via Sundhed.dk og Sundhedsdatanettet

Formålet er at give læger og sundhedspersonale adgang til prøvesvar fra laboratorier, indenfor specialerne klinisk biokemi, klinisk mikrobiologi og patologi, ved benyttelse af digital signatur på sundhed.dk. 

Sundhed.dk henter analyseresultaterne i de amtslige laboratoriesystemer ved web-servicekald via Sundhedsdatanettet. I dag er der mulighed for at se de fleste amters klinisk biokemisvar på denne måde.

Via Sundhed.dk søges på den pågældende patients cpr-nummer i alle tilsluttede laboratorier, der svarer med en oversigt over tilgængelige analyseresultater. Dernæst udvælges de konkrete analyseresultater der ønskes præsenteret. 

Strukturering og præsentation af analyseresultaterne bygger på MedComs standarder og anbefalinger.

Der udvikles en forbedret version af den præsentation af svarene som i dag findes, så det svarer til MedComs sundhedsfaglige anbefalinger. Der nedsættes en sundhedsfaglig gruppe der skal komme med anbefalinger til præsentationslayout og form.

Målsætninger:
Biokemi: 100 % af landets laboratorier tilsluttet ultimo 2007

Mikrobiologi: 50 % af landets laboratorier tilsluttet ultimo 2007

Patologi: 100 % tilslutning ultimo 2007, via adgang til Patobanken

Opgaver:

2.1.1 Ikke alle amter er endnu koblet på opslag af klinisk biokemilaboratoriesvar på Sundhed.dk. De amter der endnu ikke er koblet på skal tilbyde faciliteten inden udgangen af 2007.

2.1.2 Etablering af driftsløsning for Patobanken så data kan nås via Sundhed.dk.

2.1.3 Etablering af teknisk løsning til overførsel af data fra Mikrobiologisystemer til central database, herunder opkobling via Sundhedsdatanettet.

Etablering af framing på Sundhed.dk af mikrobiologisvar.

MedCom indgår aftaler med de enkelte amter / regioner om deltagelse i form af samarbejdsaftaler omkring tilslutning til anvendelsen af Patobanken, og levering af data til fælles Mikrobiologiserver, herunder aftaler om betaling for tilslutning samt drift af denne.

Sundhed.dk aftaler med Patobanken og med driftsafvikler af wwsync modulet til mikrobiologi de nærmere betingelser for brugen.

Amternes/regionernes opgaver

Amterne skal etablere kontakt med deres mikrobiologiske afdelinger og udpege en kontaktperson til projektet. 

Gennemføre teknisk opkobling til wwsync serveren via Sundhedsdatanettet.

Anskaffe softwareændring til eksisterende mikrobiologisystem så data kan leveres i det kommende xml format.

Afholde informationsaktiviteter i eget amt / region omkring løsningen.
2.2 Laboratorievejledninger og linkportalen

Formålet med projektet er: 

- 
At etablere automatisk link fra journalsystemer, opslagsløsninger og rekvireringssystemer, ex. WebReq til de laboratorievejledninger der er placeret på Sundhed.dk.

Linket baseres på den enkelte analyses analysekode, IUPAC kode mv. samt koden for det laboratorium der udfører analysen.

Sundhed.dk hoster disse vejledninger som man kan få adgang til via almindelige links. 

- 
At aftale og udvikle en skabelon for udarbejdelse af laboratorievejledninger på Sundhed.dk. Denne del er ikke en forudsætning for gennemførelse af del A, men vil kunne understøtte en fælles opbygning, udseende og indhold i laboratorievejledningerne.

· At udarbejde en guide til etablering af amtslige/regionale nyhedssider målrettet til WebReq.

Målsætningen er at:
- 
I løbet af 2006 vil ”laboratorielinks” vha. analysekoder være fuldt aktiv.

- 
25% af de klinisk biokemiske laboratoriers analysevejledninger vil være tilgængelige på denne måde i løbet af 2007.
- 
Skabeloner til analysevejledninger er udarbejdet medio 2007.
- 
Guiden til nyhedssiden er klar 2. kvartal 2006, og ibrugtages løbende. 
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