



LÆ-leverandører

- Velkomst og præsentation af deltagere
- Meddelelser
- (Demonstration af DDB-editoren v. Jacob Glasdam)
- Demonstration af kommunikation mellem MultiMed og brokeren, ved Erik Jacobsen og Bo Berstedt
- Status/demo fra de andre leverandører
- Validering
- Drøftelse af pilotafprøvning / næste skridt
- Eventuelt




Validering i DDB


- Fase 1 (nu):
 - ◆ Ingen begrænsninger på feltlængder
 - ◆ Ingen mandatory felter, undtaget:
 - Patient cpr. nr.
 - Patientens for- og efternavn
 - Sender lokationsnummer
 - Modtager lokationsnummer
 - ◆ Hvornår vi I have fase 1 validering på?
- Fase 2 (når blanketterne tages op til revision):
 - ◆ Begrænsninger i feltlængder samt flere mandatory, baseret på:
 - Erfaringerne fra pilotafprøvninger
 - Høring i lægeforeningens attestudvalg



Pilotafrøvning - tidsplan

- Milestone 1 (1/10-06):
 - Samarbejdsaftaler underskrevet
 - KI klar med en test webservice, hvor læge- og ESDH leverandører kan teste, hvorvidt de er i stand til at hente og sende en header og body.
- Milestone 2 (1/1-07):
 - KI klar med blanketserveren indeholdende de enkelte WS kald (sikkerhed: username/password (niveau 2 i DGWS) samt SSL).
- Milestone 3 (1/1-07):
 - Leverandørerne (læge, ESDH og KI) har demonstreret, at de kan modtage og udfylde DDB-baserede blanketter (hhv. LÆ121, LÆ125, LÆ141, LÆ145, LÆ251, LÆ255 samt maksimumsstandarden).
 - WS kommunikationen af blanketterne kommer først i milestone 4.
- Milestone 4 (1/4-07):
 - Lægesystem- og ESDH leverandører har demonstreret, at de kan kommunikere blanketterne via WS med blanketserveren (sikkerhed: username/password (niveau 2 i DGWS) samt SSL)
 - Datatilsynet har godkendt det tekniske setup.
 - Herefter kan løsningen gå i pilotafrøvning.
- Milestone 5 (1/6-07)
 - De deltagende lægesystemleverandører har pilotafrøvet løsningen hos udvalgte kunder bosiddende i ét af de deltagende kommuner.
 - MedCom kan få "syn for sagen" og samarbejdsaftalen kan udbetales
 - Herefter kan systemet gå i drift.





Pilotaafprøvning

- Følgende kommuner ønsker at deltage i pilotaafprøvning:
 - Århus
 - Ålborg
 - Odense
 - Esbjerg
 - Fredericia
- Er der brug for andre kommuner?
- Hvordan kan vi hjælpe den enkelte leverandør?

