

Dato: 04.09.07
Vor ref.: RIV

Referat fra 6. LÆ-blanketmøde

Dato: Onsdag den 5. september 2007

Sted: MedCom

Deltagere: Bente Ørum, Esbjerg Kommune
Bo Bergstedt, Kommuneinformation
Carsten Mathiasen, Novax
Dorthe Juul Andersen, Odense Kommune
Erik Andersen, Ascott Software
Erik Jacobsen, DataGruppen MultiMed
Jørgen Granborg, A-Data
Liselotte M. Santarelli, Esbjerg Kommune
Mette Schwebs, Kommunernes Landsforening
Dorthe Skou Lassen, MedCom
Jacob Glasdam, MedCom
Rikke Viggers, MedCom
Iben Søgaard, MedCom (referent)

Fraværende: Birthe Balle Tegner, Aalborg Kommune
Claus Nielsen, Kommunernes Landsforening
Ewa Pawlak, EG Data Inform
Frank Viberg-Holde, Fredericia Kommune
Henrik Thuren Jensen, Profdoc
Jens Christian Lauritzen, Aver & Lauritzen
Jesper Sørensen, EG Data Inform
Jørgen Bloch-Petersen, PC-Idé
Morten V. Pedersen, Doibase
Susanne Nielsen, Fredericia Kommune
Søren Eisenhardt Tvede, First Impression MyClinic

Referat:

1. Velkomst, meddelelser og godkendelse af referat

Rikke Viggers bød velkommen og præsenterede sig selv. Rikke er ny i MedCom og har overtaget projektledelsen af LÆ-blanketprojektet – dog stadig i tæt samarbejde med Dorthe. Rikke kommer fra en stilling i FynCom/Region Syddanmark.

Det er første gang, kommunerne er med til møde. Kort præsentationsrunde.

Dagsordenen er lidt ændret i forhold til den udsendte. Hvis nogen ønsker yderligere punkter, tager vi dem gerne op.

Referatet fra sidste møde blev godkendt.

2. Status

a. KI

I forhold til databroderen sker der ikke så meget lige nu. Er ved at blive låst fast, som den er nu. Der er stadig nogle få ændringer i forhold til kommunernes snitflader. Afventer de ekstra blanketter, som MedCom er ved at lave.

KI har for et par år siden købt "MediConnect", som kommunerne bruger i forbindelse med blanketkommunikation til speciallægerne. Det ville selvfølgelig være oplagt at integrere MediConnect med databroderen, således at kommunernes kommunikation af LÆ-blanketter til almen og speciallægepraksis kan ske fra samme system. Arbejdet med dette skønnes dog at have så stort et omfang, at det først vil blive igangsat i 2008.

Er blevet kontaktet af Systematic, som er ved at lave et system for Pension Danmark. Man ønsker at kommunikere forsikringsblanketter til de praktiserende læger via KI's databroker.

b. LÆ

Ascott Software har kørt test med Aalborg Kommune. Frigiver systemet i oktober-release, men vil selvfølgelig gerne have, at KI låser databroderen fast inden da. Lægen, som har været med i testen, var glad og tilfreds. Anmodningen kommer ind i lægens system lige som alt andet elektronisk post. Og blanketten ser nøjagtig ud, som den han kender i forvejen fra systemet. Så læringen er meget lille for Æskulap-lægerne.

DataGruppen MultiMed har lavet test med MedCom. Her får lægerne også blanketterne ind som al anden elektronisk post. Har allerede lagt systemet på. Erik opfordrer til, at anmodning og svar ikke ligger i samme web-service. Ikke alle tænkelige blanketter kræver en anmodning. MultiMed har alment praktiserede læger i Fredericia Kommune.

Novax vil være klar til at køre test indenfor 1 måned. Efter test vil de kunne udrulle til alle læger i løbet af 1 måned.

PLC vil gerne i gang med pilotafprøvning. Har læger i Ålborg Kommune.

Dorthe orienterede om, at Profdoc skal til at lave et helt nyt blanketmodul, som skal kunne dække systemerne: Profdoc, Medicare og Xdont. Skal udvikles hen over efteråret og vil være klar til januar.

Desuden fortalte Rikke, at MedWin har meldt klar til test, og at vi stiler imod test med Odense Kommune den 12. september.

c. Kommuner

Esbjerg Kommune har et lægehus med 4 læger, der gerne vil teste. Lægerne vil dog godt informeres lidt nærmere om projektet først. Dorthe foreslår, at man holder et fælles møde med nogle medarbejdere fra Esbjerg Kommune og de 4 læger. Lægehuset har Æskulap, og Erik Andersen fortæller, at de sagtens kan få et program, de kan køre den dag, de skal teste, hvorefter de vender tilbage til deres gamle system igen. Det aftales at afholde et sådant fællesmøde hurtigst muligt.

Odense Kommune er klar til at komme i gang med pilotafprøvning. Organisationen er på plads. Der er aftalt demonstration med KI d. 12. september. Vi håber på deltagelse fra MedWin til test og inddragelse af en alment praktiserende læge.

Aalborg Kommune er ikke til stede i dag, men har testet i juni måned og har efterfølgende nogle spørgsmål og ønsker til systemet. Vil bl.a. gerne have afregning med og mulighed for at sende rykkere. Rikke vil kontakte Aalborg Kommune mhp. afklaring af disse spørgsmål og aftale om igangsætning af pilotafprøvning.

d. MedCom

Rikke viste lister over, hvilke læger der har de respektive systemer i de involverede kommuner. Listerne er vedhæftet i excel.

LÆ121 og 125 (statusattest), LÆ141 og 145 (generel helbredsattest), LÆ251 og 255 (attest vedr. mulighed for at varetage et arbejde – opdateres medio september) er klar. LÆ132 og 142 (fremmødeattester) og LÆ131 og 135 (specifik helbredsattest) er klar medio september. Disse ekstra blanketter bliver udviklet, da det var et virkelig stort ønske fra kommunerne.

Ved en fremtidig drift og udbredelse vil der naturligt være ønske om og behov for, at flere/alle blanketter bliver elektroniske. Dette vil blive taget op efter pilotafprøvningen, ligesom det skal afklares, hvem der fremover skal have ansvaret for opdatering af blanketterne.

3. **Videre forløb af pilottest, drøftelse af pilotafprøvning (hvilke kommuner, tidsplan m.m.)**

Overordnet tidsplan: Teknisk test juni-september 2007, pilotafprøvning september-november 2007 og endelig version af standarden december 2007.

Rikke kontakter de enkelte kommuner efter mødet for nærmere aftale om det videre forløb.

I 14 kommuner er der etableret pilotjobcentre, som efter delegation fra beskæftigelsesministeren også løser de nuværende statslige opgaver i beskæftigelsesindsatsen, bl.a. opgaver i forhold til de forsikrede ledige. Som kommuner med pilotjobcenter bliver de 14 kommuner ambassadører for den fælleskommunale målsætning om et enstrengt kommunalt forankret beskæftigessystem.

I forbindelse med projektet vedrørende pilotjobcentrene har KL kontakt med alle kommuner i Danmark. I dette forum vil Mette prøve at få fat i nogle flere kommuner til LÆ-blanketprojektet. Der afholdes en temadag her sidst på året eller i januar, og her har MedCom og KI fået lov til at holde et indlæg omkring LÆ-blanketprojektet.

Der efterlyses brochure vedr. projektet til orientering af læger og kommuner. Rikke vil arbejde videre med dette hurtigst muligt.

Esbjerg Kommune har planer om at få et tættere samarbejde med de praktiserende læger og tænkte, at man i den sammenhæng kunne tage LÆ-blanketprojektet med som en del af et sådant samarbejds møde.

4. **Præsentation af DDB-editoren.**

MedCom har lavet en editor. Jacob præsenterede genoptræningsplanen i editoren – både formbaseret og grafisk. Fortalte om de forskellige muligheder for redigering af blanketten.

Editoren forventes færdig i december, hvor de endelige blanketter vil være lagt på. Herefter vil den blive tilgængelig for alle.

5. **Status på DGOP-projektet (Genoptræningsplanen)**

MedCom kører et projekt med udvikling af en standard til udveksling af genoptræningsplaner.

Denne standard baserer sig også på dynamisk blanket. Fra nogle sygehussystemer sendes den ud i det nye format og konverteres herefter af VANS til en korrespondancemeddelelse. Meningen er, at det skal ende med, at alle parter kan sende og modtage i dynamisk blanketformat.

Status på projektet er, at Region Hovedstaden tester med Hillerød Kommune. OUH tester med Svendborg Kommune. En del parter venter på, at Progrator bliver klar, så de kan teste. CSC og WM-data har til deres sygehuse udviklet i dynamisk blanketformat. På MedComs hjemmeside er en liste over, hvilke parter der kan modtage DGOP-format. Foreløbig er Rudersdal, Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner gået sammen om en træningsapplikation "Topica". Topica er udviklet til at arbejde i DGOP-format. Der afventes klarmelding fra CSC/kommunerne om, hvornår de er klar til at modtage i drift. Den foreløbige tidsplan er november 2007. Link til liste på MedComs hjemmeside: <http://sundcom.health-telematics.dk/svn/Genoptr%c3%a6ningsStandarden/Blanket/teknisk/ModtagerListe.xml>

6. **Evt.**

Sundhedsdatanet og sikkerhed: Af tidligere referater fremgår det, at der er aftalt SSL-kryptering af kommunikationen mellem databroderen og lægesystemerne. Lægesystemerne så gerne, at kommunikationen gik via sundhedsdatanettet.

Det aftales, at lægesystemerne kommunikerer via sundhedsdatanettet til databroderen.

Kommunikation fra kommunerne op mod databroderen vil ske som tidligere aftalt (SSL-kryptering), hvilket er samme sikkerhedsniveau som ved anvendelse af MediConnect.

Rikke sender information vedrørende kommunernes opkobling til sundhedsdatanettet til Mette, og spørgsmålet vedrørende kommunernes anvendelse af sundhedsdatanettet til kommunikation af LÆ-blanketterne vil blive taget op af KL i forbindelse med pilotprojektet.

Næste møde i denne gruppe afholdes d. 22. november kl. 10.00 til 14.00 hos MedCom.