

Hjemmepleje-sygehus gruppe MedCom

REGION NORDJYLLAND



Organisering i Region Nordjylland

Grafisk illustration af organisering



Pilot drift

- *Forår 2012*
- Uge 3 - 5
 - Ibrugtagning af systemet på pilotafdelinger og i pilotkommuner
- Uge 4
 - Den 26. januar, evalueringsmøde i projektgruppen, med mulighed for at iværksætte en plan B.
- Uge 5
 - Den 2. februar, ordinært projektgruppemøde.
- Uge 6
 - Fuld udrulning til resterende kommuner og sygehus/afdelinger.




Test


- Test med Kommuner
 - Systemopdelt test x3
 - Pilotkommune først
 - Resterende kommuner med samme system.
 - Evalueringer med hver kommune
 - Leverandører i testperioderne
 - Service under testforløbene
 - Tid til tilpasninger



Projektplan



Projektplan








Indikatorer

- Anvendelsesniveau marts, maj og august
 - Status udtræk
 - antal beskeder
 - udtræk til indholdsvurdering
 - udtræk til overholdelse af varsler



Indikatorer

		Name	...	Start	Finish
95		<input type="checkbox"/> Opfølgning	...	01-03-12 09:00	01-08-12 17:00
96		<input type="checkbox"/> Anvendelsesniveau marts	...	01-03-12 09:00	01-03-12 17:00
97		Status udtræk	...	01-03-12 09:00	01-03-12 17:00
98		antal beskeder	...	01-03-12 09:00	01-03-12 17:00
99		udtræk til indholdsvurdering	...	01-03-12 09:00	01-03-12 17:00
100		udtræk til overholdelse af varsler	...	01-03-12 09:00	01-03-12 09:00
101		<input type="checkbox"/> Anvendelsesniveau maj	...	01-05-12 08:00	01-05-12 17:00
102		Status	...	01-05-12 08:00	01-05-12 17:00
103		<input type="checkbox"/> Anvendelsesniveau august	...	01-08-12 08:00	01-08-12 17:00
104		status	...	01-08-12 08:00	01-08-12 17:00











Uddannelse

- Uddannelse af brugere
 - Opstartsmøde 27. juni med repr fra sygehusene
 - Uddannelsesmateriale
 - Uddannelse af undervisere
 - undervisning på pilotafdelinger
 - undervisning på sygehuse



Undervisningstidsplan

		Name	...	Start	Finish
...		Oprørigning	...	02-09-11 09:00	02-09-11 09:00
112		Uddannelse af brugere i RN	...	27-06-11 08:00	03-02-12 17:00
113		Opstartsmøde	...	27-06-11 08:00	27-06-11 17:00
114		Uddannelsesmateriale	...	04-07-11 08:00	15-07-11 17:00
115		Planlægning af uddannelsesforløb og form	...	27-06-11 08:00	27-06-11 17:00
116		Udpegning af undervisere	...	05-12-11 09:00	09-12-11 17:00
117		Uddannelse af undervisere	...	27-06-11 08:00	27-06-11 17:00
118		Undervisning på pilotafdelinger	...	09-01-12 08:00	13-01-12 17:00
119		Undervisning på sygehuse	...	16-01-12 08:00	03-02-12 17:00
120		Pilotimplementering RN	...	16-01-12 09:00	07-09-12 17:00
121		Support på implementering på pilotafdelingerne	...	16-01-12 09:00	17-01-12 09:00
122		Internt i Koncern IT	...	16-01-12 09:00	07-09-12 17:00
123		Undervisning af support	...	16-01-12 09:00	17-01-12 09:00
124		Information af IT Anvendelse og Udvikling	...	16-01-12 09:00	17-01-12 09:00
125		Orientering af Koordinationsgruppen for indlæggere	...	07-09-12 08:00	07-09-12 17:00
126		System introduktion	...	07-09-12 08:00	07-09-12 17:00

