



Til deltagere i mini-IRSK-projektet

## M Ø D E I N D K A L D E L S E

Der indkaldes til 6. møde i mini-IRSK-gruppen

**Tidspunkt:** Torsdag den 1. december kl. 10.00-14.00

**Sted:** Center for Sundheds-telematik, Rugårdsvej 15,  
5000 Odense C

**Deltagere:** Anne Kjærulff, Vestsjællands Amt  
Bente Christensen, Vejle Amt  
Gert Fjord Olesen, Ringkjøbing Amt  
Gitte Ditlevsen, Københavns Amt  
Grethe Annie Jensen, Frederiksborg Amt  
Hanne Søndergaard, Nordjyllands Amt  
Hans Henrik Bøttger, Århus Amt  
Helle Stockfleth Olsen, Statens Seruminstitut  
Jane Boss, Bornholms Regionskommune  
Jens Henning Rasmussen, Roskilde Amt  
Joan Madsen, CSC Scandihealth  
Karin Argir, Capio Diagnostik  
Kim Bjørn Hansen, WM-data  
Lene Meyer Grosen, Frederiksborg Amt  
Lisbet Ramsvatn, Frederiksborg Amt  
Lisbeth Jørgensen, Fyns Amt  
Lise Tangaa, Ribe Amt  
Lone Behnfeld, Sønderjyllands Amt  
Maja Stephansen, Storstrøms Amt  
Niels Hornum, KPLL  
Ole Filip Hansen, Viborg Amt  
Peter Pedersen, Hovedstadens Sygehusfællesskab  
Pia Dandanell, Vestsjællands Amt  
Sue Bech, Københavns Amt  
Søren Rosenørn Jakobsen, ACURE  
Søren Lenau, Bornholms Regionskommune  
Gitte Henriksen, MedCom

Ib Johansen, MedCom  
Iben Søgaard, MedCom  
Tove Kaae, MedCom

## Dagsorden:

1. **Velkomst**
2. **Referat fra sidste møde**
3. **Status på sygehusdelen**  
*Hvor er vi med test og installation af de enkelte moduler i amterne?  
Vi vil gerne have status fra alle amter.*
4. **Adressering af henvisninger og epikriser**  
*Der er problemer med adresseringen af overafd. mv. Problemer/løsning/tidshorisont.  
Ny SKA-klassifikation vedlægges.*
5. **Forsinkelser – testdatoer**  
*Alle leveringsterminer for leverancerne og testdatoer skulle være på plads. Holder de?*
6. **Udrulningsplaner i de enkelte amter**  
*En række aktiviteter og orienteringsmøder skal igangsættes omkring udrulning efter testen.*
7. **Privathospitaler - Anvendelse af ”henvisningsblanketten”**
8. **Partnerskabstabellen – rettelser – udeståender**  
*Alle er næsten færdige, mangler der noget?*
9. **Hvornår lukker I op for alle brugere?**
10. **Laboratoriedelen - Status fra de enkelte amter - hvor langt er I?**  
*Flere er endnu ikke kommet i gang. Hvad er planerne?  
Nyhedsside på hjemmesiden.*
11. **Statens Seruminstitut**  
*Modagelse af RPT01-svarene og RPT02-svarene fra SSI. Plan og løsning.*
12. **Evt. - herunder næste møde**

Af hensyn til det praktiske arrangement bedes evt. afbud meddelt til projektsekretær Iben Søgaard på telefon 6543 2021 eller mail [ibs@health-telematics.dk](mailto:ibs@health-telematics.dk) **senest tirsdag den 29. november.**

Der ydes sædvanlig møde- og rejsegodtgørelse efter MedComs regler.

Har I spørgsmål eller andet, må I gerne ringe på tlf. 6543 2030 eller mail: [ijo@health-telematics.dk](mailto:ijo@health-telematics.dk)

Venlig hilsen

Ib Johansen / Gitte Henriksen / Tove Kaae