



Til mini-IRSK-projektlederne

## M Ø D E I N D K A L D E L S E

Der indkaldes til 5. møde i mini-IRSK-projektledergruppen

- Tidspunkt:** Mandag den 24. oktober 2005 kl. 09.30-15.00
- Sted:** Center for Sundheds-telematik, Rugårdsvej 15,  
5000 Odense C
- Deltagere:** Anne Kjærulff, Vestsjællands Amt  
Bente Christensen, Vejle Amt  
Gert Fjord Olesen, Ringkjøbing Amt  
Hans Henrik Bøttger, Århus Amt  
Helle Stockfleth Olsen, Statens Seruminstitut  
Jens Henning Rasmussen, Roskilde Amt  
Karin Argir, Capio Diagnostik  
Lene Meyer Grosen, Frederiksborg Amt  
Lisbeth Jørgensen, Fyns Amt  
Lisbeth Nordlander, Nordjyllands Amt  
Lise Tangaa, Ribe Amt  
Lone Behnfeld, Sønderjyllands Amt  
Maja Stephansen, Storstrøms Amt  
Niels Hornum, KPLL  
Ole Filip Hansen, Viborg Amt  
Peter Pedersen, Hovedstadens Sygehusfællesskab  
Rose-Marie Jensen, Bornholms Regionskommune  
Sue Bech, Københavns Amt  
Søren Lenau, Bornholms Regionskommune  
Gitte Henriksen, MedCom  
Ib Johansen, MedCom  
Iben Søgaard, MedCom  
Tove Kaae, MedCom

**Dagsorden:**

1. **Velkomst (Ib)**
2. **Referat fra sidste møde**
3. **Status på sygehusdelen**  
*Hvor er vi med test og installation af de enkelte moduler i amterne?  
Vi vil gerne have status fra alle amter.*
4. **Forsinkelser – nye testdatoer**  
*Der er i øjeblikket en række forsinkelser i leverancerne. Nye testdatoer skal aftales. Hav forslag med til nye datoer!  
Plan for test af WM og ACURE – holder den?*
5. **Udrulningsplaner i de enkelte amter**  
*En række aktiviteter og orienteringsmøder skal igangsættes omkring udrulning efter testen.*
6. **Privathospitaler – hvordan gør I i det enkelte amt?**  
*Gennemgang af henvisningsblanketten til viderevisitering som den ser ud i dag,  
Amtsrådsforeningens orientering til amterne om brugen.*
7. **Partnerskabstabellen – kan den være rettet til 15. nov.**  
*Det nye forslag, til de rettelser der skal være i Partnerskabstabellen, gennemgås. Opgaverne aftales, med hensyn til  
hvornår oplysningerne skal være opdaterede.*
8. **Hvornår lukker I op for alle brugere?**  
*Vi planlægger at udsende en korrespondance og en henvisning til alle d. 3. jan. Henvisningen skal viderevisiteres til  
Medcoms privathospital, og der skal returneres en korrespondancemeddelelse.*
9. **Laboratoriedelen - status fra de enkelte amter - hvor langt er I?**  
*Alle amters status og aktiviteter på laboratoriesvarene gennemgås. Flere er endnu ikke kommet i gang. Der skal sættes  
turbo på nu for at få hul igennem og analyserne tilrettet.  
Der har været afholdt laboratoriemøde d. 14. sept. Kort resumé herfra.*
10. **Statens Seruminstitut**  
*Det skal aftales, hvad man gør ved RPT01-svarene og RPT02-svarene fra SSI. Kun RPT01-svar kan modtages ind i  
eksisterende KKA-systemer. Hvordan skal RPT02-svarene håndteres.*
11. **Evt., herunder næste møde.**

Af hensyn til det praktiske arrangement bedes evt. afbud meddelt til projektsekretær Iben Søgaard på telefon 6543 2021 eller mail [ibs@health-telematics.dk](mailto:ibs@health-telematics.dk) senest fredag den 21. oktober 2005 kl. 12.00.

Der ydes sædvanlig møde- og rejsegodtgørelse efter MedComs regler.

Har I spørgsmål eller andet, må I gerne ringe på tlf. 6543 2030 eller mail: [ijo@health-telematics.dk](mailto:ijo@health-telematics.dk)

Venlig hilsen

Ib Johansen / Gitte Henriksen / Tove Kaae