



MedCom
26.10.05
J.nr.:
Vor ref.: IJO

Referat fra mini-IRSK-møde

Dato: Mandag den 24. oktober 2005

Sted: Center for Sundheds-telematik

Deltagere: Anne Kjærulff, Vestsjællands Amt
Gert Fjord Olesen, Ringkjøbing Amt
Gitte Ditlevsen, Københavns Amt
Grethe Annie Jensen, Frederiksborg Amt
Hans Henrik Bøttger, Århus Amt
Jane Boss, Bornholms Regionskommune
Jørgen Elkjær-Nielsen, CSC Scandihealth
Lisbet Ramsvatn, Frederiksborg Amt
Lisbeth Jørgensen, Fyns Amt
Lise Tangaa, Ribe Amt
Lone Behnfeld, Sønderjyllands Amt
Pia Dandanell, Vestsjællands Amt
Gitte Henriksen, MedCom
Ib Johansen, MedCom
Tove Kaae, MedCom
Iben Søggaard, MedCom (referent)

Fraværende: Bente Christensen, Vejle Amt
Helle Stockfleth Olsen, Statens Seruminstitut
Jens Henning Rasmussen, Roskilde Amt
Karin Argir, Capiro Diagnostik
Lene Meyer Grosen, Frederiksborg Amt
Lisbeth Nordlander, Nordjyllands Amt
Maja Stephansen, Storstrøms Amt
Niels Hornum, KPLL
Ole Filip Hansen, Viborg Amt
Peter Pedersen, H:S
Rose-Marie Jensen, Bornholms Regionskommune
Sue Bech, Københavns Amt
Søren Lenau, Bornholms Regionskommune

Referat:

1. **Velkomst (Ib)**
Velkomst v. Ib Johansen.
Kort præsentationsrunde.

Ved en fejltagelse er leverandørerne ikke blevet indkaldt til dette møde – det beklager vi meget. Det er dog lykkedes os at få en repræsentant fra CSC til at komme alligevel.

2. Referat fra sidste møde

Joan havde efter sidste referat kommenteret på referencenummer på henvisninger ved viderevisitering, hvor det forsvinder. Efterfølgende har MedCom undersøgt sagen hos lægesystemleverandørerne, og man bruger det ikke til noget.

I forhold til punkt 4 var det ikke Bornholms Regionskommune, CSC manglede kontrakt med, men Vestsjællands Amt. Så alle kontrakter er i hus nu.

3. Status på sygehusdelen

Der er testet med Sønderjyllands, Fyns, Vestsjællands og Storstrøms amter samt Bornholms Regionskommune.

Århus, Vejle og Frederiksborg amter tester i denne uge.

De resterende er ikke startet endnu.

Københavns og Frederiksborg amter har modtaget modulet fra CSC, men det har ikke virket. Implementeringsplanen er heller ikke tilfredsstillende, da der har været forsinkelser i leverancen. Der er en masse vedligeholdelse med ting, der skal opdateres jævnlige. Københavns Amt mener ikke, at de kan nå det indenfor tidsrammen. Gitte Ditlevsen har planlagt undervisning i starten af december, men hun kan jo ikke udarbejde undervisningsmateriale på noget, hun ikke har. En meget mere realistisk dato vil være 1. februar. Vestsjællands Amt har nøjagtig de samme problemer. Sønderjyllands Amt: Har modtaget mail i fredags, hvori der står, at nu skulle problemerne være løst, men Lone har ikke nået at undersøge, om det virker.

Udover lokationsnummeret skal der internt i GS lægges kommunikationspartnere ind, og det skal gøres manuelt (på afsnitsniveau). Jørgen Elkjær-Nielsen vil finde ud af, om man kan gøre det automatisk via partnerskabstabellen.

Københavns Amt rører ikke ved korrespondancen før til næste år. Det gør Frederiksborg Amt heller ikke.

Amterne må ikke lade korrespondancen bremse af, hvornår kommunerne kan, for det er langt fra alle kommuner, der har et EOJ-system, og slet ikke alle kommuneleverandører, der kan korrespondancen.

CSC opdaterer fra partnerskabstabellen hver uge – dvs. de ændringer, der er lavet på eksisterende lokationsnumre siden sidst, men nye kommunikationspartnere skal man selv henvende sig til CSC for at få oprettet i GS. Lang snak om oprettelse af kommunikationspartnere.

Vestsjælland spørger, hvad vi gør, hvis vi pga. manglende leverancer ikke kan være færdig 31/12. Jørgen Elkjær-Nielsen har undersøgt hjemmefra vedr. leverancerne, og meldingen er, at alt skulle være i orden. Vil ligeledes gå hjem og undersøge, om datoen den 19/12 kan rykkes frem, men vil ikke love noget.

Viborg Amt kan modtage henvisninger, epikriser og korrespondance nu, lige så snart de er testet.

Ribe og Ringkjøbing amter testes efter planen i starten af december.

Århus bruger allerede korrespondancen og vil blot udvide funktionaliteten ved leverancen 19/12.

Bornholm har testet, og det er gået fint.

Fyn har fået godkendt modtagelse af henvisninger og er ved at få testet afsendelse af epikriser. Er gået lidt i tænkeboks vedr. viderevisitering af henvisning. Der skal laves noget tabelomlægning vedr. korrespondancen, før den kan sendes ud på afsnitsniveau.

MedCom melder ud på onsdag vedr. status på funktionaliteterne – vil herefter gerne have svar retur fra amterne på fredag.

Fyn og Århus fortalte lidt om deres erfaringer med implementering af korrespondancen i sin tid.

4. **Forsinkelser – nye testdatoer**

CSC har været forsinket med nogle datoer, men har flittigt sendt mail ud vedr. status – det har været rigtig godt.

Gitte har aftalt individuelt med nogle amter. Der er aftalt test med Skejby på onsdag. Vejle tester onsdag. Vestsjælland tester modtagelse af henvisning og afsendelse af epikrise onsdag.

Sønderjylland tester modtagelse af henvisning tirsdag. København tester modtagelse og afsendelse af epikrise og modtagelse af henvisning i næste uge. Bornholm prøver at sende epikrise igen, da den ikke gik igennem første gang. Frederiksborg vender tilbage. Fyn tester afsendelse og modtagelse af epikrise samt korrespondance.

Hvad siger I til testprotokollen? Gitte har fået retur fra Bornholm. Vil også gerne have skærmdumps fra amterne, hvordan tingene præsenterer sig i deres systemer.

Gitte skal bede om en positiv kvittering, når hun sender.

5. **Udrulningsplaner i de enkelte amter**

Sønderjylland: Når systemet er testet af, mødes alle i projektorganisationen, hvorefter der meldes ud til lægesekretærene. Har ikke planlagt dato, da tingene hele tiden skubber sig.

Fyn: Holder orienteringsmøde i november. Er ligeledes meldt ud via nyhedsbrev. Der skrives ud til afdelingsledelserne, og lige inden det hele træder i kraft, sendes reminder til afdelingerne.

Vestsjælland: Har lavet flot orienteringsmateriale. Lægesekretærene er orienteret. Der er planlagt workshop.

Bornholm: Der er sendt mail ud til alle om, at projektet kører, men der er ikke afholdt egentligt orienteringsmøde.

København: Der er planlagt workshops 5., 7. og 9. december. Der er ikke sendt orienteringsmateriale ud endnu.

Ringkjøbing: Der er ikke sendt noget ud til afdelingerne endnu, da datoerne hele tiden skubber sig.

Ribe: Der er ikke holdt orienteringsmøde. Der er lavet arbejdsgangsanalyse, hvorved mange sekretærer er involveret den vej og dermed har hørt om projektet. Det er meningen, at henvisningen skal ind og køre rent elektronisk.

Århus: Der er ikke meldt noget ud endnu. Regner med at have færdig plan klar i slutningen af denne uge.

Frederiksborg: Har i sidste uge sendt orientering ud sammen med pjecen. Holder orienteringsmøde i november. Forventer at holde undervisning i december.

Tove opfordrer til, at man går i gang med at sende epikriser snarest. Problemet er, at amterne holder fælles undervisning omkring alle modulerne, og derved skal man forstyrre sygehuspersonalet flere gange.

Det kan godt være, Tove kommer på besøg igen. Hun vil i hvert fald holde løbende kontakt.

6. **Privathospitaler – hvordan gør I i det enkelte amt?**

Amtsrådsforeningen har lavet en blanket til brug for henvisning til privathospitaler under ventetidsgarantien. Nogle amter bruger Amtsrådsforeningens henvisning. Andre laver en elektronisk, som de så printer ud.

Idéen var egentlig, at man blot skal bruge den helt almindelige elektroniske henvisning. Der er sammen med papirhenvisningen udarbejdet en vejledning. Den vil amterne gerne have lavet til deres systemer. Det eneste felt, der ikke er plads til i EDIFACT'en, er hvem regningen skal sendes til. Men det kan man skrive i anamnesefeltet.

De enkelte amter udarbejder selv en vejledning til, hvordan en viderehenvisning skal udfyldes.

7. **Partnerskabstabellen – kan den være rettet til 15. nov.?**

Vi vil gerne have, at stamdata i partnerskabstabellen bliver gjort ensartede. MedCom laver en skabelon med registreringspraksis – både for sygehusafdelinger, praktiserende læger, fysioterapeuter m.m.

Vedr. EDI-oplysninger vil vi kun have stående, hvilke afdelinger der kan modtage hvad (henvisninger, epikriser og korrespondance). Alt andet skal slettes (det er ikke nok at skrive en dato i ”aktiv til”-feltet). EDI-oplysninger skal ikke lægges ind lang tid før, de virker, men først når de virker.

Det vil være et problem at fjerne ”kan modtage henvisning” på en afdeling, som er en del af central visitation, da intern omvisitering skal bruge det. Man kan vælge at lave lokationsnumrene til intern kommunikation inaktive i partnerskabstabellen.

Ib sender vejledningen til opdatering onsdag/torsdag.

8. **Hvornår lukker I op for alle brugere?**

Behandlet under pkt. 3 -5.

9. **Laboratoriedelen - status fra de enkelte amter - hvor langt er I?**

Viborg, Ringkjøbing, Fyns og Vestsjællands amter og Bornholms Regionskommune er testet.

KPLL har meldt sig ud – de kan ikke nå at få det klar i år. Alle amter har sendt skemaer ind undtagen Vejle. Capiio-sendeanalyserne er klar. Dianalund-sendeanalyserne er klar. SSI-sendeanalyserne er på vej. Fyns Amt siger, at SSI har problemer med kopisvar.

Der har været afholdt møde med laboratoriekontaktpersonerne, men ikke alle amter deltog. Ikke alle har bestilt modulet hos LABKA endnu. LABKA kan modtage fremmede laboratoriesvar, men det kan LABKA2 ikke p.t. Deadline på laboratoriedelen er også 31/12.

Vi forventer at høre fra de sidste amter, om de er med eller ej!

10. **Statens Seruminstitut**

Der er en problematik omkring Statens Seruminstitut. RPT01 kan godt modtages ind i laboratoriesystemerne, men RPT02 kan ikke.

MedCom foreslår, at man gør som i Roskilde, hvor der laves en papirudskrift og gangview. Afklares med SSI af MedCom.

11. **Evt., herunder næste møde.**

Næste møde er efter planen tirsdag den 29. november. Der var forslag om at ændre datoen til den 30/11, men der har Region Syd temamøde. Vi fastholder den 29/11.