

**Møderække i MiniIRSK**

	<b>dato</b>	<b>sted</b>	<b>tema</b>
torsdag	17. Marts 05	Odense	opstartsmøde
torsdag	28. April 05	Odense	Konkrete planer, Oversigt over hvem der kan modtage henvisninger
tirsdag	31. Maj 05	Odense	Implementeringsplaner, endelig vejledning i implementering
torsdag	23. Juni 05	Odense	1. Systemer klar, test i MC testcenter. Intro til anvendelse i aktuelle amter
onsdag	17. Aug. 05	Odense	Status på projektet. Udbredelse af 1. Systemer
tirsdag	20. Sept. 05	Odense	udbredelse alle afd. 1. Systemer, 2. Systemer opstart
mandag	24. Okt. 05	Odense	1. Systemer udbredt, 2. Systemer udbredelsesstart, 3. Systemer opstart
tirsdag	29. Nov. 05	Odense	Alle udbredelse
tirsdag	13. Dec. 05	Odense	Projektafslutning, opsamling