

Social og sundhedsområdet

Kommunal henvisning og afslutningsnotat – XREF22 & XDIS22

Dato: September 2020**Projektleder:** Dorthe Skou Lassen**Formål:**

Fra 1. september 2020 skal henvisning til kommunale akutfunktioner samt afslutningsnotat anvendes i drift. Praktiserende læger, vagtlæger og sygehuslæger kan let henvise deres patienter til kommunens akutfunktion. I henvisningen, jvf. kvalitetsstandarder fra SST, skrives henvisningsårsag, behandlingsplan, observationsplan samt plan for opfølgning og tilbagemelding.

- MedCom skal teste & certificere it-leverandørerne samt monitorere implementering og udbredelse.
- Der koordineres med erfaringer i MedCom arbejdsgruppe for akutområdet som er nedsat i regi af DAP initiativ.

Deltagere:

Kommunale akutfunktioner, praksislæger, regioner, vagtlæger

Leverandør:

EOJ-, EPJ-, PLS- it leverandører, vagtlægesystemer, henvisningshotel (REFHOST + DNHF)

Læs mere om projektet: <https://www.medcom.dk/projekter/kommunal-henvisning/henvisning-til-kommunale-akutfunktioner>

Projektstatus

MedCom færdiggør lokationsnumre på kommunal akut funktion på sundhed.dk ved at anvende EOJ-lokationsnumre på udestående i pakketabel. IT-leverandører er godkendt i test & certificering undtagen de aftalte 3 vest regioner. DNHF planlægger implementering af XREF22 per 1. november 2020 imellem varetager REFHOST hotelfunktionen. 14 kommuner var ikke klar per 1. september og 5 kommuner er forsinket mellem 1-3 dage, kompenserende løsning aftalt undtagen for Københavns kommune. Region Hovedstaden og dermed og Region Sjælland afventer at Københavns kommune bliver klar forventeligt d. 1. december 2020. Adskillige kommuner starter standarderne op i samarbejde med praksislæger i løbet af de kommende måneder, det er indtrykket at samarbejdsaftaler først nu bliver konkretiseret.

Strategisk lige nu

Mere specifik tidsplan end år 2021 afventes fra Region Midtjylland samt Region Syddanmark (er i udbud af EPJ). I overgangsperioden kan der anvendes REF01/korrespondance. REFHOST anvendes indtil DNHF er klar. Den faglige styregruppe skal orienteres via nyhedsbrev og videomøder hvor en opfølgingsøvelse bør drøftes. MedCom forsøger at kontakte til netværk af kommunale praksislæger som part i den samlede kommunikation. FHIR version skal indgå i kommende plan for udfasning af edifact. Videndeling via MedCom akutgruppe under DAP kommunal kommunikation.

Faglig/teknisk lige nu

Det skal afklares om der kan gøres yderligere tiltag for at sikre, at det kliniske personale kender og vil anvende XREF22, der er samarbejdsaftaler af forskellig karakter i hver region. Det skal sikres at MedCom statistikker omfatter XREF22 & XDIS22. Det udestår at MedCom får udarbejdet skriftlige retningslinjer for videresendelse, det har skabt usikkerhed for en enkel leverandør at dette mangler. Retningslinjerne bør være gældende for alle standarder, kan baseres på erfaringer med henvisninger og tilstræbes enkelhed og muligheder i moderniseret infrastruktur.

Risikolog

Der kan være usikkerhed på hvornår XREF22 skal anvendes, hvis der ikke er klare lokale aftale omkring dette. Mange parter er involveret. Der kan være it-leverandører som ikke er klar.

Milepæle

	Plan	Nået
1 Kommunale sundhedstilbud på Sundhed.dk og i MedCom pakketabel	01.05/08.2020	01.09.2020
2 Alle relevante it-leverandører godkendt på XREF22 & XDIS22	01.07.2020	02.09.2020
3 Praksislæger, vagtlæger, kommuner & 3 regioner i drift	01.09.2020	
4 Opfølgning om alle kommuner har modtaget XREF22	01.11.2020	

Monitorering

Kommunal henvisning og afslutningsnotat – XREF22 & XDIS22

Afventer implementering inden der kan genereres statistikker

17 systemer skal testes & certificeres og 3 vans leverandører skal ajourføres

	Test dato	Godkendt dato
8 LPS-systemer		
NOVAX	3. april 2020	Sommer 2020
WinPLC	3. april 2020	Sommer 2020
EG Clinea	3. april 2020	Sommer 2020
ClinicCare	3. april 2020	Sommer 2020
Ganglion	3. april 2020	Sommer 2020
CGM XMO	3. april 2020	Sommer 2020
MultiMed Web	3. april 2020	Sommer 2020
MyClinic	3. april 2020	Sommer 2020
2 Vagtlægesystemer		
MedWin Vagt (4 regioner*)		September 2020
1813		Sommer 2020
2(-4) Regionale systemer		
Nordjylland (anvender REFHOST/DNHF)		Sommer 2020
Midtjylland		minus
Syddanmark		minus
Sjælland og Hovedstaden	4. juni 2020	Sommer 2020
2 Hotel løsninger		
Henvisningshotellet (REFHOST)	Nov. 2019	September 2020
Den Nationale Henvisningsformidling (DNHF)		
3 EOJ-leverandører		
Cura		September 2020
Nexus		September 2020
DXC		September 2020
3 VANS		
KMD		Info
TrueCommerce		info
MultiMed		info

*Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland