

## Diagnosekort:

### Plan for pilotafprøvning

Aftalt med leverandørerne den 23-04-2021

2021	April				Maj				Juni				Juli			
Aktivitet/uge	Uge 14	Uge 15	Uge 16	Uge 17	Uge 18	Uge 19	Uge 20	Uge 21	Uge 22	Uge 23	Uge 24	Uge 25	Uge 26	Uge 27	Uge 28	Uge 29
<b>Plan pilotafprøvning</b>																
Pilotudvikling LPS og PLSP																
Pilotudvikling Min Læge																
Indgå aftale med pilotklinikker																
Egen test Asynkron uploadtest (LPS)																
Introduktion for pilotklinikker																
Pilotafprøvning (fase 1) Diagnosekort i praksis																
Anonymiseret patientdata Downloadtest (ML)																
Pilotafprøvning (fase 2) Deling af diagnosekoder via ML																
Evaluering af pilotforløbet																

Sommerferie

Oprindelige 23-04-2021

2021	April				Maj				Juni				Juli			
Aktivitet/uge	Uge 14	Uge 15	Uge 16	Uge 17	Uge 18	Uge 19	Uge 20	Uge 21	Uge 22	Uge 23	Uge 24	Uge 25	Uge 26	Uge 27	Uge 28	Uge 29
<b>Plan pilotafprøvning</b>																
Pilotudvikling LPS og PLSP																
Pilotudvikling Min Læge																
Indgå aftale med pilotklinikker																
Egen test Asynkron uploadtest (LPS)																
Anonymiseret patientdata Synkron uploadtest (LPS)																
Introduktion for pilotklinikker					???											
Pilotafprøvning (fase 1) Diagnosekort i praksis																
Anonymiseret patientdata Downloadtest (ML)																
Pilotafprøvning (fase 2) Deling af diagnosekoder via ML																
Evaluering af pilotforløbet																

Sommerferie

Ansvar og Kommentar
Ansvar: LPS
Ansvar: PLO
Ansvar: MedCom
Ansvar: LPS LPS uploader testdata. PLSP tager screendump og informerer LPS og MedCom om modtaget data kan godkendes iht. aftale.
Ansvar: LPS/ LPS instruerer selv pilotklinikker i brug af diagnosekort inkl. kommunikationene med dem under pilotafprøvningen.
Ansvar: LPS
Ansvar: PLO Gennemføres "live" sammen med MedCom og PLSP
Ansvar: PLO
Ansvar: MedCom Teknisk og klinisk evaluering.

Ansvar og Kommentar
Ansvar: LPS
Ansvar: PLO
Ansvar: MedCom
Ansvar: LPS LPS uploader testdata. PLSP tager screendump og informerer LPS og MedCom om modtaget data kan godkendes iht. aftale.
Ansvar: Medcom Gennemføres "live" sammen med LPS og PLSP
Ansvar: LPS/MedCom??? LPS instruerer i brug. Skal MedCom introducere klinikkerne til selve pilotafprøvningen?
Ansvar: LPS
Ansvar: PLO Gennemføres "live" sammen med MedCom og PLSP
Ansvar: PLO
Ansvar: MedCom Teknisk og klinisk evaluering.