

# Social og sundhedsområdet

## Fælles Faglige Begreber (FFB)

### Dato:

17. maj 2022

### Projektleder:

Dorthe Skou Lassen

### Deltagere:

KL FFB-sekretariat, Mjølner konsulenthus, MedCom standardteam & kommuneteam.

### Leverandør:

KMD, EG, DXC, Systematic, Netcompany

### Formål:

Fælles Faglige Begreber indgår i KLs arbejde med mere sammenhængende borgerforløb og data af højere kvalitet. KL har anmodet MedCom om at udarbejde henholdsvis FHIR profiler og en test funktionalitet for FHIR FFB-uddata ifm. indberetning af data fra de kommunale EOJ-systemer for at

- Understøtte og genbruge KL's Gateway services samt KL og MedCom FHIR-profiler ifm. indberetning af FFB-uddata
- Understøtte brug af nationale FHIR-core elementer
- Bygge bro mellem MedComs modernisering og fælles kommunal infrastruktur (FKI)
- Anvende MedComs testværktøj Touchstone

MedCom skal stå for teknisk dokumentation, stille standard og testværktøj til rådighed for EOJ-leverandørerne samt godkende EOJ-leverandørerne. MedComs FHIR testværktøj "Touchstone" kan anvendes ifm. test og certificering. KL varetager forretningsmæssige emner samt services på kommunal gateway som administrerer FFB-data ifm. indberetning og fælles kommunal ledelsesinformation (FLIS).

Læs mere om projektet: [KL's hjemmeside](#)

### Projektstatus

Løbende arbejds møder mellem KL, Mjølner og MedCom. Der er indgået samarbejdskontrakt med FHIR-konsulent fra Mjølner som i forvejen har opgaver hos både KL og MedComs FHIR-projekter, der er således god synergi i brug af ekstern konsulent. FFB-stories gennemgået på workshop møde mellem KL, Mjølner og MedCom for at identificere præcist de FFB-/fælles begreber som er skal anvendes i FFB-uddata FHIR-profilerne. Aktuelle version af stories, eksempler og profiler kan ses her <http://build.fhir.org/ig/hl7dk/kl-ffb-reporting/index.html> FHIR implementeringsguide (IG) er færdiggjort. FFB projektet afsluttes planmæssigt af KL ved udgangen af år 2021 og governance for FFB overgår til KOMBIT, kontaktperson fra KOMBIT har deltaget i de sidste par møder.

MedComs standardteam har udarbejdet testmaterialer og Touchstone som blev introduceret for deltagende EOJ-leverandører d. 14. december 2021, MedCom åbner for godkendelse primo 2022, der skal sendes information ud til EOJ-leverandørerne. Opgaven koordineres med MedComs interne FHIR-opgaver. En enkel EOJ-leverandør har haft spørgsmål ifm. egne forberedelser og ØA22 gør at EOJ-leverandørerne har lidt handletid.

I Aftale om kommunernes økonomi for 2022 fremgår det, at der "indføres indberetninger om udvikling af funktionsevneniveau i regi af VUM 2.0 fra Fælles Faglige Begreber, der introduceres som et frivilligt tilbud fra 2023 og gøres obligatorisk fra 2025".

### Største risiko i projektet

Flere samtidige FHIR-projekter kan medføre at der skal prioriteres mellem opgaverne og dermed forsinkelse for MedCom FHIR-standard for FFB-uddata. Planlægning og koordinering skal minimere risikoen.

### Milepæle

Milepæle	Plan	Nået
1. Release FHIR profilerne for FFB-uddata	30.09.2021 ændret til /31.12.2021	OK
2. Adgang til online test for EOJ-leverandørerne i MedComs Touchstone testmiljø. Testmaterialer september-oktober 2021	31.10.2021 ændret til december 2021	OK januar 2022
3. Touchstone klar	01.11.2021 ændret til december 2021	OK januar 2022
4. Certificering af EOJ-leverandører (KMD, EG, DXC, Systematic, Netcompany)	31.03.2022 ændret til perioden 2022-23	

## Monitorering

### Fælles Faglige Begreber (FFB)

#### **Monitorering**

Statistik mulighed skal aftales med KL ifm. drift år 2022 -23.