

Basisaktiviteter

Opfølgning på Digital Almen Praksis

Dato:

August 2021

Kontaktperson:

Tom Høg Sørensen

Deltagere:

SUM, PLO, KL, SDS, DR og MedCom

Leverandør:

Ingen

Formål:

Program for Digital Almen Praksis iværksættes med det formål at løfte digitaliseringen af fremtidens almen lægepraksis til et nyt niveau.

Programmet tager udgangspunkt i Deloitte-rapporten "Digital Almen Praksis". Rapporten har givet anledning til udarbejdelse af en visionsvideo for almen praksis.

Den Nationale Bestyrelse for Sundheds IT har den 4. oktober 2017 godkendt igangsættelsen af seks konkrete digitaliseringsprojekter for almen praksis i et samlet program, hvor programledelsen er forankret i MedCom. Formålet er at styrke sammenhæng og kvalitet i behandlingen i almen praksis og det digitale samarbejde mellem sektorerne i sundhedsvæsenet. Der igangsættes en konkret digitaliseringsindsats, der kan optimere og lette arbejdsgangene for de praktiserende læger og deres patienter og dermed frigøre tid og rum til andre opgaver og sikre bedre sammenhæng i behandlingen.

Læs mere om projektet: <https://www.medcom.dk/projekter/digital-almen-praksis>

Projektstatus

- Der er i øjeblikket følgende aktive projekter kørende: Min Læge, Diagnosekort i almen praksis, Forbedring af epikriser, Kommunikation med den kommunale akutfunktion og KI i almen praksis.
- Projekter, der på hold eller afventer igangsætning grundet økonomiafklaring eller overenskomst mellem PLO og Danske Regioner: Forbedring af Henvisninger, Hurtigt Patientoverblik v. 2, Automatisk håndtering af laboratoriesvar (udløber af Den Intelligente Indbakke), hvor miniPID blev godkendt på Styregruppemødet 16.06.2021.

Risikolog

Den største risiko er fortsat omprioritering af ressourcer grundet COVID-19. Herudover er manglende overenskomst mellem PLO og Danske Regioner en showstopper for flere aktiviteter